

Nombre del Ente Público: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO/DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
Reporte de avance del Programa Operativo Anual: del 01 de enero al 31 de diciembre 2022

Unidad responsable:	Secretaría de Educación Guerrero.	Fecha de aprobación:	
Programa:	Educación en el Estado.		
Objetivo general del programa:	Coadyuvar a mejorar la Educación en el Estado.		
Problemática que atiende:	Disminuir el índice de analfabetismo en el Estado de Guerrero.		

Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Marz	Ene-Junio	Ene-Sept	Ene-Dic	Acumulada	%	%	%	
														Eficacia	Eficiencia	Economía	
1	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Servicios Personales, Gastos de Operación, Otros de Gasto Corriente) 2022 y Programa Presupuestario U080: Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación (ACOE) 2022.	Educación en el Estado.	1	360	360	1	1	\$ 22,331,644,907.89	\$ 5,534,392,453.64	\$ 9,798,391,943.30	\$ 14,562,683,740.94	\$ 22,331,644,907.89	\$ 22,331,644,907.89	100.00%	100.00%	100.00%	
								\$ 22,331,644,907.89	\$ 5,534,392,453.64	\$ 9,798,391,943.30	\$ 14,562,683,740.94	\$ 22,331,644,907.89	\$ 22,331,644,907.89				

Elaborado por:
L.C. Luis Antonio Garzón Román
Folice _____

Revisado por:
L.C. Marcelino Márquez Barragán Jefe de Departamento de Contabilidad

Autorizado por:
L.C. Flor-Teresa Solís Cipriano Directora General de Recursos Financieros

Nombre del Ente Público: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO-PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
Reporte de avance del Programa Operativo Anual del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022.

Unidad responsable:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO		Fecha de aprobación:	11/abr/2022													
Programa:	PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL																
Objetivo general del programa:	Contribuir a que los niños y las niñas de 0 a 2 años 11 meses accedan a los servicios de educación inicial mediante la ampliación de la cobertura a través de modalidades escolarizadas y no escolarizadas.																
Problemática que atiende:	ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES DEL NIVEL BÁSICO																
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Marz	Ene-Junio	Ene-Sept	Ene-Dici	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Apoyo 1	Mejora de la infraestructura, mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles, garantizar la seguridad con base a los dictámenes de protección civil y seguros de responsabilidad civil	CAI	90	90	6	6	\$ 2,100,000.00	\$ -	\$ 2,100,000.00	\$ 2,100,000.00	\$ 2,100,000.00	\$ 2,100,000.00	100.00%	100.00%	1.00	
2	Apoyo 2	Implementación de la Estrategia Visita a Hogares con 30 Agentes Educativos.	VISTAS HOGARES	90	90	30	30	\$ 486,000.00		\$ -	\$ -	\$ 486,000.00	\$ 486,000.00	100.00%	100.00%	1.00	
3	Apoyo 3	Diseño y operación de los CCAPI, pago de agentes educativos, insumo para alimentación de niños y niñas, equipamiento y mobiliario y recursos didácticos.	CCAPI	90	90	3	3	\$ 1,994,400.00	\$ -	\$ 624,000.00	\$ 984,000.00	\$ 1,842,000.00	\$ 1,842,000.00	100.00%	100.00%	0.92	SE TIENE COMPROMETIDO \$152,400.00 PAGO DE ENERO A MARZO
4	Apoyo 4	Capacitación a agentes educativos, capacitación estatal, diplomado de profesionalización, presencial y virtual y acceso a plataformas tecnológicas	CENDIS	90	90	13	13	\$ 416,000.00	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 321,600.00	\$ 321,600.00	100.00%	100.00%	0.77	SE TIENE COMPROMETIDO \$94,400.00 PAGO DE ENERO A MARZO
5	Apoyo 5	Cendís en proceso de regularización - contratación de asesores, insumos para la alimentación de niños y niñas matriculados y apoyo para servicios básicos.	CAI	90	90	4	4	\$ 15,396,120.23	\$ -	\$ 6,113,392.80	\$ 9,702,513.99	\$ 15,396,120.23	\$ 15,396,120.23	100.00%	100.00%	1.00	
6	Apoyo 6	Desarrollo y divulgación de materiales, eventos presenciales, virtuales y/o híbridos, para la difusión de los objetivos y principios rectores de la Educación Inicial.	CAI Y CCAPI	90	90	13	13	\$ 462,062.36	\$ -	\$ -	\$ 113,613.08	\$ 462,062.36	\$ 462,062.36	100.00%	100.00%	1.00	
GO	Gastos de operación	Acciones para garantizar el funcionamiento e implementación del Programa Expansión de la Educación Inicial.	CAI Y CCAPI	90	90	9	9	\$ 291,992.74	\$ -	\$ 17,191.80	\$ 69,537.63	\$ 291,992.74	\$ 291,992.74	100.00%	100.00%	1.00	
								\$ 21,146,575.33	\$ -	\$ 8,854,584.60	\$ 13,039,664.70	\$ 20,899,775.33	20,899,775.33				

Elaborado por:
L.C. KENTY ISABEL ARCOS GONZALEZ RESPONSABLE FINANCIERA DEL PEEI

Revisado por:
MTR. JOSUJÍ ANTONIO GALEANA GALLARDO COORDINADOR ESTATAL DEL PEEI

Aprobado por:
PROF. RICARDO CASTILLO PEÑA SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA-SEG

Nombre del Ente Público: Secretaría de Educación Guerrero / Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial.
Reporte de avance del Programa Operativo Anual del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2022

Unidad responsable:		Subsecretaría de Educación Básica		Fecha de aprobación:		10 enero del 2022											
Programa:		S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)															
Objetivo general del programa:		Fortalecer a los servicios de educación especial con acciones dirigidas a sus aptitudes educativas, equipamiento específico y establecimiento de vínculos interinstitucionales para que brinden una atención educativa equitativa															
Problemática que atiende:		Servicios de educación especial que atienden educandos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes focalizados por la AEL															
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Marz	Ene-Junio	Ene-Sept	Ene-Dici	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	S295-Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	DOTACION DE PRUEBAS PSICOLOGICAS PARA DISCAPACIDAD EN-P (PREESCOLAR)	PIEZA	6	6	52	52	\$442,000.00	\$0.00	\$0.00	\$442,000.00	\$442,000.00	\$442,000.00	100	100	100	
2	S295-Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	DOTACION DE PRUEBAS PSICOLOGICAS PARA APTITUDES SOBRESALIENTES EN-P (PREESCOLAR)	PIEZA	8	8	51	51	\$433,500.00	\$0.00	\$0.00	\$433,500.00	\$433,500.00	\$433,500.00	100	100	100	
3	S295-Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	DOTACION DE PRUEBAS PSICOLOGICAS PARA DISCAPACIDAD EN-2 (PRIMARIA Y SECUNDARIA)	PIEZA	6	6	52	52	\$416,000.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.00	\$416,000.00	\$416,000.00	100	100	100	
4	S295-Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	DOTACION DE PRUEBAS PARA APTITUDES SOBRESALIENTES EN-2 (PRIMARIA Y SECUNDARIA)	PIEZA	8	8	51	51	\$408,000.00	\$0.00	\$0.00	\$408,000.00	\$408,000.00	\$408,000.00	100	100	100	
5	S295-Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	CURSO HABILIDADES ADAPTATIVAS	CURSO	4	4	1	1	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	100	100	100	
6	S295-Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO A SERVICIOS DE USAER Y CRIE PARA DISCAPACIDAD (EQUIPO DE COMPUTO Y REPRODUCCION)	PIEZA	10	10	54	54	\$459,000.00	\$0.00	\$0.00	\$459,000.00	\$459,000.00	\$459,000.00	100	100	100	
7	S295-Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO A SERVICIOS DE USAER Y CRIE PARA DISCAPACIDAD (EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO)	PIEZA	10	10	110	110	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$560,000.00	\$560,000.00	\$560,000.00	100	100	100	
8	S295-Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO A SERVICIOS DE USAER Y CRIE PARA DISCAPACIDAD MOTRIZ (EQUIPO DE COMPUTO Y REPRODUCCION)	PIEZA	10	10	56	56	\$546,000.00	\$0.00	\$0.00	\$546,000.00	\$546,000.00	\$546,000.00	100	100	100	
9	S295-Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	TALLER PARA PSICOLOGOS DISCAPACIDAD	TALLER	6	6	1	1	\$1,182,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182,300.00	\$1,182,300.00	\$1,182,300.00	100	100	100	
10	S295-Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	TALLER PARA PSICOLOGOS AS	TALLER	8	8	1	1	\$1,397,623.55	\$0.00	\$0.00	\$1,397,623.55	\$1,397,623.55	\$1,397,623.55	100	100	100	
11	S295-Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	COMPENDIO DE TRES GUIAS PARA EDUCACION ESPECIAL	PIEZA	10	10	1,001	1,001	\$281,000.19	\$0.00	\$0.00	\$281,000.19	\$281,000.19	\$281,000.19	100	100	100	
12	S295-Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	EQUIPAMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIZADO A SERVICIOS DE USAER Y CRIE (JUEGOS DE ESTRATEGIA, JUEGOS DE MESA Y JUEGOS DE MEMORIA)	PIEZA	10	10	29	29	\$543,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,257.00	\$543,257.00	100	100	100	
13	S295-Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	TALLER PARA MAESTROS DE COMUNICACION	TALLER	8	8	1	1	\$482,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,845.00	\$482,845.00	100	100	100	
14	S295-Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	TALLER PARA PSICOLOGOS AS. (INTERPRETACION)	TALLER	8	8	1	1	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	100	100	100	
15	S295-Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	ENCUENTRO REGIONAL DE PADRES, MADRES O TUTORES QUE TIENEN HIJOS CON DISCAPACIDAD	ENCUENTRO	8	8	1	1	\$383,601.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,601.73	\$383,601.73	100	100	100	
16	S295-Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	CAPACITACION SOBRE EL PLANTEAMIENTO NACIONAL SOBRE LAS APTITUDES SOBRESALIENTES	CURSO	8	8	1	1	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$305,000.00	100	100	100	
17	S295-Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	CAPACITACION REGIONAL SOBRE LA ATENCION DE APTITUDES SOBRESALIENTES	CURSO	8	8	1	1	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$215,000.00	100	100	100	
18	S295-Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	CAPACITACION SOBRE EL COMPENDIO DE LA GUIA DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD VISUAL, AUDITIVA Y MOTRIZ	CURSO	8	8	1	1	\$599,627.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,627.67	\$599,627.67	100	100	100	
19	S295-Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	EQUIPAMIENTO TECOLOGICO A SERVICIOS DE USAER Y CRIE PARA APTITUDES SOBRESALIENTES (EQUIPO DE COMPUTO Y REPRODUCCION)	PIEZA	10	10	58	58	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00	100	100	100	
20	S295-Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO A SERVICIOS DE USAER Y CRIE PARA APTITUDES SOBRESALIENTES (EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO)	PIEZA	10	10	116	116	\$475,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,600.00	\$475,600.00	100	100	100	
21	S295-Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	Gastos de Operación que incluyen seguimiento y supervisión, evaluación, acciones de contraloría social y distribución de materiales.	N/A	190	190	1	1	\$306,660.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,660.47	\$306,660.47	100	100	100	
T O T A L								\$10,222,015.61	\$0.00	\$0.00	\$6,275,423.74	\$10,222,015.61	\$10,222,015.61	100	100	100	

L.C. ARMANDO CALDERON ARAUJO
RESPONSABLE FINANCIERO DEL PFSEE

MTRD. CLEMENTE RUIZ AGAMA
COORDINADOR LOCAL DEL PFSEE

PROFR. RICARDO CASTILLO PEÑA
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SEC

Unidad responsable:		SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Fecha de aprobación:		AÑO FISCAL 2022										
Programa:		PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE TIPO BASICO														
Objetivo general del programa:		Impulsar la formación continua del personal educativo, mediante acciones académicas de actualización, que favorezcan sus capacidades, su desempeño en el aula, la escuela y la zona escolar, para la mejora del aprendizaje de los estudiantes, en el marco de una educación con perspectiva de equidad, calidad y atención prioritaria a la diversidad, así como a las comunidades escolares en contextos de vulnerabilidad.														
Problemática que atiende:		ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES DEL NIVEL BÁSICO														
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida				Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Acumulada (Ene-Dic)	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	DFC (Departamento de Formación Continua)	formación de Docentes Anexo 13		Año fiscal		1691	2600	\$ 2,080,575.00	0	0	\$3,380,000.00	\$ 3,380,000.00	153.76%		162.46%	
2	DFC (Departamento de Formación Continua)	formación de Docentes General		Año fiscal		15214	13159	\$ 18,725,178.00	0	0	\$14,720,894.00	\$ 14,720,894.00	86.49%		78.62%	Se encuentra comprometido a través de convenio la cantidad de \$ 2,504,859.00 y devengado \$200,000.00, por pagar en enero 2023.
								\$ 20,805,753.00			\$18,100,894.00	\$18,100,894.00				

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

ELABORADO
LIC. KRISTAL IVETTE CÁRDENAS BUSTAMANTE
 ENCARGADA DEL AREA FINANCIERA DEL PRODEP

REVISADO
MITRO. MATEO RODRIGUEZ JIMENEZ
 COORDINADOR ESTATAL DEL PRODEP

APROBADO
PROFR. RICARDO CASTILLO PEÑA
 SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE GUERREO

Nombre del Ente Público: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO/SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA/PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS

Reporte de avance del Programa Operativo Anual del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Unidad responsable:	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	Fecha de aprobación:	09 DE DICIEMBRE DE 2022, MEDIANTE OFICIO DGGyET/926/2022, SIGNADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESCOLAR Y ENFOQUE TERRITORIAL, NINFA LEYVA RUÍZ.														
Programa:	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS																
Objetivo general del programa:	CONTRIBUIR A QUE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, SELECCIONADAS POR EL PROGRAMA, FORTALEZCAN SUS CAPACIDADES TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS.																
Problemática que atiende:	CONTRIBUYE A AMPLIAR LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO ASÍ COMO EN LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE APOYO PARA LA ASIGNATURA MENCIONADA																
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Marz	Ene-Junio	Ene-Sept	Ene-Dic	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	PRONI	Llevar a cabo la certificación académica internacional en el dominio del idioma inglés, considerando las 4 habilidades comunicativas (writing, reading, speaking, listening) de 105 educandos de 6o grado de primaria de escuelas públicas.	CERTIFICACION	210	200	105	0	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	95.24%	0.00%	100.00%	
2	PRONI	Llevar a cabo la certificación académica internacional en el dominio del idioma inglés, considerando las 4 habilidades comunicativas (writing, reading, speaking, listening) de 105 educandos de 3er grado de secundaria de escuelas públicas.	CERTIFICACION	210	200	105	0	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	95.24%	0.00%	100.00%	
3	PRONI	Llevar a cabo la certificación académica internacional en el dominio del idioma inglés, considerando las 4 habilidades comunicativas (writing, reading, speaking, listening) de 54 docentes y/o asesores externos especializados de preescolar, primaria y secundaria.	CERTIFICACION	210	200	54	0	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	95.24%	0.00%	100.00%	
4	PRONI	Llevar a cabo la certificación académica internacional en sus competencias didácticas en la metodología de la enseñanza del idioma inglés de 54 docentes y/o asesores externos de preescolar, primaria y secundaria.	CERTIFICACION	210	200	54	0	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	95.24%	0.00%	100.00%	
5	PRONI	Beneficiar a 200 escuelas de educación básica: 40 de educación preescolar, 120 de educación primaria y 40 de educación secundaria, con materiales didácticos complementarios electrónicos, audiovisuales y/o impresos como posters, flash cards, cuentos y materiales de lectura, tarjetas de vocabulario, juegos didácticos, entre otros.	PAQUETE	180	170	200	200	\$ 1,173,593.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,160,046.40	\$ 1,160,046.40	94.44%	100.00%	98.85%	
6	PRONI	Fortalecer a 280 escuelas de educación básica, 196 de primaria y 84 de preescolar, mediante la realización de 3 eventos regionales para difundir a los asesores externos especializados la propuesta curricular vigente.	TALLER	30	30	280	280	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 249,214.56	\$ 249,214.56	100.00%	100.00%	99.69%	
7	PRONI	Dar seguimiento a las actividades académicas de la asignatura lengua extranjera, inglés en 40 escuelas focalizadas que cuentan con asesores externos especializados, 8 de nivel preescolar y 32 de primaria, con la finalidad de supervisar el establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de la asignatura.	ESCUELA	330	300	40	40	\$ 206,000.00	\$ -	\$ -	\$ 65,268.37	\$ 205,979.20	\$ 205,979.20	90.91%	100.00%	99.99%	
8	PRONI	Pagar el apoyo voluntario de 252 elementos como personal externo, que participe frente a grupo, asesorando a educandos en el aprendizaje de la asignatura Lengua extranjera, inglés, en escuelas públicas de educación preescolar y primaria en las 8 regiones del estado.	AEE	170	170	252	291	\$ 13,894,375.00	\$ -	\$ -	\$ 11,334,572.62	\$ 13,893,132.64	\$ 13,893,132.64	100.00%	115.48%	99.99%	HUBO 291 AEE COLABORANDO CON EL PROGRAMA EN EL CICLO FISCAL 2022, SIN EMBARGO NO TODOS SE MANTUVIERON EL CICLO COMPLETO

Nombre del Ente Público: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO/SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA/PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS
Reporte de avance del Programa Operativo Anual del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Unidad responsable:	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	Fecha de aprobación:	09 DE DICIEMBRE DE 2022, MEDIANTE OFICIO DGG/ET/926/2022, SIGNADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESCOLAR Y ENFOQUE TERRITORIAL, NINFA LEYVA RUIZ
Programa:	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS		
Objetivo general del programa:	CONTRIBUIR A QUE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, SELECCIONADAS POR EL PROGRAMA, FORTALEZCAN SUS CAPACIDADES TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS.		
Problemática que atiende:	CONTRIBUYE A AMPLIAR LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO ASÍ COMO EN LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE APOYO PARA LA ASIGNATURA MENCIONADA		

Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Marz	Ene-Junio	Ene-Sept	Ene-Dic	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
10	PRONI	Llevar a cabo 3 reuniones de trabajo con la finalidad de difundir el plan de trabajo del PRONI y generar estrategias de colaboración institucional que permitan mejorar la implementación del programa en el Estado de Guerrero, divididas en tres momentos: a) Primera reunión de inicio de curso con los enlaces académicos regionales, enlaces de niveles educativos (preescolar, primaria y secundaria) y de servicios regionales. b) Segunda reunión de medio curso con los enlaces académicos regionales, enlaces de niveles educativos (preescolar, primaria y secundaria) y de servicios regionales. c) Tercera reunión de fin de año fiscal 2022 con los enlaces académicos regionales, enlaces de niveles educativos (preescolar, primaria y secundaria) y de servicios regionales.	REUNION	240	240	3	3	\$ 115,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115,000.00	\$ 115,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
11	PRONI	Asistir a las reuniones nacionales, en las sedes y días que convoque la Coordinación Nacional del PRONI.	REUNION	4	4	3	3	\$ 29,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
12	PRONI	Realizar acciones concernientes a contraloría social en escuelas incorporadas al PRONI, en conjunto con la Coordinación Estatal de Contraloría Social, tales como asistencia a las reuniones que convoque la SEP y SEG, elaboración y/o distribución de materiales de difusión, viáticos e insumos de traslado del equipo estatal para realizar la constitución de los comités de contraloría social, y/o reuniones con los beneficiarios para acompañar a las escuelas del estado en el desarrollo de sus acciones de contraloría social.	COMITES CONSTITUIDOS	60	60	102	83	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,988.00	\$ 59,988.00	100.00%	81.37%	99.98%	
13	PRONI	Reproducir material de difusión del PRONI : 3000 Trípticos, 1500 posters, 300 convocatorias, 10 lonas y 609 placas que indique que la escuela es beneficiada por el programa.	MATERIALES	360	360	30	30	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	

Elaborado por:
LIC. DULCE CAROLINA RAMIREZ RODRIGUEZ RESPONSABLE FINANCIERO DE PRONI

Revisado por:
LIC. ARELI JARQUIN SEPULVEDA
COORDINADORA ESTATAL DE PRONI

Autorizado por:
PROF. RICARDO CASTILLO PEÑA
SUBSECRETARIO DE EDUCACION BASICA

2214 2134 1,228 930 \$ - \$ - \$ 11,399,840.99 \$ 17,352,360.80 \$ 17,352,360.80 96% 76% 100%

Unidad responsable: Dirección de Administración y Finanzas y Dirección de Ejecución de Obras
 Programa: FIES 2021 FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS 2021 (FIES)
 Nombre general del programa: Fomentar el bienestar social mediante la construcción, ampliación, modernización y conservación de infraestructura carretera accesible.
 Nombre del proyecto: Construir y Modernizar Caminos Rurales, Carreteras Alimentadoras y puentes Vehiculares
 Estado:

Fechas de aprobación: 15/12/2022, 20/12/2022, 22/12/2022

Num.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/módulo	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejecutada					Indicadores			Observaciones
									Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre	Acumulada	%	%	%	
1	FIES 2021	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "PLACERES DEL ORO" ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL KM. 1+147 DE LA CARRETERA PLACERES DE ORDISAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE COYACA DE CATALÁN EN EL ESTADO DE GUERRERO.	PROYECTO EJECUTIVO	152	0	1.00	0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
2	FIES 2021	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS SUBTRAMO (113+48 AL 138+48) EN EL BARRIO LA VILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLAN	MO	180	106	1.00	0.60	\$1,223,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714,948.39	\$714,948.39	60.00%	60.00%	58.43%	
3	FIES 2021	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE (ONICIO ALLENDE SUBTRAMO (050+791 AL 170+791), EN EL BARRIO PLAYA LARGA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLAN	MO	180	9	1.00	0.05	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,854.04	\$500,854.58	5.00%	5.00%	29.46%	
4	FIES 2021	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR ZACAPOHACA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL KM 12+700 DE LA CARRETERA PETAQALLAS-GRUTAS, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA EN EL ESTADO DE GUERRERO	MO	240	0	1.00	0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
5	FIES 2021	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL MUNICIPAL DE TLACACHSTLALAKACA EN EL MUNICIPIO DE TLACACHSTLALAKACA	MO	240	0	1.00	0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
TOTAL					117.00		0.65	\$24,623,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215,802.97	\$1,215,802.97	13.00%	11.79%	4.94%	

ELABORADO POR:

L.C. Virginia Jaimes Flores
Jefa del Departamento de Contabilidad

L.C. Areli Cortes Sánchez Directora de Recursos Financieros

Ing. Gustavo Gallardo Carmona Director General Técnico

Ing. Lennin Aviud Diricio Costilla Director de Ejecución de Obras

Ing. Miguel Ángel Ríos Soberanis Subsecretario de Obras Públicas

REVISADO POR:

Lic. Jorge Antonio Posadas Almazán Encargado de la Dirección General de Administración y Finanzas de la SDUOPOT

APROBADO:

Arq. Irene Jiménez Montiel

Ing. Rafael Godoy Barrera Titular de la Unidad de Transparencia

Unidad responsable: Dirección de Administración y Finanzas y Dirección de Ejecución de obras
Programa: Fondo de Infraestructura Social para los Ejercicios 2022-2025
Subprograma: Fomentar programas de vivienda adecuados a los diferentes sectores de la sociedad Guatemalteca.
Programa: Construcción de viviendas sociales y de interés social.
Actividad: Dar de infraestructura adecuada y adecuada a los desarrollos habitacionales tales como: instalación de redes de agua potable, drenaje sanitario, electricidad y pavimentación.

Fechas de aprobación: 05/07/2022, 11/08/2022, 12/09/2022, 18/10/2022, 21/10/2022, 07/11/2022, 08/11/2022, 29/11/2022, 01/12/2022, 20/12/2022

Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	UnidadMedida	Total de días programados para la ejecución	Total de días realizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre	Acumulada	%	%	%	
														Eficiencia	Eficiencia	Economía	
1	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTÁLICO DE LA CALLE MANUEL MARTÍNEZ EN PARAJE MONTERO. MPO. DE MALINTÉPEEC. GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,831.93	\$779,831.93	100.00%	100.00%	97.48%	
2	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTÁLICO DE LA CALLE CAMINO AL DIEN EN PARAJE MONTERO. MPO. DE MALINTÉPEEC. GRO.	M2	70	70	1.00	1.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,225,937.30	\$3,225,937.30	100.00%	100.00%	85.16%	
3	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTÁLICO DE LA CALLE ARROYE EN LA COL. SAN ANTONIO. EN TLAPA. MPO. DE TLAPA DE COMONFORT. GRO.	M2	20	20	1.00	1.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,277.31	\$105,277.31	100.00%	100.00%	28.24%	
4	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COL. SAN MARCOS EN TLAPA. MPO. DE TLAPA DE COMONFORT. GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,924.37	\$818,823.53	\$1,169,747.90	100.00%	100.00%	97.48%	
5	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE DOS AJLLAS EN LA ESC. PRIM. JUAN ALDAMA CABALLERO CON C.C.T. 120P9170V EN LA COL. TEREYAC EN TLAPA. MPO. DE TLAPA DE COMONFORT. GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,585.87	\$989,585.87	100.00%	100.00%	82.47%	
6	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTÁLICO DE LA CALLE SEMPAIXOCHITL EN LA COL. XOXCHILCO. EN TLAPA. MPO. DE TLAPA DE COMONFORT. GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,789.90	\$974,789.92	100.00%	100.00%	97.48%	
7	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. SAN ISIDRO. EN TLAPA. MPO. DE TLAPA DE COMONFORT. GRO.	ML	60	60	1.00	1.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,529.41	\$443,529.41	100.00%	100.00%	63.36%	
8	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE DOS AJLLAS EN LA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO C.C.T. 120P95783B. EN LA COL. AVIACIÓN. EN TLAPA. MPO. DE TLAPA DE COMONFORT. GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,022,593.62	\$1,022,593.62	100.00%	100.00%	82.47%	
9	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE DOS AJLLAS EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA C.C.T. 120P91035M EN LA COL. EMILIANO ZAPATA. EN TLAPA. MPO. DE TLAPA DE COMONFORT. GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,106.59	\$992,106.59	100.00%	100.00%	82.68%	
10	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COL. AVIACIÓN EN TLAPA. MPO. DE TLAPA DE COMONFORT. GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$438,655.46	\$1,023,529.41	\$1,462,184.87	100.00%	100.00%	97.48%	
11	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTÁLICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS. CALLE RÍO BALSAS Y AV. CONSTITUYENTES EN ATENCO. MPO. DE ATENCO DEL RÍO. GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559,663.86	\$1,559,663.86	100.00%	100.00%	77.98%	
12	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTÁLICO DE LA CALLE CUARTEMOC. TRAMO. CALLE LAS PLAS A CALLE TRES. LOS GANADEROS DEL SUR EN TELOLAPÁN. MPO. DE TELOLAPÁN. GRO.	M2	90	90	1.00	1.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,986,976.14	\$4,986,976.14	100.00%	100.00%	83.12%	
13	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE AJLLAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS VALERIO TRIJANO C.C.T. 120J931UJ EN LA CALERA. MPO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$219,327.75	\$411,794.71	\$631,092.44	100.00%	100.00%	84.16%	
14	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE SANTARIOS EN LA ESC. PRIM. AMADO NERVO C.C.T. 120P95301F EN PASO TEJCA. MPO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$102,352.94	\$238,822.11	\$341,175.05	100.00%	100.00%	97.48%	
15	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTRILLADO DE LA CALLE CERRADA ALTA CAJETA. EN EL FRACC. LAS PLAYAS EN ACAPULCO. MPO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. GRO.	ML	20	20	1.00	1.00	\$975,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,644.54	\$364,644.54	100.00%	100.00%	63.36%	
16	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE AJLLAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS HUEMAC C.C.T. 120J9034W EN TABUERNAS. MPO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. GRO.	M2	20	20	1.00	1.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,210.09	\$475,210.09	100.00%	100.00%	63.36%	
17	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I MADERO. C.C.T. 120P9484V EN SAN MARTÍN PACHUYA. MPO. DE IXCATÉPAN DE CUARTEMOC. GRO.	M2	90	90	1.00	1.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$438,655.46	\$1,023,529.41	\$1,462,184.87	100.00%	100.00%	97.48%	
18	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 084 EN IXTLAHUACATENDO. MPO. DE PEDRO ASCENCIO ALOUSIRAS. GRO.	M2	90	90	1.00	1.00	\$1,419,082.08	\$0.00	\$0.00	\$414,932.08	\$968,314.83	\$1,383,308.68	100.00%	100.00%	97.48%	
19	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ISABEL FABREGAT VICENTE. C.C.T. 120J9879E. EN VERDE RICO. MPO. GENERAL HELIODORO CASTILLO. GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,030,293.86	\$0.00	\$0.00	\$301,296.03	\$703,024.06	\$1,004,320.09	100.00%	100.00%	97.48%	
20	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EN ARCELIA. MPO. DE ARCELIA. GRO.	M2	35	35	1.00	1.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,977,142.86	\$3,977,142.86	100.00%	100.00%	49.71%	
21	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTÁLICO DE LA CALLE SIN NOMBRE QUE CONDUCE A LA TELESECUNDARIA EN AVAYATE. MPO. DE AJCUTLAN DEL PROGRESO. GRO.	M3	50	50	1.00	1.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,821,167.11	\$1,821,167.11	100.00%	100.00%	76.86%	
22	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE DOS AJLLAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA CON OCT. 12KT0214E EN LOMILLOS. MPO. DE SAN MIGUEL TOTOLAPÁN. GRO.	M2	35	35	1.00	1.00	\$2,778,809.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,286,313.75	\$2,286,313.75	100.00%	100.00%	82.38%	
23	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTÁLICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN CUYUTLAHAC. MPO. DE ALCOZAUCA DE QUERRERO. GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928,660.14	\$928,660.14	100.00%	100.00%	77.22%	

24	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTÁLCICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COL. SARETA SANTA EN TLAXIAPAPA, MPIO. DE ALCOZCUCA DE GUERRERO, GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$975,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,420.17	\$950,420.17	100.00%	100.00%	97.48%
25	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE DOS ALLAS EN LA ESC. PRIM. OTÓN SALAZAR RAMÍREZ CON C.C.T. 120P8658W EN LA INDEPENDENCIA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,606.73	\$889,606.73	100.00%	100.00%	82.47%
26	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERMETRAL EN LA ESC. PREESC. INDÍGENA IGNACIO JOSÉ ALLENDE CON C.C.T. 120DC1088D EN LA COL. MIRASOL EN TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO.	ML	60	60	1.00	1.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616,067.23	\$616,067.23	100.00%	100.00%	77.01%
27	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A ORILLA DEL RÍO JALE, EN LA COL. AZTECA, EN TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO.	M3	60	60	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,496.80	\$631,496.80	100.00%	100.00%	63.15%
28	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS EN TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO.	M2	20	20	1.00	1.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,218.49	\$146,218.49	100.00%	100.00%	29.24%
29	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTÁLCICO DE LA CALLE BOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN LA COL. BENTO JUÁREZ EN TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,621.85	\$623,621.85	100.00%	100.00%	83.15%
30	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA EN LA ESC. PRIM. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT. 120P8034F EN TRES CRUCES, MPIO. DE ACATEPEC, GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,823,617.41	\$1,823,617.41	100.00%	100.00%	82.89%
31	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOEL COMONFORT ARIAS EN LA COL. VICENTE GUERRERO EN ATLAMAULCINGO, MPIO. DE ATLAMAULCINGO DEL MONTE, GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,496.80	\$631,496.80	100.00%	100.00%	63.15%
32	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTÁLCICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA DE GUADALUPE, MPIO. DE METLATONC, GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$927,772.21	\$927,772.21	100.00%	100.00%	77.31%
33	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTÁLCICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN ZLACAYOTILÁN, MPIO. DE ATLAMAULCINGO DEL MONTE, GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,375.44	\$664,375.44	100.00%	100.00%	66.44%
34	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. SEC. JUAN B. SALAZAR CCT. 120E8008P EN ALCOZCUCA, MPIO. DE ALCOZCUCA DE GUERRERO, GRO.	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
35	FISE 2022	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN COATLACO, MPIO. DE CUALAC, GRO.	ML	50	50	1.00	1.00	\$2,392,521.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912,305.71	\$1,912,305.71	100.00%	100.00%	79.93%
36	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERMETRAL EN LA ESC. PREESC. INDÍGENA BENTO JUÁREZ CON C.C.T. 120C0379G EN SAN MARTÍN JOLALPAN, MPIO. DE CUALAC, GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,563.03	\$577,563.03	100.00%	100.00%	77.01%
37	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EN XOCOSTLAHUACA, MPIO. DE XOCOSTLAHUACA, GRO.	M2	35	35	1.00	1.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,376,404.55	\$9,376,404.55	100.00%	100.00%	78.14%
38	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REVOLUCIÓN EN EL BARRIO JUDULITA EN TLACADACHTLAHUACA, MPIO. DE TLACADACHTLAHUACA, GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$975,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,126.05	\$285,126.05	100.00%	100.00%	29.24%
39	FISE 2022	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EN CUAJINCUCLAPA, MPIO. DE CUAJINCUCLAPA, GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,208,227.49	\$2,208,227.49	100.00%	100.00%	73.61%
40	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTÁLCICO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLES DEL ZOGANO EN IGUALAPA, MPIO. DE IGUALAPA, GRO.	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	#DIV/0!
41	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTÁLCICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN IGUALAPA, MPIO. DE IGUALAPA, GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$975,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,126.05	\$285,126.05	100.00%	100.00%	29.24%
42	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ALLENDE, EN LA COL. CENTRO, EN TLACADACHTLAHUACA, MPIO. DE TLACADACHTLAHUACA, GRO.	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
43	FISE 2022	REHABILITACIÓN DE ALLAS EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA NIÑOS HEROES CON CCT. 120P8104F EN ZACOLPAN, MPIO. DE OMETEPEC, GRO.	M2	50	50	1.00	1.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,352.94	\$682,352.94	100.00%	100.00%	97.48%
44	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE DOS ALLAS EN LA ESC. PREES. INDÍG. VICTORIA DORNELAS CCT. 120C1214D EN LA COL. CONFALCO EN TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,747.50	\$1,169,747.50	100.00%	100.00%	97.48%
45	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTÁLCICO DE CALLE SIN NOMBRE EN LA COL. CENTRO EN CHEPTEPEC, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,701.43	\$887,701.43	100.00%	100.00%	88.77%
46	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIM. SIMÓN BOLÍVAR CCT. 120P8201B EN PETATLÁN, MPIO. DE PETATLÁN, GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,684.59	\$294,684.59	100.00%	100.00%	73.67%
47	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTÁLCICO DE LAS CALLES LOURDES CHAVARRÍA Y EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA EJIDAL EN PETATLÁN, MPIO. DE PETATLÁN, GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,705.88	\$204,705.88	100.00%	100.00%	29.24%
48	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN TETITLÁN, MPIO. DE TECPAN DE GALEANA, GRO.	-	0	0	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
49	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTÁLCICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN SAN LUIS LA LOMA EN EL MPIO. DE TECPAN DE GALEANA, GRO.	M2	50	50	1.00	1.00	700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,352.94	\$682,352.94	100.00%	100.00%	97.48%

50	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES EN ACATEPEC, MPIO. DE OMETEPEC, GRO.	ML	30	30	1.00	1.00	900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,663.86	\$631,663.86	100.00%	100.00%	70.18%
51	FISE 2022	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN BUENAVISTA, MPIO. DE BUENAVISTA DE CUELLAR, GRO.	ML	60	60	1.00	1.00	830,385.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809,353.50	\$809,353.50	100.00%	100.00%	97.48%
52	FISE 2022	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OHUINGO, MPIO. DE HUITZILCO DE LOS RÍOS, GRO.	ML	60	60	1.00	1.00	833,031.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,030.23	\$812,030.23	100.00%	100.00%	97.48%
53	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTÁLICO DE CALLE PRINCIPAL EN SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS, MPIO. DE TLAPAHUALA, GRO.	ML	50	50	1.00	1.00	2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,773,646.62	\$1,773,646.62	100.00%	100.00%	70.95%
54	FISE 2022	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. 6 DE MARZO DE CRUZ GRANDE, EN EL MPIO. DE FLORENCO VILLARREAL, GRO.	ML	60	60	1.00	1.00	500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,394.96	\$487,394.96	100.00%	100.00%	97.48%
55	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE AILAS EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA CCT. 120PR084UX EN PETATLÁN, MPIO. DE PETATLÁN, GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,959.57	\$734,959.57	100.00%	100.00%	73.50%
56	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE AILAS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, CCT. 120PR2282N EN POZOLAPA, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,394.96	\$487,394.96	100.00%	100.00%	97.48%
57	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE BANCOS EN EL JARDÓN DE NIÑOS ESTADO DE TLAXCALA, EN EL GUINEO, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,915.97	\$389,915.97	100.00%	100.00%	97.48%
58	FISE 2022	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN OQUICHU, EN EL MPIO. DE ZIRÁNDARO, GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676,638.65	\$1,676,638.65	100.00%	100.00%	83.82%
59	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÓN DE NIÑOS RÍO BALSAS, CCT. 120JN094V EN TUTEPEC, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,974.79	\$116,974.79	100.00%	100.00%	29.24%
60	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CCT-120PR4003Z, LOCALIDAD TICU, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GUERRERO.	M2	60	60	1.00	1.00	1,272,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,208.52	\$372,208.52	100.00%	100.00%	29.24%
61	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. TELESEC. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CCT. 120TV030N EN EL CAYADO, MPIO. DE COYUCA DE BENITEZ, GRO.	M2	40	40	1.00	1.00	1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708,672.27	\$708,672.27	100.00%	100.00%	70.87%
62	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO.	-	0	0	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
63	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN MARQUELEJA, MPIO. DE MARQUELEJA, GRO.	-	0	0	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
64	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL NARANJO, MPIO. DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.	ML	50	50	1.00	1.00	3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,445.58	\$875,445.58	100.00%	100.00%	29.18%
65	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN HUAMUCHITLÁN, MPIO. DE CUATEPEC, GRO.	ML	30	30	1.00	1.00	3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,468.11	\$2,100,468.11	100.00%	100.00%	70.02%
66	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YUUVINÁN, MPIO. DE METLATONC, GRO.	ML	40	40	1.00	1.00	1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,336.13	\$760,336.13	100.00%	100.00%	63.36%
67	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DE LA PLAZA CÍVICA EN IGUALAPA, MUNICIPIO DE IGUALAPA, GRO.	M2	20	20	1.00	1.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,922,937.78	\$2,922,937.78	100.00%	100.00%	97.43%
68	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN TETTLÁN, MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, GRO.	M2	30	30	1.00	1.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528,241.32	\$3,528,241.32	100.00%	100.00%	58.77%
69	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DE PUENTE VEHICULAR EN TECOANAPA, MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	M2	10	10	1.00	1.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,863,459.17	\$4,863,459.17	100.00%	100.00%	97.07%
70	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. NUEVO MARQUELEJA, MPIO. DE MARQUELEJA, GRO.	ML	24	24	1.00	1.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,394.96	\$487,394.96	100.00%	100.00%	97.48%
71	FISE 2022	REHABILITACIÓN DEL PARGUE EN LA COL. LA LAJA EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.	M2	35	35	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,831.94	\$779,831.94	100.00%	100.00%	77.98%
72	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEIBOL EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL COLOSO, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.	M2	30	30	1.00	1.00	\$745,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624,547.90	\$624,547.90	100.00%	100.00%	83.83%
73	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTÁLICO DE LA CALLE PEDRO VELEZ, EN SAN LUIS DE LA LOMA, MPIO. DE TECPAN DE GALEANA, GRO.	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
74	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTÁLICO DE LA CALLE TECPAN EN LA COL. MANUEL ABARCA EN TECPAN, MPIO. DE TECPAN DE GALEANA, GRO.	M2	35	35	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,436.97	\$292,436.97	100.00%	100.00%	29.24%
75	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTÁLICO DEL AMADOR NICOLÁS BRAVO EN LA COL. LLANO LARGO, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.	M2	24	24	1.00	1.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,705.88	\$784,705.88	100.00%	100.00%	68.24%

76	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAGO DORADO, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO JUÁREZ, GRO.	M2	40	40	1.00	1.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,336.13	\$760,336.13	100.00%	100.00%	63.36%
77	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANEADOR SIN NOMBRE EN EL FRACC. COSTA AZUL, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.	M2	30	30	1.00	1.00	\$760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,785.36	\$587,785.36	100.00%	100.00%	75.30%
78	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE LA 2da. ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TLACÓLOL, EN CHOHUALCO, MPIO. DE LEONARDO BRAVO, GRO.	M2	40	40	1.00	1.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,831.93	\$779,831.93	100.00%	100.00%	97.48%
79	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE ALLA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIM. FED. FRANCISCO SARABIA C.C.T. 12DP92658, EN COZUYOPAPAN, MPIO. DE XICHTLAHUACA, GRO.	M2	30	30	1.00	1.00	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,172.26	\$607,172.26	100.00%	100.00%	73.00%
80	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SALVADOR FLORES BELLO EN SAN LUIS DE LA LOMA, MPIO. DE TECPAN DE GALEANA	M2	30	30	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,436.97	\$292,436.97	100.00%	100.00%	29.24%
81	FISE 2022	TERMINACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EN IGUALAPA, MPIO. DE IGUALAPA GRO.	M2	20	20	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,436.97	\$292,436.97	100.00%	100.00%	29.24%
82	FISE 2022	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA EN LA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS CCT. 12DP8094F EN TRES CRUCES, MPIO. DE ACATEPEC, GRO.	M2	11	11	1.00	1.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,100.84	\$112,100.84	100.00%	100.00%	97.48%
TOTAL				374.00	374.00	75.00	75.00	\$120,722,104.00	\$0.00	\$0.00	\$2,266,204.00	\$67,640,968.47	\$69,907,172.52	100.00%	100.00%	74.47%

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Reporte de avance del Programa Operativo Anual Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

01/03/2022, 05/03/2022, 05/04/2022, 16/04/2022, 11/05/2022, 13/05/2022, 17/05/2022, 06/06/2022, 15/06/2022, 01/07/2022, 01/08/2022, 31/08/2022, 01/09/2022

Unidad responsable: Dirección de Administración y Finanzas y Dirección de Ejecución de Obras

Fechas de aprobación:

12/09/2022,21/10/2022, 24/10/2022, 03/11/2022, 04/11/2022, 08/11/2022, 09/11/2022, 22/11/2022, 23/11/2022, 01/12/2022, 02/12/2022, 08/12/2022, 13/12/2022, 14/12/2022, 19/12/2022,20/12/2022, 21/12/2022, 22/12/2022

Programa: Fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2022

Objetivo general del programa: Impulsar el sector turismo para generar una mayor demanda económica y promover el crecimiento, reducir la brecha en indicadores básicos de marginación, pobreza y desarrollo humano, que separe al Estado de Guerrero del promedio

Problemática que atiende: Llevar a cabo, en coordinación con los municipios, obras de urbanización para mejorar la imagen de los distintos turísticos del Estado.

Num.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Indicadores					Observaciones			
									Ejecución						Eficacia	Eficiencia	Economía
									Enero- Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre	Acumulada				
1	FAFEF 2022	CONTINUACION CARRETERA ACAPULCO SUR	M2	90	90	1.00	1.00	\$6,478,335.14	\$0.00	\$0.00	\$2,862,397.99	\$3,622,204.53	\$6,314,832.50	100.00%	100.00%	97.47%	
2	FAFEF 2022	ELABORACION DE BANDOS ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO DE PASO TEXCA CLAVE: 120P9330F MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
3	FAFEF 2022	PAVIMENTACION AV INDEPENDENCIA COL. LOMA DE LOS INSURGENTES MUNICIPIO DE CHILPANCIÑO DE LOS BRAVO	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
4	FAFEF 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENTO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$407,142.80	\$848,282.25	\$311,917.75	\$1,667,142.80	100.00%	100.00%	97.48%	
5	FAFEF 2022	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN PLAYA LAS HAMACAS EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	150	150	1.00	1.00	\$37,722,950.17	\$0.00	\$11,001,586.43	\$0.00	\$16,155,090.84	\$27,186,676.27	100.00%	100.00%	72.07%	
6	FAFEF 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HERRADURA DE LA COLONA LAS PLITAS EN HUITZILCO, MUNICIPIO DE HUITZILCO DE LOS FIGUEROA	M2	30	30	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,949,579.83	\$0.00	\$50,420.17	\$2,000,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
7	FAFEF 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN TIZMINO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,474,580.68	\$0.00	\$47,999.15	\$1,949,579.83	100.00%	100.00%	97.48%	
8	FAFEF 2022	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETEBOL EN EL BARRIO DE LA ZAPATA EN TACO, MUNICIPIO DE TACO DE ALARCON	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,610,857.70	\$0.00	\$471,074.35	\$1,099,173.49	\$40,609.86	\$1,610,857.70	100.00%	100.00%	100.00%	
9	FAFEF 2022	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE GRANOS AGRICOLAS EN SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE CHILPANCIÑO DE LOS BRAVO	M2	90	90	1.00	1.00	\$7,098,892.58	\$0.00	\$2,863,856.40	\$1,150,262.56	\$843,376.58	\$6,919,896.74	100.00%	100.00%	97.48%	
10	FAFEF 2022	CONSTRUCCION DE ALMIRADO PUBLICO CON SISTEMA FOTOVOLTAICO DE LA AVENIDA LAS PALMAS EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	90	90	1.00	1.00	\$9,279,769.93	\$0.00	\$8,106,079.19	\$849,767.15	\$0.00	\$9,045,843.34	100.00%	100.00%	97.48%	
11	FAFEF 2022	TERMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA COLONA LOMA BONITA DE LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, MUNICIPIO DE CHILPANCIÑO DE LOS BRAVO	M2	20	20	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,949,579.83	\$0.00	\$50,420.17	\$2,000,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
12	FAFEF 2022	REHABILITACION DE LA FACHADA DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
13	FAFEF 2022	REHABILITACION DE LA CARRETERA COMADYULA-ENTRONQUE CARRETERA IGUALA-CHILPANCIÑO	KM	90	90	1.00	1.00	\$10,382,287.29	\$0.00	\$6,556,914.15	\$1,529,461.22	\$1,634,074.60	\$10,120,389.97	100.00%	100.00%	97.48%	
14	FAFEF 2022	REMODELACION DE LA PLAZA QUEBÉC EN VENTANA ECOLOGICA LA DIANA EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	120	120	1.00	1.00	\$14,609,826.08	\$0.00	\$4,272,453.34	\$3,278,880.60	\$3,392,927.24	\$10,944,261.18	100.00%	100.00%	74.91%	
15	FAFEF 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ENRIQUE CABRERA EN LA COLONA URBANA MAGISTERIAL EN CHILPANCIÑO, MUNICIPIO DE CHILPANCIÑO DE LOS BRAVO	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$438,656.46	\$289,766.25	\$981,897.98	\$1,310,319.69	100.00%	100.00%	87.35%	
16	FAFEF 2022	REHABILITACION DE JARDINERIA EN AVENIDA PARALLÓN EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	PZA	60	60	1.00	1.00	\$172,347.63	\$0.00	\$50,400.82	\$117,601.91	\$4,344.90	\$172,347.63	100.00%	100.00%	100.00%	
17	FAFEF 2022	MEJORAMIENTO DE MAGEN EN ACCESO CENTRO DE CONVENCIONES, EN ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,682,724.03	\$0.00	\$46,502.40	\$693,800.02	\$42,421.61	\$1,682,724.03	100.00%	100.00%	100.00%	
18	FAFEF 2022	REHABILITACION JARDINERIA EN AVENIDA ESCENCA CLEMENTE MEJIA, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	60	60	1.00	1.00	\$199,258.83	\$0.00	\$58,270.65	\$135,964.65	\$5,023.33	\$199,258.83	100.00%	100.00%	100.00%	
19	FAFEF 2022	MEJORAMIENTO DE MAGEN URBANA EN EL BOLEVAR DE LAS NACIONES, ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	90	90	1.00	1.00	\$4,694,899.81	\$0.00	\$484,388.96	\$1,286,991.43	\$0.00	\$4,771,380.39	100.00%	100.00%	97.48%	
20	FAFEF 2022	RECONSTRUCCION DE LA CALLE TLACUOL, TRAMO 0-110 AL 0-430 MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,200,741.75	\$0.00	\$1,124,979.03	\$0.00	\$1,020,280.94	\$2,145,260.87	100.00%	100.00%	97.48%	
21	FAFEF 2022	PAVIMENTACION CALLE MORELOS TRAMO PERIFERICO SUR CALLE LAUREL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$84,873.06	\$1,364,705.88	\$50,420.17	\$2,000,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
22	FAFEF 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PROLONGACION 11 ORIENTE COL. EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE CHILPA DE ALVAREZ	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,994,051.10	\$0.00	\$75,796.26	\$0.00	\$2,043,524.59	\$2,919,320.88	100.00%	100.00%	97.47%	
23	FAFEF 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO AV. OLIMPICA COL. AMPLIACION DEPORTIVA MUNICIPIO DE CHILPANCIÑO DE LOS BRAVO	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$84,873.06	\$1,364,705.88	\$50,420.17	\$2,000,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	

24	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA CALLE HELADO ENTRE COL. MARQUELETA Y COL. COLOSO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	90	90	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	584,879.95	\$1,364,765.88	\$50,426.17	\$2,000,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
25	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE ABASOLO COL. EL POLVORIN MUNICIPIO DE MARQUELETA	M2	90	90	1.00	1.00	\$1,700,000.00	\$0.00	497,142.86	\$861,897.53	\$298,102.47	\$1,667,142.86	100.00%	100.00%	97.48%
26	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL AGUAJE- CALLE SIN NOMBRE LOC. EL ESCONDIRO MUNICIPIO DE ARCELETA	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	292,438.97	\$682,352.95	\$75,210.08	\$1,000,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
27	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO COL. CANDELARIA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,200,000.00	\$0.00	643,361.34	\$1,501,176.48	\$55,462.18	\$2,200,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
28	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE JUSTO SIERRA LOC. CUANACATLAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	734,846.51	\$239,944.60	\$75,210.08	\$999,999.99	100.00%	100.00%	100.00%
29	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LOC. BUENA VISTA SAN LUIS ACATLAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	292,438.97	\$519,719.57	\$163,633.38	\$914,790.92	100.00%	100.00%	97.48%
30	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL LOC. QUETZALAPA MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	584,879.95	\$1,059,045.30	\$305,660.58	\$1,949,579.83	100.00%	100.00%	97.48%
31	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL COL. ALTA SINAI MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	-	0	0	0.00	0.00	\$10,728.00	\$0.00	10,728.00	\$0.00	\$0.00	\$10,728.00	0.00%	0.00%	TERMINACION ANTECIPADA
32	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA 2000 MUNICIPIO DE OMETEPEC	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,200,000.00	\$0.00	360,924.57	\$818,823.53	\$30,252.10	\$1,200,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
33	FAFEP 2022	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD EN EL PEDREGOSO, EN ACAPULCO, QUERRERO.	M2	150	150	1.00	1.00	\$18,988,348.58	\$0.00	\$0.00	\$11,402,616.27	\$7,106,729.77	\$18,509,346.04	100.00%	100.00%	97.48%
34	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DEL PISO Y TECHADO DE LA OFICINA DE EDUCACION INICIAL LOC. OMETEPEC MUNICIPIO DE OMETEPEC	M2	90	90	1.00	1.00	\$600,000.00	\$0.00	175,462.18	\$0.00	\$409,411.77	\$584,879.95	100.00%	100.00%	97.48%
35	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR CORDILLERA EN LA COLONIA FLORESTA, EN CHILPANCIINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVOS	-	0	0	0.00	0.00	\$10,202.21	\$0.00	10,202.21	\$0.00	\$0.00	\$10,202.21	0.00%	0.00%	TERMINACION ANTECIPADA
36	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAUREL EN LA COLONIA VISTA HERASO, EN CHILPANCIINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVOS	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,164,246.64	\$0.00	340,468.77	\$555,166.58	\$239,260.53	\$1,134,896.88	100.00%	100.00%	97.48%
37	FAFEP 2022	CONTINUACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN FELIPE MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES	M2	90	90	1.00	1.00	\$2,984,579.23	\$0.00	\$0.00	\$872,684.69	\$2,036,294.29	\$2,908,948.98	100.00%	100.00%	97.47%
38	FAFEP 2022	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL CORTILLO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES	M2	90	90	1.00	1.00	\$2,993,951.10	\$0.00	875,498.28	\$2,042,824.59	\$0.00	\$2,918,320.88	100.00%	100.00%	97.47%
39	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DEL CALLEJON SIN NOMBRE COLONIA NABOR OJEDA MUNICIPIO DE OMETEPEC	M2	60	60	1.00	1.00	\$500,000.00	\$0.00	146,218.40	\$341,176.47	\$12,605.04	\$500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
40	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE COL. LA MIRA PARTE ALTA MUNICIPIO DE OMETEPEC	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,200,000.00	\$0.00	360,924.57	\$818,823.53	\$30,252.10	\$1,200,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
41	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL PANTEON 2DA ETAPA LOC. NUEVO POBLADO E I. CARACOL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
42	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. PROLONGACION EMILIANO ZAPATA, BARRIO DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE PILCAYA	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,500,000.00	\$0.00	438,655.46	\$494,704.40	\$206,825.01	\$1,462,184.87	100.00%	100.00%	97.48%
43	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE LA LOCALIDAD DE PETACALCO EN EL MUNICIPIO DE UNION ISIDORO MONTES DE OCA- PRIMERA ETAPA	M2	60	60	1.00	1.00	\$3,996,143.16	\$0.00	1,168,290.85	\$0.00	\$2,726,011.97	\$3,894,302.82	100.00%	100.00%	97.48%
44	FAFEP 2022	BOULEVARD CRUZ GRANDE - AYUTLA SEGUNDA ETAPA	M2	75	75	1.00	1.00	\$8,742,213.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,520,365.00	\$8,520,365.00	100.00%	100.00%	97.48%
45	FAFEP 2022	AMPLIACION DE LA CARRETERA OMETEPEC-SAN JUAN DE LOS LLANOS, EN QUERRERO.	M2	75	75	1.00	1.00	\$7,992,372.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,790,691.61	\$7,790,691.61	100.00%	100.00%	97.48%
46	FAFEP 2022	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL REFUGIO ESTATAL PARA MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN LA COL. JARDIN EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO.	M2	90	90	1.00	1.00	\$2,911,593.48	\$0.00	\$0.00	\$1,843,387.56	\$992,575.65	\$2,835,963.21	100.00%	100.00%	97.40%
47	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ	ML	90	90	1.00	1.00	\$2,993,881.15	\$0.00	\$0.00	\$875,475.27	\$1,042,775.63	\$2,918,200.90	100.00%	100.00%	97.47%
48	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TECAPANPA	M2	120	120	1.00	1.00	\$3,996,200.72	\$0.00	\$0.00	\$1,148,608.11	\$2,726,752.27	\$3,895,360.38	100.00%	100.00%	97.48%
49	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE LA OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL (CREN) EN TOLUJA, QUERRERO.	M2	120	120	1.00	1.00	\$5,971,265.78	\$0.00	\$0.00	\$1,746,001.58	\$4,074,003.68	\$5,820,005.26	100.00%	100.00%	97.47%
50	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA SECUNDARIA, EN XICHUHEHUETLAN, EN EL MUNICIPIO DE XICHUHEHUETLAN	M2	60	60	1.00	1.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,411,794.71	\$3,411,794.71	100.00%	100.00%	97.48%

51	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE MERIDA Y CALLE QUERETARO ARROYO COL. 2000 MUNICIPIO DE MARQUELEJA		0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
52	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUCION COL. ISSSTE MUNICIPIO DE MARQUELEJA	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,300,000.00	\$0.00	380,168.07	\$887,058.82	\$32,773.11	\$1,300,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
53	FAFEP 2022	REESTRUCTURACION DEL EDIFICIO COSTA GRANDE Y ESCALERAS DE EMERGENCIA DEL PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETERO. EN CHILPANZINGO DE LOS BRAVOS.	M2	120	120	1.00	1.00	\$24,356,201.32	\$0.00	\$0.00	\$7,117,484.77	\$16,007,464.45	\$23,724,949.22	100.00%	100.00%	97.47%
54	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LOC. EL ZAPOTE MUNICIPIO DE AYULA DE LOS LIBRES	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	202,436.97	\$682,352.94	\$25,210.08	\$989,999.99	100.00%	100.00%	100.00%
55	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS FLORES. COL. 24 DE OCTUBRE MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,080,000.00	\$0.00	315,831.93	\$736,941.18	\$27,226.89	\$1,080,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
56	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO COL. AMPLIACION SAN ISIDRO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,456.97	\$682,352.95	\$974,789.92	100.00%	100.00%	97.48%
57	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA COL. NIÑOS HEROES MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	M2	60	60	1.00	1.00	\$605,000.00	\$0.00	176,924.37	\$0.00	\$41,823.53	\$589,747.98	100.00%	100.00%	97.48%
58	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE NARDO COL. AMPLIACION CHAPULTEPEC MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	M2	60	60	1.00	1.00	\$410,000.00	\$0.00	119,806.11	\$0.00	\$276,764.71	\$309,863.87	100.00%	100.00%	97.48%
59	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LOC. COACOYLA MUNICIPIO DE SAN MARCOS	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,300,000.00	\$0.00	380,168.07	\$887,058.82	\$0.00	\$1,267,226.89	100.00%	100.00%	97.48%
60	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BENTO JUAREZ COL. QUINTA SECCION MUNICIPIO DE SAN MARCOS	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,200,000.00	\$0.00	350,924.37	\$818,823.53	\$0.00	\$1,169,747.90	100.00%	100.00%	97.48%
61	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CALLE SAN MATEO EN LA COL. PLAN DE AYALA, LOC. COPALILLO MUNICIPIO DE COPALILLO	M2	60	60	1.00	1.00	\$502,500.00	\$0.00	146,940.58	\$357,019.82	\$75,862.53	\$489,831.93	100.00%	100.00%	97.48%
62	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CALLE EL ESTUDIANTE EN LA COL. PLAN DE AYALA, LOC. COPALILLO MUNICIPIO DE COPALILLO	M2	60	60	1.00	1.00	\$433,125.00	\$0.00	126,661.76	\$159,320.33	\$135,623.79	\$422,205.88	100.00%	100.00%	97.48%
63	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE LOC. CUACOYULICHAN MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$292,456.97	\$680,319.81	\$972,716.78	100.00%	100.00%	97.28%
64	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTE EVEREST. COL. PRADERAS DE COSTA AZUL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,090,346.00	\$0.00	318,857.49	\$744,000.80	\$27,487.71	\$1,090,346.00	100.00%	100.00%	100.00%
65	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE. COL. VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,434,801.00	\$0.00	419,588.86	\$769,059.22	\$209,981.47	\$1,388,629.55	100.00%	100.00%	97.48%
66	FAFEP 2022	REHABILITACION DE LA CARRETERA ZITLALA-CHILAPA	M2	75	75	1.00	1.00	\$9,947,079.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,694,978.57	\$9,694,978.57	100.00%	100.00%	97.47%
67	FAFEP 2022	REMODELACION CANCHA DE FUTBOL COL. RICARDO FLORES MAGON MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	M2	60	60	1.00	1.00	\$440,000.00	\$0.00	126,672.27	\$0.00	\$300,235.29	\$426,907.56	100.00%	100.00%	97.48%
68	FAFEP 2022	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA DE LOC. BUENA VISTA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ	M2	60	60	1.00	1.00	\$778,000.00	\$0.00	227,516.97	\$363,195.20	\$167,675.38	\$758,386.55	100.00%	100.00%	97.48%
69	FAFEP 2022	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA DE LOC. LA VAINILLA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ	M2	60	60	1.00	1.00	\$426,000.00	\$0.00	124,286.71	\$143,159.54	\$146,803.44	\$414,286.71	100.00%	100.00%	97.48%
70	FAFEP 2022	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA LOC. XTILA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ	M2	60	60	1.00	1.00	\$567,000.00	\$0.00	165,811.76	\$242,958.95	\$143,935.16	\$552,705.88	100.00%	100.00%	97.48%
71	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD. EN LA LOCALIDAD DE OCOAPA EN EL MUNICIPIO DE COPANATOVAC, QUERETERO.	M2	90	90	1.00	1.00	\$3,490,540.15	\$0.00	\$0.00	\$1,020,091.46	\$2,381,615.40	\$3,402,304.86	100.00%	100.00%	97.47%
72	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA EN LA COLONA PALMA SOLA EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$385,016.81	\$900,705.88	\$1,266,722.69	100.00%	100.00%	97.48%
73	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE LAS IGUANAS MUNICIPIO DE OMETEPEC	M2	60	60	1.00	1.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$653,044.86	\$126,787.07	\$779,831.93	100.00%	100.00%	97.48%
74	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN EN LA LOCALIDAD DE ARROYO BARRANCA HONDA MUNICIPIO DE OMETEPEC	M2	60	60	1.00	1.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$546,089.89	\$331,221.03	\$877,310.92	100.00%	100.00%	97.48%
75	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN IGUALAPA, MUNICIPIO DE IGUALAPA	M2	70	70	1.00	1.00	\$4,196,024.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,090,142.23	\$4,090,142.23	100.00%	100.00%	97.48%
76	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL PANTEON 2DA. ETAPA LOC. NUEVO FORJADO EL CARACOL MUNICIPIO DEL GRAL. HELIODORO CASTILLO	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$694,225.09	\$573,001.80	\$1,267,226.89	100.00%	100.00%	97.48%
77	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE MERIDA Y CALLE QUERETARO ARROYO COL. 2000 MUNICIPIO DE OMETEPEC	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,157,833.64	\$206,872.34	\$1,364,706.88	100.00%	100.00%	97.48%
78	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE ANDADOR 10 DE MAYO. INFONAVIT ALTA PROGRESO COL. QUERETERO ES PRIMERO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	60	60	1.00	1.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,067.23	\$354,823.53	\$506,890.76	100.00%	100.00%	97.48%
79	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL ZOTOLITLAN EN EL MUNICIPIO DE MARTIR DE CULAPAN, QUERETERO	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,293,365.89	\$0.00	\$0.00	\$1,383,974.43	\$851,408.27	\$2,235,382.70	100.00%	100.00%	97.47%
80	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. MURO PERIMETRAL E ILUMINACION COL. NABOR QUEDA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,624,000.00	\$0.00	\$0.00	\$476,917.65	\$1,108,141.17	\$1,583,058.82	100.00%	100.00%	97.48%
81	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESCUELA PRIMARIA BUNQUE BENTO JUAREZ C.C.T. 120P8073T. LOC. TERRERO DE VENADO, TLACADACHTLAHUACA	M2	60	60	1.00	1.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$563,030.38	\$314,380.54	\$877,310.92	100.00%	100.00%	97.48%

82	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CALLE JUXTLAHACA COL. CIUDAD RENACIMIENTO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$482,531.01	\$1,175,882.35	\$1,608,403.38	100.00%	100.00%	97.48%
83	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE PALMAS FRACC. VISTA HERMOSA, COL. BARRIO NUEVO MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES	M2	60	60	1.00	1.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$204,705.88	\$477,646.24	\$682,951.12	100.00%	100.00%	97.48%
84	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE BARRA A CASA DE SALUD LOC. CUMBRE DE BARRANCA HONDA MUNICIPIO DE OMETEPEC	M2	60	60	1.00	1.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,327.73	\$511,764.71	\$731,032.44	100.00%	100.00%	97.48%
85	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE CALLE EUTIMIO OCAMPO SALGADO COL. FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVOS	M2	60	60	1.00	1.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$263,383.28	\$614,117.64	\$877,310.50	100.00%	100.00%	97.48%
86	FAFEP 2022	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL COL. AMPLIACION PINO SUAREZ MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVOS	M2	60	60	1.00	1.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$204,705.88	\$374,976.04	\$579,681.92	100.00%	100.00%	82.81%
87	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CALLE LAS TORRES COL. AMPLIACION LA MICA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$292,456.97	\$682,352.95	\$974,789.92	100.00%	100.00%	97.48%
88	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CALLE ANGELES COL. SAN MIGUEL LOC. VALTIANGUIS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$292,456.97	\$682,352.95	\$974,789.92	100.00%	100.00%	97.48%
89	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE ANDADOR BENTO JUAREZ COL. HERMENEGILDO GALEANA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	60	60	1.00	1.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$263,427.23	\$614,613.53	\$878,040.76	100.00%	100.00%	97.48%
90	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SIN COL. GENDIBO MENDOZA, EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA GUERRERO	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949,579.83	\$1,949,579.83	\$1,949,579.83	100.00%	100.00%	97.48%
91	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE BARRIO LA ALMEDA, EN EL MUNICIPIO DE COYUACA DE CATLAJUN GUERRERO	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,168.07	\$887,058.82	\$1,267,226.89	100.00%	100.00%	97.48%
92	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA LOCALIDAD BOCA DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLAREAL GUERRERO	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$292,456.97	\$682,352.95	\$974,789.92	100.00%	100.00%	97.48%
93	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA LOCALIDAD ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$487,394.96	\$0.00	\$487,394.96	100.00%	100.00%	97.48%
94	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ACCESO A LA PRIMARIA LOC. PLAN DE LIMA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCOBEDO	M2	45	45	1.00	1.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$321,680.67	\$722,943.64	\$1,043,724.31	100.00%	100.00%	94.88%
95	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA LOC. DE SAN JUAN DEL REPARO NORTE MUNICIPIO DE JUAN R. ESCOBEDO	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$731,129.25	\$633,576.63	\$1,364,705.88	100.00%	100.00%	97.48%
96	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVEERA C.C.T. TIERRAS LOC. TLUACONCHISTLAHACA MUNICIPIO DE TLUACONCHISTLAHACA	M3	60	60	1.00	1.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,327.73	\$511,764.71	\$731,032.44	100.00%	100.00%	97.48%
97	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ATAMAJALCINGO DEL MONTE EN EL MUNICIPIO DE ATAMAJALCINGO DEL MONTE	M2	90	90	1.00	1.00	\$2,999,984.85	\$0.00	\$0.00	\$875,506.38	\$1,120,688.80	\$1,996,195.18	100.00%	100.00%	66.67%
98	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION EN LA COLONIA LA NORIA MUNICIPIO DE MARQUELEA	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,493,353.77	\$0.00	\$0.00	\$729,088.57	\$1,701,229.99	\$2,430,328.98	100.00%	100.00%	97.47%
99	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES, EN EL CAPRICHIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
100	FAFEP 2022	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE CAMPANILLA MUNICIPIO DE COPALA	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,493,352.08	\$0.00	\$0.00	\$729,088.06	\$1,701,228.79	\$2,430,326.85	100.00%	100.00%	97.47%
101	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CALLE ALVARO OBREGON TRAMO PERIFERICO SUR, CALLE VILLAVIEJA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949,579.83	\$50,420.17	\$2,000,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
102	FAFEP 2022	REMEDIACION DE UNIDAD DEPORTIVA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCOBEDO	M2	70	70	1.00	1.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,759.90	\$3,193,750.00	100.00%	100.00%	79.84%
103	FAFEP 2022	TERMINACION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE YOZONDACUA, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$292,456.97	\$682,352.95	\$974,789.92	100.00%	100.00%	97.48%
104	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" Y EDIFICIO "C" EN PREPARATORIA POPULAR 21 DE SEPTIEMBRE EN PLATACONTEPEC, MUNICIPIO DE ATLIATZAC	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
105	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN TELEBACHILLERATO N° 143 DE ALCOZALCA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE ALCOZALCA DE GUERRERO	M2	90	90	1.00	1.00	\$2,993,951.07	\$0.00	\$0.00	\$875,486.25	\$1,853,032.17	\$2,728,528.42	100.00%	100.00%	91.13%
106	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA 13 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA NIÑOS HEROES EN IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
107	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZOYO DE LA COLONIA ACATEMPAN EN IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
108	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE RODADA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR DE LA COLONIA ACATEMPAN DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
109	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE Y ANDADORES EN LA LOCALIDAD DEL PARADISO, DEL MUNICIPIO DE ATLIATZAC DE ALVAREZ	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
110	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TECUANTEPEC, MUNICIPIO DE TECOANAPA	ML	90	90	1.00	1.00	\$2,596,548.70	\$0.00	\$0.00	\$759,000.74	\$1,771,001.74	\$2,530,002.48	100.00%	100.00%	97.47%
111	FAFEP 2022	BASTRO DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO AMATE AMARILLO, POCHUTLA, DE LA COMUNIDAD AMATE AMARILLO DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%

112	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUATREMDC. EN QUECHALTENANGO, MUNICIPIO DE QUECHALTENANGO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$497,142.86	\$1,160,000.00	\$1,657,142.86	100.00%	100.00%	97.48%
113	FAFEP 2022	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE AMUJO DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE COYUACA DE CATALÁN	PZA	60	60	1.00	1.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,134.45	\$536,134.45	100.00%	100.00%	97.48%
114	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ENTRE JUAN ALDAMA Y CHAMZAL EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JÚAREZ.	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,589,592.00	\$0.00	\$0.00	\$464,855.48	\$1,084,662.77	\$1,549,518.25	100.00%	100.00%	97.48%
115	FAFEP 2022	REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COLONA REAL, HACIENDA DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JÚAREZ.	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$292,436.97	\$682,352.67	\$974,789.64	100.00%	100.00%	97.48%
116	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FLORES DE MAYO COL. JACARANDAS, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JÚAREZ.	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$292,436.97	\$682,352.95	\$974,789.92	100.00%	100.00%	97.48%
117	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA LOCALIDAD DEL TIMBRE DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES.	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$292,436.97	\$682,352.95	\$974,789.92	100.00%	100.00%	97.48%
118	FAFEP 2022	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE HUXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC.	ML	90	90	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,789.92	\$974,789.92	100.00%	100.00%	97.48%
119	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y TECHADO EN UNIDAD DEPORTIVA EN NANCHCANUTE, DEL MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJÓN	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$584,873.95	\$1,364,705.88	\$1,949,579.83	100.00%	100.00%	97.48%
120	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE TIANGUIZOLCO, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO.	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
121	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR COAHUILA, COL. 20 DE NOVIEMBRE, EN ACAPULCO, DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JÚAREZ.	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,066,000.00	\$0.00	\$0.00	\$311,737.82	\$313,779.90	\$625,517.72	100.00%	100.00%	58.68%
122	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CON CLAVE SCT 1103PH40, PROLONGACIÓN HIDALGO, EN ATOYAC, DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ.	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,136,192.00	\$0.00	\$0.00	\$332,849.43	\$0.00	\$332,849.43	100.00%	100.00%	29.24%
123	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADRERO EN LA LOCALIDAD DE ALCHOLÓN, DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ.	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,589,026.00	\$0.00	\$0.00	\$464,889.96	\$0.00	\$464,889.96	100.00%	100.00%	29.24%
124	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VALENTE DE LA CRUZ, COL. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE PAPANDA, MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$292,436.97	\$682,352.95	\$974,789.92	100.00%	100.00%	97.48%
125	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA HERGITA, MUNICIPIO DE COAHUILUTLA DE JOSÉ MARÍA ZAGAGA	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$292,436.97	\$682,352.95	\$974,789.92	100.00%	100.00%	97.48%
126	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS MARGARITAS, COL. SAN ISIDRO, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JÚAREZ.	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$292,436.97	\$682,352.95	\$974,789.92	100.00%	100.00%	97.48%
127	FAFEP 2022	MANUTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA "PROFR. CARITINO MALDONADO PEREZ" DE LA ZONA ESCOLAR 086 EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES, MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA.	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
128	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE LA COLONA CENTRO DE LA LOCALIDAD PAPANDA, MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA	M2	20	20	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,436.97	\$292,436.97	100.00%	100.00%	29.24%
129	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONA NUEVA REVOLUCIÓN EN AYUTLA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$497,142.86	\$1,159,561.44	\$1,656,704.30	100.00%	100.00%	97.48%
130	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AGRIPINO BERNAL QUE DA ACCESO A LA ESC. SEC. TEC. 191 VICENTE GUERRERO EN LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL.	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,801.63	\$695,801.63	100.00%	100.00%	46.39%
131	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DEL CENTRO DE JUXTITÁN, MUNICIPIO DE JUXTITÁN	M2	90	90	1.00	1.00	\$2,993,496.06	\$0.00	\$0.00	\$875,359.74	\$2,042,596.06	\$2,917,885.80	100.00%	100.00%	97.47%
132	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,312,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993,365.43	\$993,365.43	100.00%	100.00%	75.66%
133	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN AV. COPAL, EN COPALA, MUNICIPIO DE COPALA	M2	90	90	1.00	1.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863,386.14	\$863,386.14	100.00%	100.00%	47.97%
134	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE JALAPA, MUNICIPIO DE CUATRECECOS	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$497,142.86	\$1,159,337.03	\$1,656,479.91	100.00%	100.00%	97.44%
135	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE TLACQUIPA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,993,811.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,454.39	\$875,454.39	100.00%	100.00%	29.24%
136	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LA PAZ (ACCESO PRINCIPAL) EN LA LOCALIDAD DEL PRANSO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ.	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$584,873.95	\$0.00	\$584,873.95	100.00%	100.00%	29.24%
137	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DE LA COLONA CENTRO, EN APAXTLA, MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJÓN	M2	90	90	1.00	1.00	\$2,993,115.35	\$0.00	\$0.00	\$875,245.53	\$2,042,239.57	\$2,917,485.10	100.00%	100.00%	97.47%
138	FAFEP 2022	REMEDIACIÓN DEL ZOCALO PRIMERA ETAPA, EN SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ	M2	90	90	1.00	1.00	\$3,969,658.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,327,054.88	\$3,327,054.88	100.00%	100.00%	83.82%
139	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES DEL CENTRO DE QUECHALTENANGO, MUNICIPIO DE QUECHALTENANGO.	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
140	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COLONA SAN JOSÉ, EN JUXTITÁN DEL MUNICIPIO DE JUXTITÁN	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$643,361.34	\$979,200.90	\$1,622,562.24	100.00%	100.00%	73.79%
141	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONA SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE JUXTITÁN	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$467,899.16	\$745,366.26	\$1,213,205.42	100.00%	100.00%	75.83%

142	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 2ª ETAPA DE LA CALLE OLÍMPICA, COL. AMPULACION DEPORTIVA, EN CHEPANGINGO, MUNICIPIO DE CHEPANGINGO DE LOS BRAVOS	M2	20	20	1.00	1.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,697.48	\$243,697.48	100.00%	100.00%	97.48%	
143	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA COLONIA NABOR GUEDA EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	ML	80	80	1.00	1.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,184.87	\$1,462,184.87	100.00%	100.00%	97.48%	
144	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LLANO GRANDE EN MALINALTEPEC, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,455.46	\$1,169,455.46	100.00%	100.00%	77.96%	
145	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SUR DE LA COMISARIA EN LA LOCALIDAD DE ATZOMPA EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199,435.93	\$1,199,435.93	100.00%	100.00%	79.96%	
146	FAFEP 2022	TERMINACIÓN DEL MERCADO DE IGUALAPA, EN EL MUNICIPIO DE IGUALAPA	M2	30	30	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,436.97	\$292,436.97	100.00%	100.00%	29.24%	
147	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE BASKETBOL EN EL TEJORUCO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$292,436.97	\$487,394.97	\$779,631.94	\$779,631.94	100.00%	100.00%	77.96%
148	FAFEP 2022	REMODELACIÓN DEL PARQUE DEL TANQUE EN LA LOCALIDAD DE CHICHMULCO, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$438,655.46	\$424,797.91	\$863,453.37	\$863,453.37	100.00%	100.00%	57.56%
149	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN LA LOCALIDAD DE EL MOGOTE EN EL MUNICIPIO DE PILCAYA	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
150	FAFEP 2022	EMPEDRADO EN PLAZUELA EMPERADOR CUAUHTÉMOC EN IXCATIOPAN, MUNICIPIO DE IXCATIOPAN, MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949,579.83	\$1,949,579.83	100.00%	100.00%	97.48%	
151	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS PALMAS CONTINUACIÓN CALLE LOS PINALES, COLONIA VILLAS LUCERNA EN CHEPANGINGO, MUNICIPIO DE CHEPANGINGO DE LOS BRAVOS	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$526,386.55	\$1,228,235.30	\$1,754,621.85	\$1,754,621.85	100.00%	100.00%	97.48%
152	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL CANAL EN LA COLONIA SAN MARCOS DE LA LOCALIDAD DE AUPITECA, MUNICIPIO DE AUPITECA	M2	60	60	1.00	1.00	\$3,110,287.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182,825.50	\$2,182,825.50	100.00%	100.00%	70.18%	
153	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" Y EDIFICIO "C", EN PREPARATORIA POPULAR 26 DE SEPTIEMBRE EN TLATALAJULTEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,207,155.34	\$0.00	\$0.00	\$671,751.65	\$1,567,403.50	\$2,239,172.15	\$2,239,172.15	100.00%	100.00%	97.48%
154	FAFEP 2022	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA, EN EL MPIO. DE CHEPANGINGO DE LOS BRAVOS	M2	60	60	1.00	1.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$375,463.18	\$409,411.77	\$584,879.95	\$584,879.95	100.00%	100.00%	97.48%
155	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO RURAL DEL CRUCERO AMATE MARRELO-PICHITLA, MUNICIPIO DE CHILPAN DE ALVAREZ	M2	60	60	1.00	1.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,831.93	\$779,831.93	100.00%	100.00%	97.48%	
156	FAFEP 2022	TERMINACIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE BASKETBOL EN EL TEJORUCO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
157	FAFEP 2022	REHABILITACIÓN DE BARRIO MENOR EN EL BOULEVARD DE LAS NACIONES EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
158	FAFEP 2022	OBRAS ADICIONALES EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
159	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE TIANGUZOLO, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,789.92	\$974,789.92	100.00%	100.00%	97.48%	
160	FAFEP 2022	REHABILITACIÓN DE PUENTES EN CIUDAD RENOVAMIENTO EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	M2	35	35	1.00	1.00	\$14,393,397.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,717,483.08	\$8,717,483.08	100.00%	100.00%	60.57%	
161	FAFEP 2022	OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PASEO DEL PESCADOR EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZULETA	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676,638.65	\$1,676,638.65	100.00%	100.00%	83.83%	
162	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA COLOSIO Y COLONIA EL ZAPOTE, EN TIXTLA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	M2	50	50	1.00	1.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,536.14	\$1,177,536.14	100.00%	100.00%	62.00%	
163	FAFEP 2022	TERMINACIÓN DEL MERCADO NUEVO EN SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS	M2	70	70	1.00	1.00	\$3,991,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,890,809.94	\$3,890,809.94	100.00%	100.00%	97.47%	
164	FAFEP 2022	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ARATICHANGULO, EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE LOS CHÁVEZ	ML	40	40	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994,285.71	\$994,285.71	100.00%	100.00%	49.71%	
165	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VELO DE NOVA EN LA LOCALIDAD DE TEMALAC DE MORELOS, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,289,533.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,231,550.13	\$2,231,550.13	100.00%	100.00%	97.47%	
166	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DEL CENTRO DE TETIPAC, EN EL MUNICIPIO DE TETIPAC	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,094,194.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,918,563.88	\$2,918,563.88	100.00%	100.00%	97.47%	
167	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RUBÉN FIGUEROA EN LA COLONIA BUROCRATA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
168	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TURQUEZA EN LA COLONIA BUROCRATA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
169	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TAMALIPAS DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,608,403.34	\$1,608,403.34	100.00%	100.00%	97.48%	
170	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE (CENTRO DE BALLE), BARRIO DEL LLAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIERES, MUNICIPIO DE TETIPAC	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,184.88	\$1,462,184.88	100.00%	100.00%	97.48%	
171	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE MARQUELEIA	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956,157.70	\$956,157.70	100.00%	100.00%	79.68%	

172	FAFEP 2022	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE PETACALCO, MUNICIPIO DE UNION ISIDORO MONTES DE OCA	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$584,871.95	\$1,317,639.27	\$1,902,513.22	100.00%	100.00%	95.13%
173	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL BARRIO LA UNION, EN AJUCHITLAN MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO	M2	60	60	1.00	1.00	\$837,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,786.71	\$244,786.71	100.00%	100.00%	29.24%
174	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICO DE LA CALLE ORALER, EN LA COLONA MARIA ISABEL, EN ATOTYAC, MUNICIPIO DE ATOTYAC DE ALVAREZ	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
175	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICO DE LA CALLE CUTLUMJAC, COLONA LA LIBERTAD, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	60	60	1.00	1.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$248,571.43	\$580,000.00	\$828,571.43	100.00%	100.00%	97.48%
176	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICO DE LA CALLE RIO VELERO SECC. 1, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	60	60	1.00	1.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$219,327.73	\$531,794.71	\$751,022.44	100.00%	100.00%	97.48%
177	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICO DE LA CALLE ARGENTINA, COLONA CENTRO, EN MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,267,226.89	\$1,267,226.89	100.00%	100.00%	97.48%
178	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE METLATONOC	ML	40	40	1.00	1.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,401,942.87	\$1,401,942.87	100.00%	100.00%	82.47%
179	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICO DE LA CALLE PIEDRA COLORADA, COLONA TETZULIN, EN HUEYCATENANGO, MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,919,236.00	\$0.00	\$0.00	\$561,272.82	\$1,309,636.59	\$1,870,909.41	100.00%	100.00%	97.48%
180	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICO DE LA CALLE TENIENTE GABRIEL CRUZ DIAZ EN LA COLONA ALTA COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	90	90	1.00	1.00	\$4,188,936.65	\$0.00	\$0.00	\$1,224,971.16	\$1,194,625.44	\$2,329,596.60	100.00%	100.00%	55.61%
181	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHICHAMBERTO DEL MUNICIPIO DE PANGARABATO	M2	50	50	1.00	1.00	\$2,994,845.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,306,180.32	\$2,306,180.32	100.00%	100.00%	77.00%
182	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LA COLONA EL CALVARIO, DE LA LOCALIDAD DE LAS MESAS NRO. DE SAN MARCOS	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
183	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DE BUENA VISTA DE LA SALUD, LOC. BUENA VISTA DE LA SALUD MUNICIPIO DE CHELPANINGO DE LOS BRAVO	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,094,045.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,018,415.50	\$2,018,415.50	100.00%	100.00%	97.47%
184	FAFEP 2022	REPARACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE HUTZILTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI	ML	60	60	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,202,563.08	\$1,202,563.08	100.00%	100.00%	60.13%
185	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE HELENA GARCIA TRAMO JUAREZ ESQ. FEDERICO FROBEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	M2	50	50	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949,579.83	\$1,949,579.83	100.00%	100.00%	97.48%
186	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y AJAN DE LA BARRERA LOC. PETACALCO MUNICIPIO LA UNION ISIDORO MONTES DE OCA	M2	35	35	1.00	1.00	\$8,985,116.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,570,231.59	\$5,570,231.59	100.00%	100.00%	61.99%
187	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICO EN LA LOCALIDAD COATLUMJAC, EN EL MUNICIPIO DE MOCHITLAN	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,993,371.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017,741.10	\$2,017,741.10	100.00%	100.00%	97.47%
188	FAFEP 2022	INSTALACIONES DE LA CENTRAL DE ABASTO, MERCADO TETITLAN, EN TAXCO DE ALARCON GUERRERO.	M2	40	40	1.00	1.00	\$2,494,650.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080,504.83	\$2,080,504.83	100.00%	100.00%	83.40%
189	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TECOANAPA MUNICIPIO DE TECOANAPA	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
190	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICO Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EN TLAIXTLAGULLA EN EL MUNICIPIO DE TLAIXTLAGULLA	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,288,303.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230,120.16	\$2,230,120.16	100.00%	100.00%	97.47%
191	FAFEP 2022	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICO EN CALLES DE LA CASERITA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS	ML	50	50	1.00	1.00	\$2,994,866.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,607,904.16	\$2,607,904.16	100.00%	100.00%	87.08%
192	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DEL ACCESO AL PARTENON EN EL MUNICIPIO DE ZHUATANEJO DE AZULETA GRO.	M2	60	60	1.00	1.00	\$2,203,144.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,047.88	\$669,047.88	100.00%	100.00%	29.18%
193	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO, TRAMO CALLE NICOLAS BRAVO CALLE CERRITO CUTLUMJAC, BARRIO DE SAN FRANCISCO EN LA LOC. DE STIYALA.	M2	40	40	1.00	1.00	\$3,978,896.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,703,801.60	\$2,703,801.60	100.00%	100.00%	67.95%
194	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DEL ANDADOR PROVINDA DE QUITO CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COL. AMPLIACION JOSE LOPEZ PORTILLO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	60	60	1.00	1.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,092.44	\$731,092.44	100.00%	100.00%	97.48%
195	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE LOC. TRES PALOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	60	60	1.00	1.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,184.87	\$1,462,184.87	100.00%	100.00%	97.48%
196	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICO CALLE ALEJANDRO GOMEZ MAGANA, EN LA LOCALIDAD DE ACIRETLANAYIA, MUNICIPIO DEL ORIZ, CHALTO A NERI	M2	50	50	1.00	1.00	\$2,289,462.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,443.75	\$669,443.75	100.00%	100.00%	29.24%
197	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICO DE LA CALLE DEL CENTRO DE TONALAPA DEL RIO, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN	M2	70	70	1.00	1.00	\$3,493,355.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,405,120.47	\$3,405,120.47	100.00%	100.00%	97.47%
198	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICO CALLE CHIRAMUSCA, COL. CETIL, EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENTEZ MUNICIPIO DE COYUCA DE BENTEZ	M2	50	50	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,789.92	\$974,789.92	100.00%	100.00%	97.48%
199	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE PISO Y TECHADO EN ORIGINA DE EDUCACION INICIAL EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC	M2	30	30	1.00	1.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,588.24	\$170,588.24	100.00%	100.00%	97.48%
200	FAFEP 2022	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICO DE LA CALLE TAMALLPAS DE LA COLONA JOSE LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	45	45	1.00	1.00	\$809,271.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,870.16	\$788,870.16	100.00%	100.00%	97.48%
201	FAFEP 2022	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC Y NICOLAS BRAVO DE LA COLONA CENTRO EN QUECHALTENANGO MUNICIPIO DE QUECHALTENANGO	M2	50	50	1.00	1.00	\$2,994,366.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,018,735.96	\$2,018,735.96	100.00%	100.00%	97.47%

202	FAFEP 2022	TERMINACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE JUAN R. ESCUDERO	M2	20	20	1.00	1.00	\$3,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,956,567.52	\$2,956,567.52	100.00%	100.00%	74.01%
203	FAFEP 2022	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCO Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA SECUNDA EN KOCHERHETLAN EN EL MUNICIPIO DE KOCHERHETLAN	ML	23	23	1.00	1.00	\$2,780,551.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,635.69	\$811,635.69	100.00%	100.00%	29.19%
204	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE PIRUL COL. LOS SAUCES MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
205	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCO CALLE FRENTE A LA COMISARIA LOC. SANTA CRUZ MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	M2	45	45	1.00	1.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,899.99	\$623,899.99	100.00%	100.00%	77.98%
206	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCO CALLE PRINCIPAL LOC. SANTA CRUZ MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	M2	45	45	1.00	1.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,352.94	\$682,352.94	100.00%	100.00%	97.48%
207	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE CALLE LOS ALMENDROS COL. LOS CLAVILES MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	M2	50	50	1.00	1.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00	100.00%	100.00%	68.24%
208	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO NATURAL COL. LA POSTAL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
209	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE CANCHA DE LISOS MULTIPLES COL. TEREYAC MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	50	50	1.00	1.00	\$1,117,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936,738.02	\$936,738.02	100.00%	100.00%	83.83%
210	FAFEP 2022	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO COL. PROGRESO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	50	50	1.00	1.00	\$745,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,285.62	\$625,285.62	100.00%	100.00%	83.83%
211	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCO DE LA CALLE 2 DE FEBRERO TRA ETAPA COL. SANTA MARIA LOC. ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI	M2	35	35	1.00	1.00	\$388,909.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,105.04	\$379,105.04	100.00%	100.00%	97.48%
212	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA LOC. ZACALPAN MUNICIPIO DE OMETEPEC	M2	35	35	1.00	1.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,831.93	\$779,831.93	100.00%	100.00%	97.48%
213	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE MUELLE EN LA LOCALIDAD LAS PEÑAS, EN EL MUNICIPIO DE COPALA, GUERRERO	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
214	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE LATERAL A CARRETERA FEDERAL ACAPULCO- PINOTEPA MUNICIPIO DE JUXTAN	M2	50	50	1.00	1.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,194.87	\$1,462,194.87	100.00%	100.00%	97.48%
215	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CALLE ALLENDE, BARRIO DE LOS AMORES, COL. EL TOMATAL MUNICIPIO DE XUALA DE LA INDEPENDENCIA	M2	40	40	1.00	1.00	\$787,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,309.97	\$502,309.97	100.00%	100.00%	63.79%
216	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA AMISTAD, COL. LOMA HERMOSA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	55	55	1.00	1.00	\$2,287,759.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652,309.02	\$1,652,309.02	100.00%	100.00%	72.22%
217	FAFEP 2022	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL COL. SALADO MUNICIPIO DE CHILPANCIÑO DE LOS BRAVO	M2	50	50	1.00	1.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,764.71	\$395,764.71	100.00%	100.00%	56.54%
218	FAFEP 2022	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL COL. FRANCISCO FIGUEROA MATA MUNICIPIO DE CHILPANCIÑO DE LOS BRAVO	M2	50	50	1.00	1.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,764.71	\$395,764.71	100.00%	100.00%	56.54%
219	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE CALLE MEXICO LOC. EL POLVORÓN MARQUELA MUNICIPIO DE MARQUELA	M2	50	50	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,378.13	\$565,378.13	100.00%	100.00%	56.54%
220	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ANDADOR CLAVILES COL. BUENA VISTA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	45	45	1.00	1.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,134.45	\$536,134.45	100.00%	100.00%	97.48%
221	FAFEP 2022	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN AXIOCHAPAN MUNICIPIO DE XALPATLALHAC	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
222	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DEL ANDADOR Y ESCALINATA DE CALLE 1RO DE JUNIO COL. 1RO DE MAYO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
223	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL HASTA EL PANTEON DE LA LOC. DE YERBA SANTA, MPO. DE XALPATLALHAC.	M2	20	20	1.00	1.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,773.13	\$1,052,773.13	100.00%	100.00%	70.18%
224	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL LOC. PANTILÁN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	M2	50	50	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,789.92	\$974,789.92	100.00%	100.00%	97.48%
225	FAFEP 2022	ENCUADRAMIENTO PLUVIAL, BARRANCA DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE CAATEPEC, MUNICIPIO DE ACATEPEC, GUERRERO, PRIMERA ETAPA.	M2	50	50	1.00	1.00	\$2,994,828.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,918,998.47	\$2,918,998.47	100.00%	100.00%	97.47%
226	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRANCA DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE CAATEPEC, MUNICIPIO DE ACATEPEC, GUERRERO	M3	50	50	1.00	1.00	\$2,994,748.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,919,117.90	\$2,919,117.90	100.00%	100.00%	97.47%
227	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA JEFAURA DE ZONAS DE SUPERVISION DE PREESCOLARES DEL SECTOR N 026, EN LA LOCALIDAD DE MENCATEPEC, MUNICIPIO DE ACATEPEC	M2	50	50	1.00	1.00	\$2,494,178.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030,268.43	\$2,030,268.43	100.00%	100.00%	81.40%
228	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETEBOL Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA EMPERADOR CUALTEMOC EN LA LOC. DE ZACATPA, MUNICIPIO DE XALPATLALHAC	M2	20	20	1.00	1.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,050.68	\$1,462,050.68	100.00%	100.00%	77.89%
229	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE CORREDOR ECOTURISTICO "OJO DE AGUA" 1ª ETAPA EN IXCATEOPAN DE CUALTEMOC	M2	40	40	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,969.22	\$647,969.22	100.00%	100.00%	64.80%
230	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCO DE CALLE DEL CRUCERO HACIA LA IGUANA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE QUATEPEC	M2	55	55	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,947.64	\$702,947.64	100.00%	100.00%	70.29%
231	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ATLAHACATENGO, MUNICIPIO DE PEDRO ASCENSO ALCUISIAS	M2	55	55	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,436.97	\$502,436.97	100.00%	100.00%	29.24%

232	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN TLAPA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
233	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL GRAL. LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE GUAYARDO, MUNICIPIO DE ZARAGOZA DE LOS CHÁVEZ	M2	20	20	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,267,226.90	\$1,267,226.90	100.00%	100.00%	63.36%
234	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN OLNINÁ, MUNICIPIO DE OLNINÁ	M2	20	20	1.00	1.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,256.29	\$729,256.29	100.00%	100.00%	29.17%
235	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ALPOYEA, MUNICIPIO DE ALPOYEA	M2	20	20	1.00	1.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,596.27	\$729,596.27	100.00%	100.00%	29.18%
236	FAFEP 2022	REHABILITACIÓN DE PARQUE DEL KIOSCO EN LA LOCALIDAD DE CHOHUALCO, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO	M2	20	20	1.00	1.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,773.10	\$1,052,773.10	100.00%	100.00%	70.18%
237	FAFEP 2022	AMPLIACIÓN DE CURVAS EN EL CAMINO DE COACUYLA DE ALVAREZ, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	M2	20	20	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,943,013.75	\$1,943,013.75	100.00%	100.00%	97.15%
238	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ANDRÉS ABUNDI EN HUIZTUJO, MUNICIPIO DE HUIZTUJO DE LOS FIGUEROA	M2	20	20	1.00	1.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066,985.07	\$2,066,985.07	100.00%	100.00%	82.68%
239	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE ALAS EN TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE CEJA BLANCA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	M2	20	20	1.00	1.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,399.02	\$1,750,399.02	100.00%	100.00%	70.02%
240	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE ALAS EN LA LOCALIDAD DE AZINAHUALCO, MUNICIPIO DE CHILPANGINCO DE LOS BRAVO	M2	20	20	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,436.97	\$292,436.97	100.00%	100.00%	29.24%
241	FAFEP 2022	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA VICENTE GUERRERO (AVISPONES) EN CHILPANGINCO, MUNICIPIO DE CHILPANGINCO DE LOS BRAVO	M2	11	11	1.00	1.00	\$2,993,950.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,918,320.18	\$2,918,320.18	100.00%	100.00%	97.47%
242	FAFEP 2022	TERMINACIÓN DE BODEGA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE CHILPANGINCO DE LOS BRAVO	M2	11	11	1.00	1.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,899.16	\$467,899.16	100.00%	100.00%	97.48%
243	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOCHEA EN LA LOCALIDAD DE PARAJE HUIZTALA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
244	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN TELESECUNDARIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AYTEC, MUNICIPIO DE HUMAHUITILÁN	M2	35	35	1.00	1.00	\$1,583,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390,754.54	\$1,390,754.54	100.00%	100.00%	87.82%
245	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE IXCATLA, MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
246	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL PAPAGAYO, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO	M2	24	24	1.00	1.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,678.74	\$1,750,678.74	100.00%	100.00%	70.03%
247	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CHICHUALCO, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
248	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ABASOLO Y PORFIRIO DÍAZ EN HUATLÉNCO, MUNICIPIO DE HUATLÉNCO	M2	20	20	1.00	1.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,325.27	\$1,709,325.27	100.00%	100.00%	68.37%
249	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIBRAMIENTO 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PINCATLA, MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE QUAHTEMÓC	M2	20	20	1.00	1.00	\$2,524,450.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,877.03	\$1,997,877.03	100.00%	100.00%	63.30%
250	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL ANDADOR LA RAZA, COLONIA JUAN R. ESCUDERO, AMPLIACIÓN SILVESTRE CASTRO, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	M2	20	20	1.00	1.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,655.46	\$438,655.46	100.00%	100.00%	29.24%
251	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARQUEZITA, COL. AMP. LUIS DONALDO COLOSO EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
252	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 3 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	M2	40	40	1.00	1.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924,079.04	\$924,079.04	100.00%	100.00%	77.01%
253	FAFEP 2022	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL AGUILA ENTRE CARRETERA ESTATAL - CERRADA DEL CANAL EN LA LOCALIDAD EL ESCONDIDO, MUNICIPIO DE ARGELIA	M2	50	50	1.00	1.00	\$983,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958,705.88	\$958,705.88	100.00%	100.00%	97.48%
254	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 12 ORIENTE COL. RUBEN FIGUEROA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	M2	35	35	1.00	1.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,084.03	\$190,084.03	100.00%	100.00%	29.24%
255	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN DEL ANDADOR 3 Y ESCALINATA DE LA COLONIA 1RO. DE MAYO, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	M2	40	40	1.00	1.00	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,773.11	\$182,773.11	100.00%	100.00%	29.24%
256	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE GRABAS Y CERCA PERIMETRAL EN LA CANCHA DE FUTBOL EN LA COLONIA POSTAL EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	M2	30	30	1.00	1.00	\$1,258,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,605.70	\$1,054,605.70	100.00%	100.00%	83.83%
257	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HDALGO EN LA LOCALIDAD DE HUEYCATENANCO, MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA	M2	40	40	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949,579.83	\$1,949,579.83	100.00%	100.00%	97.48%
258	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA JAGARANDAS II EN CHILPANGINCO, MUNICIPIO DE CHILPANGINCO DE LOS BRAVO	M2	24	24	1.00	1.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,747.90	\$1,169,747.90	100.00%	100.00%	97.48%
259	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. PLAN DE AYALA EN EL MPIO. DE MARQUELIA	M2	24	24	1.00	1.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,394.96	\$487,394.96	100.00%	100.00%	97.48%
260	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA DE SAN CRISTOBAL, COL. SANTA CECILIA EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	M2	30	30	1.00	1.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,608,272.16	\$1,608,272.16	100.00%	100.00%	64.33%
261	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, COL. ALTA CUARTEMOC, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	M2	30	30	1.00	1.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835,931.48	\$835,931.48	100.00%	100.00%	64.30%

262	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, LOC. SAN JUAN PUERTO MONTANA, MUNICIPIO DE METLATÓNOC.	M2	40	40	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,887.02	\$753,887.02	100.00%	100.00%	75.39%
263	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, DE LA COL. SANTA CRUZ, EN BUENA VISTA DE LA SALUD, MPIO. DE CHILPANCIÑO DE LOS BRAVOS.	M2	35	35	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,378.15	\$565,378.15	100.00%	100.00%	56.54%
264	FAFEP 2022	REMODELACIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE CHILPANCIÑO DE LOS BRAVOS.	M2	40	40	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,378.15	\$565,378.15	100.00%	100.00%	56.54%
265	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DE LA ESTACIÓN, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ.	M2	35	35	1.00	1.00	\$2,493,149.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,089,906.77	\$2,089,906.77	100.00%	100.00%	83.83%
266	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO A LA COMANDADA DE CERRO ALTO, MPIO. DE TEOLIXIQUIL.	M2	40	40	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,436.97	\$292,436.97	100.00%	100.00%	29.24%
267	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE RUMBO AL OSTA LOCALIDAD DE TECOANAPA MUNICIPIO DE TECOANAPA	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
268	FAFEP 2022	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL CASA BORDA EN TAXCO GUERRERO	M2	24	24	1.00	1.00	\$9,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,862,635.40	\$5,862,635.40	100.00%	100.00%	60.44%
269	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COL. LA LAJA, EN CALLE ESCALERAS DE LA HIGUERA, ESQ. CON ANDADOR CIPRES, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ.	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
270	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO JUAN ALVAREZ A EUROPA, EN IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	M2	40	40	1.00	1.00	\$2,085,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,032,436.97	\$2,032,436.97	100.00%	100.00%	97.48%
271	FAFEP 2022	EMPEDRADO DE CALLE ESPRITU SANTOS, BARRIO DE BERMEJA, EN TAXCO, MUNICIPIO DE TAXCO DE BUARSON	M2	35	35	1.00	1.00	\$3,490,555.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,036,029.57	\$3,036,029.57	100.00%	100.00%	86.98%
272	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN MANUEL DE LA O, EN LA COLONIA LLANO LARGO, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	M2	35	35	1.00	1.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,546.22	\$365,546.22	100.00%	100.00%	29.24%
273	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 NORTE, BARRIO DE SAN JOSÉ, EN CHILAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVÁREZ	M2	35	35	1.00	1.00	\$2,947,301.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,007,010.82	\$2,007,010.82	100.00%	100.00%	68.08%
274	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, BARRIO TEXAS, EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUAN, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI	M2	35	35	1.00	1.00	\$2,289,543.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798,894.87	\$1,798,894.87	100.00%	100.00%	78.57%
275	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA COLONIA ALFREDO V. BONFIL, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ.	M2	35	35	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662,991.14	\$1,662,991.14	100.00%	100.00%	83.15%
276	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN OMETEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC	M2	20	20	1.00	1.00	\$4,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,345,849.63	\$3,345,849.63	100.00%	100.00%	76.92%
277	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA COL. EL PALMAR EN CHILPANCIÑO DE LOS BRAVOS	M2	35	35	1.00	1.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,924.36	\$582,924.36	100.00%	100.00%	44.84%
278	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPOO Y PIRQUE RECREATIVO EN LA COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE CHILPANCIÑO DE LOS BRAVOS.	M2	35	35	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,613.44	\$673,613.44	100.00%	100.00%	67.36%
279	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA, MPIO. DE OUIZAMALA DE PINZÓN	M2	40	40	1.00	1.00	\$1,930,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618,535.03	\$1,618,535.03	100.00%	100.00%	83.83%
280	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS, COL. CENTRO EN IGUALA, MPIO. DE IGUALA DE INDEPENDENCIA	M2	40	40	1.00	1.00	\$1,829,258.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,783,142.97	\$1,783,142.97	100.00%	100.00%	97.48%
281	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ANÁHUAC, EN EL MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT.	M2	35	35	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826,807.92	\$826,807.92	100.00%	100.00%	82.68%
282	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL CENTRO, FRENTE AL VINEER 'ESTADO DE SINALOA', EN LA LOC. DE RANCHO VIEJO, MPIO. DE SAN MARCOS.	M2	35	35	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949,575.20	\$1,949,575.20	100.00%	100.00%	97.48%
283	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN LA COL. SAN NICOLAS VISTA HERMOSA, EN EL MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT.	M2	35	35	1.00	1.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306,714.22	\$1,306,714.22	100.00%	100.00%	87.11%
284	FAFEP 2022	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA LOC. DE SAN JUAN DEL REPARO NORTE, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO.	M2	12	12	1.00	1.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,394.96	\$487,394.96	100.00%	100.00%	97.48%
285	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IDELFONSO CLEMENTE MARTÍNEZ, EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZO, EN EL MUNICIPIO DE AZOYU	M2	35	35	1.00	1.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,655.46	\$438,655.46	100.00%	100.00%	29.24%
286	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN DE CALLE RIO DE JANEIRO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LLANO LARGO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ.	M2	35	35	1.00	1.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955,715.88	\$955,715.88	100.00%	100.00%	63.71%
287	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON TECHAMBRE EN LA LOC. DE LA PALMA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO.	M2	30	30	1.00	1.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,057.82	\$1,750,057.82	100.00%	100.00%	70.00%
288	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TLACHIPA, MUNICIPIO DE TLACHIPA.	M2	35	35	1.00	1.00	\$2,089,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017,132.77	\$2,017,132.77	100.00%	100.00%	97.48%
289	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL COL. ALTA ICADOS AV. PARQUE EL VELADERO, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	M2	35	35	1.00	1.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,336.13	\$760,336.13	100.00%	100.00%	63.36%
290	FAFEP 2022	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN JUAN DE LOS LLANOS MUNICIPIO DE IGUALA.	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
291	FAFEP 2022	1DA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE VOLEIBOL EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL COLOSO, EN EL MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ.	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%

292	FAFEP 2022	CONET. DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO DE LA COL. ATUTENGO DE ALTAMIRA, EN EL PANEAMIENTO DE LOS BRAVOS, ORO.	M2	35	35	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,403.36	\$448,403.36	100.00%	100.00%	44.84%
293	FAFEP 2022	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL AUDITORIO SENTIMIENTOS DE LA NACION EN CHILPANCIINGO MUNICIPIO DE CHILPANCIINGO DE LOS BRAVOS	M2	20	20	1.00	1.00	\$3,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138,882.75	\$1,138,882.75	100.00%	100.00%	29.20%
294	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE LA PALAZA MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS DEL MUNICIPIO DE COPALA	M2	30	30	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,747.90	\$1,169,747.90	100.00%	100.00%	97.48%
295	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE EL CHORRITO, COL. PRIMERO DE MAYO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	35	35	1.00	1.00	\$2,876,755.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,081,393.22	\$2,081,393.22	100.00%	100.00%	77.79%
296	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MÚLTIPLE, ZONA ESCOLAR 20 EN OMETEPEC, QUERRERO.	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
297	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE CUATEPEC, QUERRERO.	M2	20	20	1.00	1.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,436.97	\$292,436.97	100.00%	100.00%	97.48%
298	FAFEP 2022	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN TOTOTEPEC, MUNICIPIO DE TLAPA, DE COMONFORT	M2	20	20	1.00	1.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386,151.26	\$1,386,151.26	100.00%	100.00%	77.01%
299	FAFEP 2022	INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA LOS PINOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALPATLAXAC	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
300	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LOC. VICATEPEC MUNICIPIO DE ARDELLA	M2	20	20	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,613.44	\$633,613.44	100.00%	100.00%	63.36%
301	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE LOC. MAYANLAN MUNICIPIO DE TEPECOACULCO DE TRUJANO	M2	30	30	1.00	1.00	\$787,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,382.38	\$497,382.38	100.00%	100.00%	63.18%
302	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO DE LA CALLE CERRADA DIEZ DE MAYO EN COYUCA DE CATALAN, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	M2	20	20	1.00	1.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938,137.81	\$938,137.81	100.00%	100.00%	62.54%
303	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN CALLES DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE PILCAYA	M2	20	20	1.00	1.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,218,657.59	\$2,218,657.59	100.00%	100.00%	73.96%
304	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN LA CALLE BENTO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE GUAYAMEO, MUNICIPIO DE ZIRANWARO	M2	20	20	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,873.95	\$584,873.95	100.00%	100.00%	29.24%
305	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN LA CALLE EMLIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ACATEMPA, MUNICIPIO DE TUXTLA	M2	20	20	1.00	1.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,974.78	\$696,974.78	100.00%	100.00%	53.61%
306	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ	M2	20	20	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,789.92	\$974,789.92	100.00%	100.00%	97.48%
307	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO Y DRENAJE CALLE ALVARO OBREGON COL. LLANO LARGO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	20	20	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708,846.71	\$1,708,846.71	100.00%	100.00%	85.44%
308	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO, CALLE REVOLUCION, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLANJUCA.	M2	20	20	1.00	1.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$877,310.93	\$877,310.93	100.00%	100.00%	73.11%
309	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO, DELEGACION COLONIA XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT	M2	20	20	1.00	1.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463,159.68	\$1,463,159.68	100.00%	100.00%	77.01%
310	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO, EN LA LOCALIDAD MANXON PAROTAS, COYUCA DE CATALAN	M2	20	20	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,873.95	\$584,873.95	100.00%	100.00%	29.24%
311	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRALUICO EN LA LOC. TEHUJSKOJTLA, MUNICIPIO DE COPANATOYAC	M2	20	20	1.00	1.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,386.55	\$526,386.55	100.00%	100.00%	29.24%
312	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRALUICO EN LA LOCALIDAD DE ZIHAPOLOYA EN EL MUNICIPIO DE CUATEPEC	M2	20	20	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965,042.02	\$965,042.02	100.00%	100.00%	96.50%
313	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE LOC. HUXTEPEC, MUNICIPIO DE OMETEPEC	M2	20	20	1.00	1.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,117.64	\$614,117.64	100.00%	100.00%	68.24%
314	FAFEP 2022	PAVIMENTACION PRIMERA ETAPA, CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA RINCON CHIGUITO LOC. ATENANGO DEL RIO MUNICIPIO ATENANGO DEL RIO	M2	30	30	1.00	1.00	\$633,703.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,315.31	\$343,315.31	100.00%	100.00%	54.33%
315	FAFEP 2022	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN LA CALLE FRANCISCO YLLA EN COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO	M2	20	20	1.00	1.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,218.49	\$146,218.49	100.00%	100.00%	29.24%
316	FAFEP 2022	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALTECPA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS	ML	20	20	1.00	1.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206,302.51	\$1,206,302.51	100.00%	100.00%	80.42%
317	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL, COL. VICENTE QUERRERO MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES	M2	20	20	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,436.97	\$292,436.97	100.00%	100.00%	29.24%
318	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CONCRETO COL. FUERTE DE SAN DIEGO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	20	20	1.00	1.00	\$1,326,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,478.99	\$387,478.99	100.00%	100.00%	29.24%
319	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMA SOLA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES	ML	20	20	1.00	1.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,899.14	\$467,899.14	100.00%	100.00%	29.24%
320	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COLONIA NATIVIDAD ANEXO JOYA REAL, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE	ML	20	20	1.00	1.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,309,142.86	\$1,309,142.86	100.00%	100.00%	77.01%
321	FAFEP 2022	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOMA AMARILLO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE	ML	20	20	1.00	1.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,142.86	\$497,142.86	100.00%	100.00%	29.24%

322	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LOC. OJO DE AGUA MUNICIPIO DE ARCELA	M2	20	20	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,566.38	\$689,566.38	100.00%	100.00%	68.96%
323	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD VALLE DEL RIO COL. PROGRESO DEL MUNICIPIO DE COYLACA DE BENTEZ	M2	20	20	1.00	1.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,595.42	\$669,595.42	100.00%	100.00%	66.96%
324	FAFEP 2022	TERMINACION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA COACOYLACA ENTRONQUE CARRETERA IGUALA CHILPANCINGO	M2	20	20	1.00	1.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949,579.83	\$1,949,579.83	100.00%	100.00%	97.48%
325	FAFEP 2022	TERMINACION DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COLONIA NABOR OJEDA EN ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	20	20	1.00	1.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,394.96	\$487,394.96	100.00%	100.00%	97.48%
326	FAFEP 2022	RETIRO DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 12" Y REINSTALACION DE LA MISMA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE JUAN R. ESCUDERO	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
327	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO AL CELO EN PARAJE MONTERO, EN EL MPO. DE MALINCHTEPEC	M2	20	20	1.00	1.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,243.69	\$1,247,243.69	100.00%	100.00%	83.15%
328	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE AV. OBREGON (CAMINO REAL) EN PETATULLAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	M2	20	20	1.00	1.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,655.46	\$438,655.46	100.00%	100.00%	29.24%
329	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS EN LA COLONIA MARQUEZITA, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	30	30	1.00	1.00	\$1,329,416.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,723.51	\$932,723.51	100.00%	100.00%	70.16%
330	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE LA 1ERA. ETAPA DE PUENTE VEHICULAR EN TECOANAPA, MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.	M2	10	10	1.00	1.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,863,459.17	\$4,863,459.17	100.00%	100.00%	97.07%
331	FAFEP 2022	2DA. ETAPA. DE LA REMODELACION DEL PARQUE RECREATIVO EN LA CALLE DURANGO EN EL MPO. DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	20	20	1.00	1.00	\$508,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,570.41	\$426,570.41	100.00%	100.00%	83.83%
332	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON C.C.T. UDPR95785, EN LA LOCALIDAD DE CHUINCUILAPA, MUNICIPIO DE CHUINCUILAPA	M2	20	20	1.00	1.00	\$454,302.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,424.65	\$221,424.65	100.00%	100.00%	48.74%
333	FAFEP 2022	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON C.C.T. IEPFR4128, EN LA LOCALIDAD DE MONTECITOS, MUNICIPIO DE CHUINCUILAPA, GRO.	M2	20	20	1.00	1.00	\$454,302.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,424.65	\$221,424.65	100.00%	100.00%	48.74%
334	FAFEP 2022	OBRAS ADICIONALES EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, EN ACAPULCO DE JUAREZ	M2	20	20	1.00	1.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,941.88	\$272,941.88	100.00%	100.00%	97.48%
335	FAFEP 2022	REHABILITACION DE IMAGEN MENOR EN EL BOULEVARD DE LAS NACIONES EN ACAPULCO DE JUAREZ	M2	20	20	1.00	1.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,974.79	\$116,974.79	100.00%	100.00%	97.48%
336	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CALLE COPALES Y PISO DE ORDABA, COL. BOBONES DE LA CAÑADA, EN ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
337	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y NICOLAS BRAVO EN OJETZALAPA, MUNICIPIO DE AZOIJU	M2	20	20	1.00	1.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,293.49	\$729,293.49	100.00%	100.00%	29.17%
338	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 DE FEBRERO 2DA. ETAPA, COL. SANTA MARIA, LOC. ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI	M2	17	17	1.00	1.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,436.97	\$292,436.97	100.00%	100.00%	97.48%
339	FAFEP 2022	PREPARACION DE SUPERFICIE PARA RECIBIR PASTO SINTETICO CON BASE HIDRAULICA E IMPERMEABILIZACION EN UNIDAD DEPORTIVA DE JUAN R. ESCUDERO	M2	11	11	1.00	1.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,705.88	\$294,705.88	100.00%	100.00%	98.24%
340	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE ISOTEPIC, MPO. DE XALPATLANHUC	-	0	0	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%
341	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ESTEBAN LEYVA EN LA COLONIA AULAS DE LEYVA EN CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	M2	16	16	1.00	1.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,218.49	\$446,218.49	100.00%	100.00%	29.24%
342	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR ACCESO AL MIRADOR DE EL MOGOTE EN EL MUNICIPIO DE PILCAYA	M2	16	16	1.00	1.00	\$1,396,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,447.33	\$408,447.33	100.00%	100.00%	29.24%
343	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COLONIA 10 DE ABRIL EN CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	M2	16	16	1.00	1.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,705.88	\$294,705.88	100.00%	100.00%	29.24%
344	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COLONIA 10 DE ABRIL EN CHILPANCINGO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	M2	16	16	1.00	1.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,949.58	\$233,949.58	100.00%	100.00%	29.24%
345	FAFEP 2022	CONTINUACION DE LA REMODELACION DEL PARQUE DEL TANGUE EN LA LOCALIDAD DE CHICHIHUALCO MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO	M2	11	11	1.00	1.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,218.49	\$446,218.49	100.00%	100.00%	29.24%
346	FAFEP 2022	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL TEJOLCO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS	M2	11	11	1.00	1.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,218.49	\$446,218.49	100.00%	100.00%	29.24%
347	FAFEP 2022	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA OCT. UDPR946XX EN PATATLAN MPO. DE PETATLAN, GRO.	M2	11	11	1.00	1.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,949.58	\$233,949.58	100.00%	100.00%	29.24%
348	FAFEP 2022	PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA COLONIA CENTRO DE CHICHIHUALCO, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO	M2	11	11	1.00	1.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,293.24	\$729,293.24	100.00%	100.00%	29.18%
349	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FERRIN MACIEL 2DA. ETAPA EN LA COLONIA EJIDAL EN EL MUNICIPIO DE PETATLAN	M2	9	9	1.00	1.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,436.97	\$292,436.97	100.00%	100.00%	29.24%
350	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALMENDROS EN LA COLONIA ALTO DE MIRAMAR EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	9	9	1.00	1.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,957.98	\$194,957.98	100.00%	100.00%	38.99%
351	FAFEP 2022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARCO ANTONIO LOPEZ, EN LA COL. SOL AZTECA, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	9	9	1.00	1.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,702,231.37	\$1,702,231.37	100.00%	100.00%	68.09%

352	FAFEP 2022	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALMENDROS EN LA COLONIA ALTO MIRAMAR, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	M2	9	9	1.00	1.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,932.77	\$311,932.77	100.00%	100.00%	38.99%
353	FAFEP 2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COMONFORT EN CUAJINICULAPA, MUNICIPIO DE CUAJINICULAPA	M2	9	9	1.00	1.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,504.20	\$1,140,504.20	100.00%	100.00%	63.36%
354	FAFEP 2022	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALLA EN LA ESCUELA PRIMARIA 'VICENTE GUERRERO' CON C.C.T. 12PR85785, EN LA LOCALIDAD DE CUAJINICULAPA, MUNICIPIO DE CUAJINICULAPA, GRO.	M2	20	20	1.00	1.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,957.99	\$194,957.99	100.00%	100.00%	48.74%
355	FAFEP 2022	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALLA EN LA ESCUELA PRIMARIA 'VICENTE GUERRERO' CON C.C.T. 12PR84108, EN LA LOCALIDAD DE MONTECILLOS, MUNICIPIO DE CUAJINICULAPA, GRO.	M2	20	20	1.00	1.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,957.99	\$194,957.99	100.00%	100.00%	48.74%
TOTAL				14979.00	14979.00	310.00	310.00	\$669,448,122.01	\$0.00	\$58,603,621.12	\$94,418,868.74	\$388,432,394.27	\$641,464,704.32	100.00%	100.00%	80.88%

Unidad responsable: Dirección de Administración y Finanzas y Dirección de Ejecución de obras
Programa: Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) 2022
Subprograma: General las Condiciones Necesarias para Impulsar el Desarrollo de una Vida Digna.
Programa: Reconstrucción
Objetivo: Realizar un Trabajo de Evaluación, Mantenimiento y Actualización de la Infraestructura y los Espacios Culturales Existentes en el Estado.
Atende:

Fecha de aprobación: 15/09/2022

Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/Medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejecutada					Indicadores			Observaciones
									Enero - Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre	Acumulada	%	%	%	
														Eficiencia	Eficiencia	Economía	
1	PNR 2022	VIVIENDA PATRIMONIAL CASA URBEÑA MUNICIPIO TAXCO DE ALARCON	M2	120	120	1.00	1.00	\$530,000.00	\$0.00	\$0.00	\$159,000.00	\$371,000.00	\$530,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
2	PNR 2022	EX CONVENTO DE SAN BERNARDINO DE SIENA MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON	M2	150	150	1.00	1.00	\$882,178.00	\$0.00	\$0.00	\$264,653.40	\$617,524.60	\$882,178.00	100.00%	100.00%	100.00%	
3	PNR 2022	IGLESIA DE SAN JOSE LOCALIDAD SAN FELIPE DE JESUS CHICHILA MUNICIPIO TAXCO DE ALARCON	M2	150	150	1.00	1.00	\$846,618.00	\$0.00	\$0.00	\$253,985.40	\$592,632.60	\$846,618.00	100.00%	100.00%	100.00%	
4	PNR 2022	MUSEO DE MINERIA (CASA BORADA) LOCALIDAD TEHUILOTEPEC MUNICIPIO TAXCO DE ALARCON	M2	180	180	1.00	1.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$1,050,000.00	\$1,500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
5	PNR 2022	IGLESIA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES LOCALIDAD DE TLACUTLAPA MUNICIPIO DE TELOLOAPAN	M2	120	120	1.00	1.00	\$889,266.65	\$0.00	\$0.00	\$260,780.00	\$628,486.65	\$889,266.65	100.00%	100.00%	100.00%	
6	PNR 2022	IGLESIA DE SAN SALVADOR LOCALIDAD ALAHUXTLÁN MUNICIPIO TELOLOAPAN	M2	115	115	1.00	1.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$61,305.77	\$188,694.23	\$850,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
7	PNR 2022	TEMPLO DE LA DIVINA PROVIDENCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO ACAPULCO DE JUÁREZ	M2	131	26	1.00	0.20	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,391.07	\$99,391.07	20.00%	20.00%	29.97%	
8	PNR 2022	CENTRO CULTURAL EL FORTÍN UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	M2	87	13	1.00	0.15	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	15.00%	15.00%	30.00%	
9	PNR 2022	CENTRO DE CULTURA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ICATEOPAN EN EL MUNICIPIO ICATEOPAN DE QUATREPEC	M2	90	27	1.00	0.30	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	30.00%	30.00%	30.00%	
10	PNR 2022	CASA DEL GENERAL NICOLÁS BRAVO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMALCO EN EL MUNICIPIO LEONARDO BRAVO	M2	118	12	1.00	0.10	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	10.00%	10.00%	30.00%	
11	PNR 2022	ESQUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y RIVERO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC EN EL MUNICIPIO GENERAL HELIODORO CASTILLO	M2	59	59	1.00	1.00	\$115,662.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,662.19	\$115,662.19	100.00%	100.00%	100.00%	
12	PNR 2022	ESQUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN EN EL MUNICIPIO TELOLOAPAN	M2	90	11	1.00	0.12	\$141,322.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,395.82	\$42,395.82	12.00%	12.00%	30.00%	
13	PNR 2022	CAPILLA DE SAN JOSÉ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHILACHOAPA EN EL MUNICIPIO CUETZALA DEL PROGRESO	M2	51	51	1.00	1.00	\$183,586.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,586.15	\$183,586.15	100.00%	100.00%	100.00%	
14	PNR 2022	TEMPLO DE SAN JOSÉ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TIANGUIZOLCO EN EL MUNICIPIO CUETZALA DEL PROGRESO	M2	51	51	1.00	1.00	\$172,538.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,538.78	\$172,538.78	100.00%	100.00%	100.00%	
15	PNR 2022	CASA DE LA CULTURA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA EN EL MUNICIPIO CUETZALA DEL PROGRESO	M2	51	51	1.00	1.00	\$221,252.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,252.66	\$221,252.66	100.00%	100.00%	100.00%	
16	PNR 2022	TEMPLO DE SAN ANDRÉS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TURPAN EN EL MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	M2	87	22	1.00	0.25	\$534,805.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,441.55	\$160,441.55	25.00%	25.00%	30.00%	
17	PNR 2022	SACRISTIA SAN LUIS REY DE FRANCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN	M2	58	58	1.00	1.00	\$134,254.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,254.40	\$134,254.40	100.00%	100.00%	100.00%	
18	PNR 2022	TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASIS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YOLOXOCHTLI EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN	M2	60	5	1.00	0.10	\$1,584,850.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,405.12	\$469,405.12	10.00%	10.00%	30.00%	
19	PNR 2022	SANTA MARIA DE LA ASUNCION UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN EN EL MUNICIPIO DE TELOLOAPAN	M2	156	16	1.00	0.10	\$1,594,452.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,335.78	\$478,335.78	10.00%	10.00%	30.00%	

Nombre del Ente Público: SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL
 Reporte de avance del Programa Operativo Anual: Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2022.

Unidad responsable:	Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil	Fecha de aprobación:	
Programa:	Apoyo para el desarrollo Forestal Sustentable 2022		
Objetivo general del programa:	3.19.1.13 Promover la realización de convenios con instituciones públicas, privadas y sociales.		
Problemática que atiende:	Recurso sera destinado para el pago de las brigadas para el combate de incendios forestales.		

Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida				Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Acumulada (Ene-Dic)	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Apoyo para el desarrollo Forestal Sustentable 2022	Pago a brigadas para el combate de incendios forestales.	5 Brigadas	120	120	1	1	\$ 2,374,000.00	0	\$ -	0	\$ 2,374,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	APORTACIÓN DEL 100% DE CADA UNA DE LAS BRIGADAS
												0				
												0				
												0				
												0				

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

Elaborado por:

C.P. Brenda Guadalupe Moisés Moreno. Encargada de la
 Dirección de Recursos
 Financieros.

Revisado por:

C.P Francisco Victor Parra Rios Director General de Administración y
 Finanzas.

Aprobado por:

Dr. Roberto Arroyo Matus.
 Secretario Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Nombre del Ente Público: GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO (SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD)
Reporte de avance del Programa Operativo Anual: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Hoja:1 De: 1

Unidad responsable:		Departamento de Integración Presupuestal	Fecha de aprobación:		DICIEMBRE 20 21, ENERO 2022, MARZO 2022											
Programa:		RAMO 33: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA, FISE, FAFEF, RAMO 12: CONVENIO AFASPE (E036, P016, P018, P020, U008, U009) S200, INSABI, E025 ADICIONES, E023														
Objetivo general del programa:		Prestación de servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal o no está incorporada en algún régimen de seguridad social que incluya el acceso a servicios de salud.														
Problemática que atiende:		Prestación de Servicios de Salud														
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida				Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Acumulada (Ene-Dic)	% Eficacia	% Eficienci	% Economía	
1	RAMO 33: FASSA	Prestación de servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal o no está incorporada en algún régimen de seguridad social que incluya el acceso a servicios de salud.	Acción	360	270	12	9	\$ 6,047,807,573.00	\$ 1,016,800,354.86	\$ 2,514,443,441.97	\$ 5,646,710,852.38	\$ 5,646,710,852.38	75.00%	75.00%	93.37%	
2	RAMO 33: FAFEF	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Acción	360	270	12	9	\$ 56,297,621.10	\$ -	\$ -	\$ 21,113,729.03	\$ 21,113,729.03	75.00%	75.00%	37.50%	
3	RAMO 33: FISE	Fondo de Infraestructura Social Estatal	Acción	360	270	12	9	\$ 151,106,665.78	\$ -	\$ 1,224,012.34	\$ 119,844,986.79	\$ 119,844,986.79	75.00%	75.00%	79.31%	
4	RAMO 12: E023	Atención a la Salud	Acción	360	270	12	9	\$ 75,855,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,854,910.04	\$ 75,854,910.04	75.00%	75.00%	100.00%	
5	RAMO 12: E025	Prevención y atención contra las adicciones	Acción	360	270	12	9	\$ 6,186,491.00	\$ -	\$ -	\$ 1,450,194.87	\$ 1,450,194.87	75.00%	75.00%	23.44%	
6	RAMO 12: E036	Programa de Vacunación	Acción	360	270	12	9	\$ 3,129,842.00	\$ -	\$ -	\$ 2,953,204.00	\$ 2,953,204.00	75.00%	75.00%	94.36%	
7	RAMO 12: P016	Prevención y Atención del VIH/SIDA y otras ITS	Acción	360	270	12	9	\$ 4,509,930.00	\$ -	\$ -	\$ 4,017,739.16	\$ 4,017,739.16	75.00%	75.00%	89.09%	
8	RAMO 12: P018	Prevención y Control de Enfermedades	Acción	360	270	12	9	\$ 2,727,121.36	\$ -	\$ -	\$ 1,295,385.48	\$ 1,295,385.48	75.00%	75.00%	47.50%	
9	RAMO 12: P020	Salud Materna, Sexual y Reproductiva	Acción	360	270	12	9	\$ 31,969,079.19	\$ 816,095.00	\$ 816,095.00	\$ 17,873,451.32	\$ 17,873,451.32	75.00%	75.00%	55.91%	
10	RAMO 12: S200	Fortalecimiento a la Atención Médica	Acción	360	270	12	9	\$ 1,171,542.41	\$ -	\$ -	\$ 801,214.48	\$ 801,214.48	75.00%	75.00%	68.39%	
11	RAMO 12: U008	Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes	Acción	360	270	12	9	\$ 13,485,538.58	\$ -	\$ 2,291,517.50	\$ 6,510,026.79	\$ 6,510,026.79	75.00%	75.00%	48.27%	
12	RAMO 12: U009	Vigilancia Epidemiológica	Acción	360	270	12	9	\$ 12,138,346.68	\$ -	\$ 1,467,628.50	\$ 9,062,968.71	\$ 9,062,968.71	75.00%	75.00%	74.66%	
13	RAMO 12: U013	Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	Acción	360	270	12	9	\$ 2,274,427,958.93	\$ -	\$ 354,646,560.40	\$ 1,840,890,360.69	\$ 1,840,890,360.69	75.00%	75.00%	80.94%	

Nombre del Ente Público: SECRETARIA DE CULTURA

Reporte de avance del Programa Operativo Anual: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2022

Unidad responsable:	SECRETARIA DE CULTURA	Fecha de aprobación:	05/oct/2022
Programa:	S 268. APOYO A LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA		
Objetivo general del programa:	RECONOCER, VALORAR, PROMOVER Y DIFUNDIR LAS CULTURAS INDIGENAS VIVAS EN TODAS SUS EXPRESIONES Y COMO PARTE ESENCIAL DE LA IDENTIDAD Y LA CULTURA.		
Problemática que atiende:	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS CULTURALES, COMUNITARIOS Y ARTISTICOS		

Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Oct-Dic	Acumulada (Ene-Dic)	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	FARO TRANSFORMANDO GUERRERO 2022	ACTIVAR A TRAVÉS DE DISCIPLINAS ARTÍSTICAS Y DE OFICIOS A NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS DE COLONIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL QUE CUADRYUVE N A LA FORAMCIÓN DE LA LIBRE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO PERSONAL Y GRUPAL DE LA POBLACIÓN.	TALLERES	272	272	6	6	\$ 200,000.00			\$200,000.00		\$200,000.00	100.00%	100%	100%	
2	GUERRERO ARTE Y TRADICION 2022	DIFUNDIR EL TRABAJO, TECNICO TRADICIONALES DE ARTESANOS Y ARTISTAS PLASTICOS CON EXPOCISIONES ABIERTAS AL PUBLICO EN RECINTOS CULTURALES DEL ESTADO DE GUERRERO COMO APOYO A LAS POBLACIONES MAS ALEJADAS PARA EL RESCATE DE LAS TECNICAS TRADICIONALES PRESERVADAS A TRAVÉS DEL TIEMPO EN BENEFICIO DE LOS GUERRERENSES.	EXPOCISIONES	272	272	19	10	\$ 876,759.00			\$13,266.67	\$ 863,492.33	\$ 876,759.00	100.00%	100%	100%	
								\$ 1,076,759.00	100.00	\$0.00	\$213,266.67	\$863,492.33	\$1,076,759.00				

NOTA: Este formato representa un e coadyuven a la apropiación del acervo cultural y el refuerzo del sentido de pertenencia de la población guerrensense.

ELABORÓ

LIC. CELIA RAMIREZ MARTINEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA SECRETARIA DE

AUTORIZÓ

MTRA. AIDA MELINA MARTINEZ REBOLLEDO

SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE GUERRERO

Unidad responsable:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO	Fecha de aprobación:	
Programa:	S300 "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE)"		
Objetivo general del programa:	FORTALECER LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES DE LA ENTIDAD MEDIANTE ACCIONES QUE AYUDEN A INCREMENTAR LOS INDICADORES DE EXCELENCIA EDUCATIVA.		
Problemática que atiende:	FORTALECER A LAS INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES DE LA ENTIDAD, CON RUMBO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA.		

Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Marz	Ene-Junio	Ene-Sept	Ene-Dici	Acumulada	%	%	%	
														Eficacia	Eficiencia	Economía	
1	ProGEN 1 Académico	Capacitación, Cursos, Diplomados, Habilitación (Titulación), adquisición de libros, Intercambio Académico, realización de Foros	Docentes	244 (de mayo a Dic)	153 DÍAS	9	5	\$ 1,918,460.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,918,460.00	\$ 1,918,460.00	55.55%	55.55%	55.55%	
2	ProGEN 2 Gestión	Cursos, Seguimiento a CIEES, Actualización Certificación ISO 21001: 2018, Remozamiento de Sala.	Docentes, Escuelas y Subdirección	244 (de Mayo a Dic)	153 DÍAS	4	2	\$ 485,627.00	0.00	0.00	0.00	\$ 485,627.00	\$ 485,627.00	50.00%	50.00%	50.00%	
3	Centenaria Escuela Normal del Estado "Ignacio Manuel Altamirano"			244 (de mayo a Dic)	153 DÍAS	15	7	\$ 1,499,635.00	0.00	0.00	\$ 144,000.00	\$ 1,499,635.00	\$ 1,499,635.00	46.66%	46.66%	46.66%	
4	Centro de Actualización del Magisterio Acapulco	Este programa trata de garantizar el desarrollo institucional de la educación de calidad en la formación docente incluyente, sustentable y pertinente manteniendo y desarrollando los espacios escolares y entornos virtuales de los estudiantes del CAM-ACAPULCO, promoviendo una educación de calidad incluyente en el sentido de que disminuya las brechas de desigualdad de forma sustentable y pertinente, demandando la excelencia en el actuar docente tanto de los estudiantes como del personal que labora en nuestra institución, creando y fomentando valores que sean un vínculo entre la transformación sin demento de la tradición.	DOCENTES/ALUMNOS	244 (de mayo a Dic)	153 DÍAS	5	5	\$ 4,372,467.00	0.00	0.00	\$ 500,000.00	\$ 4,372,467.00	\$ 4,372,467.00	100.00%	100.00%	100.00%	
5	Centro de Actualización del Magisterio Chilpancingo	Promover el intercambio y la vinculación interinstitucional académica a través de redes de comunicación y convenios de colaboración para la formación y consolidación de cuerpos académicos impulsando la investigación y la generación de conocimiento favoreciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje e incidir favorablemente en la mejora de la calidad de la formación profesional de alumnos y docentes del CAM Chilpancingo.	DOCENTES	244 (de mayo a Dic)	153 DÍAS	15	12	\$ 1,022,479.00	0.00	0.00	\$ 567,154.00	\$ 1,022,378.87	\$ 1,022,378.87	80.00%	80.00%	80.00%	
6	Centro de Actualización del Magisterio Iguala	Este Programa nos permitirá estimular la organización, el funcionamiento y la transformación del Centro de Actualización del Magisterio de Iguala, por lo que en las acciones se refleja nuestro deseo de impulsar la excelencia académica a través de los Programas de Tutorías, Seguimiento a Egresados, Apoyo a los estudiantes de nuevo ingreso y asesorías. Se planearon acciones que contemplan también la habilitación del profesorado, el intercambio con otras Escuelas Normales, que impulsan la investigación, el establecer redes de colaboración, incrementar y mejorar el estatus de los Cuerpos Académicos existentes en la institución, promover la certificación en una segunda lengua, en TIC para docentes y alumnos, así como la mejora de la infraestructura, del servicio de internet que se ofrece, las áreas comunes, espacios para la práctica de la lectura, del deporte y equipamiento.	ALUMNOS	244 (de mayo a Dic)	154 DÍAS	17	1	\$ 5,045,249.00	0.00	0.00	\$ 465,000.00	\$ 5,045,249.00	\$ 5,045,249.00	5.80%	5.80%	5.80%	
7	Centro Regional de Educación Normal	Mejora de la calidad educativa mediante la innovación, investigación, tutoría, asesoría, movilidad nacional e internacional, así como el favorecer procesos de certificación en tics e inglés, la profesionalización y la gestión institucional en la consolidación como IES del CREN de Iguala, gro.	DOCENTES/ALUMNOS	244 (de mayo a Dic)	153 DÍAS	19	8	\$ 4,372,151.00	0.00	0.00	\$ 1,772,151.00	\$ 4,372,151.00	\$ 4,372,151.00	42.00%	42.00%	42.00%	
8	Escuela Normal Regional de la Montaña	Impulsar la formación integral de los estudiantes a través de programas de tutoría, asesoría y apoyo con una metodología apropiada que permita fortalecer sus competencias y proporcionarles una mejor calidad educativa.	Alumnos/Docentes	244 (de mayo a Dic)	153 DÍAS	32	32	\$ 2,026,894.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,819,174.62	\$ 1,819,174.62	100.00%	100.00%	100.00%	
9	Escuela Normal Regional de Tierra Caliente	Impulsar la excelencia educativa, que representa actualizar y definir estrategias de mejora en los programas de gestión y fortalecimiento, superación profesional, conformación y consolidación de CA, seguimiento a egresados, movilidad académica, evaluación, certificación e infraestructura de la ENM.	ESCUELAS	244 (de mayo a Dic)	153 DÍAS	10	8	\$ 5,017,658.00	0.00	0.00	\$ 3,223,753.00	\$ 5,017,658.00	\$ 5,017,658.00	80.00%	80.00%	80.00%	
10	Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos"	Establecer la calidad educativa de la escuela normal, por medio de la habilitación docente en el logro del perfil deseable.	Alumnos/Docentes	244 (de mayo a Dic)	153 DÍAS	8	8	\$ 3,726,651.00	0.00	0.00	0.00	\$ 3,726,651.00	\$ 3,726,651.00	100.00%	100.00%	100.00%	
11	Escuela Normal Urbana Federal "Profr. Rafael Ramírez"	Consolidar la formación de cuerpos académicos, la investigación, docencia, difusión y gestión institucional a través de programas y proyectos integrales	Alumnos/Docentes	244 (de mayo a Dic)	153 DÍAS	16	8	\$ 1,517,886.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,517,886.00	\$ 1,517,886.00	50.00%	50.00%	50.00%	
12	Escuela Normal "Vicente Guerrero"			244 (de mayo a Dic)	153 DÍAS	6	3	\$ 881,482.00	0.00	0.00	0.00	\$ 881,482.00	\$ 881,482.00	50.00%	50.00%	50.00%	
13	Escuela superior de Educación Física			244 (de mayo a Dic)	153 DÍAS			\$ 1,013,390.00	0.00	0.00	\$ 121,159.02	\$ 993,261.08	\$ 993,261.08	0.00%	0.00%	2.91%	
14	Escuela Normal "Adolfo Viguiri Viguiri"			244 (de mayo a Dic)	153 DÍAS			\$ 1,199,749.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,179,749.00	\$ 1,179,749.00	0.00%	0.00%	0.00%	
\$ 34,099,778.00									\$ -	\$ -	\$ 6,793,217.02	\$ 33,851,829.57	\$ 33,851,829.57				

Elaborado por:
LIC. JOSÉ LUIS GARCÍA AYALA
 SUBDIRECTOR DE FORMACIÓN DOCENTE

Nombre del Ente Público: Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico
Reporte de avance del Programa Operativo Anual: Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022.

Unidad responsable:		Unidad de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico		Fecha de aprobación:		30/dic/2022											
Programa:		POA 2022 modificado															
Objetivo general del programa:		2.7 Gestionar con eficacia Proyectos Estratégicos															
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de Inversión programada	Monto de Inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Marz	Ene-Junio	Ene-Sept	Ene-Dic	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Programa de Reactivación Económica	Apoyar a los afectados por la construcción del muelle de la Marina Majahua en la playa de Puerto Marqués, Acaapulco.	Apoyo	20	0	236	0	\$ 16,980,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	Inversión Estatal Directa Presupuesto transferido a la Secretaría General de Gobierno.
2	Programa de Desarrollo Comercial de Productos	Contribuir al desarrollo de los productos de elaboración local de tal manera que cuenten con una marca registrada, un código de barras, una tabla nutricional para que sea atractiva para el cliente final y tiendas departamentales.	Numero de Apoyos Otorgados	40	40	600	620	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	103.33%	100.00%	100.00%	Inversión Estatal Directa El 21 de septiembre del año en curso, se publicó en el Portal Oficial del Gobierno del Estado, la Convocatoria, Reglas de Operación y Formatos del Programa, la cual tuvo una vigencia de 20 días hábiles a partir de su publicación. Como resultado de la convocatoria, se otorgaron 620 apoyos a 153 empresas beneficiadas.
3	Producción Industrialización de maíz	Otorgar apoyos a beneficiarias y beneficiarios del Programa, que sean utilizados para equipamiento o infraestructura, como Mostrador Involante y Búsqueda Electrónica, así como remodelación del local, que contribuya a mejorar el servicio a la población o la formalización de una Microempresa, con domicilio fiscal en el estado de Guerrero del sector industrial de maíz.	Porcentaje	90	90	77	79	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	102.60%	100.00%	100.00%	Inversión Estatal Directa El 21 de septiembre del año en curso, se publicó en el Portal Oficial del Gobierno del Estado, la Convocatoria, Reglas de Operación y Formatos del Programa, la cual tuvo una vigencia de 20 días hábiles a partir de su publicación. Como resultado de la convocatoria, se otorgaron 79 apoyos a empresas productoras de la masa y tortilla.
4	Programa de Apoyo a la Certificación de Mezcal	Otorgar apoyos a beneficiarias y beneficiarios del Programa, que sean utilizados para equipamiento o infraestructura, para que obtengan la certificación de un organismo verificador acreditado, sobre el cumplimiento de la NOM-070-SCFI-2016, en sus procesos de producción, envasado o comercialización.	Porcentaje	90	90	20	21	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	105.00%	100.00%	100.00%	Inversión Estatal Directa El 21 de septiembre del año en curso, se publicó en el Portal Oficial del Gobierno del Estado, la Convocatoria, Reglas de Operación y Formatos del Programa, la cual tuvo una vigencia de 20 días hábiles a partir de su publicación. Como resultado de la convocatoria, se otorgaron 21 apoyos a empresas productoras de mezcal.
5	Fondo de Garantía Líquida	Destinado a empresas de los sectores industrial, comercial y servicios, con domicilio fiscal en el estado de Guerrero; para mayor información consulta los siguientes documentos:	Créditos	20	20	150	150	\$ 14,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 14,000,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	Inversión Estatal Directa De las metas alcanzadas 74 créditos otorgados corresponden al programa de Impulso MAFR y 76 corresponden al programa PRODF, que se ejecutó en el ejercicio 2023.
6	Programa de Inclusión de la Mujer y los Jóvenes en la Economía del Bienestar	Fomentar la inclusión de las mujeres y los jóvenes en actividades productivas mediante la creación formal o formalización, de una microempresa, con domicilio fiscal en el estado de Guerrero, en los sectores industrial, comercial o servicios.	Apoyo	20	20	196	198	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	101.02%	100.00%	100.00%	Inversión Estatal Directa De las metas alcanzadas, el comité de evaluación autorizó dos apoyos más, los cuales fueron otorgados del 3% de los gastos operativos, los cuales en total fueron 198 beneficiarios.
7	Programa para el Fortalecimiento de la Producción y Comercialización de las Artesanías	Otorgar apoyos económicos o en especie a beneficiarias y beneficiarios del Programa, que sean utilizados para la creación formal o formalización de una microempresa artesanal, capacitación, equipamiento o infraestructura, participación en concursos y ferias locales, nacionales e internacionales para propiciar su comercialización.	Apoyo	60	60	477	733	\$ 2,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 558,000.00	\$ 2,042,000.00	\$ 2,600,000.00	153.67%	100.00%	100.00%	Inversión Estatal Directa El día 26 de agosto del presente fueron publicadas las Reglas de Operación del Programa, por lo que a partir de la publicación de las mismas, la Secretaría emprendió las acciones necesarias para recorrer los diferentes municipios en donde se producen artesanías, para empalmar a los artesanos, del mismo informo que las premiaciones de los concursos y Ferias Artesanales se realizaron de acuerdo a las fechas establecidas en las ferias patronales.
								\$ 43,580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,558,000.00	\$ 18,042,000.00	\$ 26,600,000.00				

Autorizo
C.P. Eliseo de la Cruz Alonso
Delegado Administrativo de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico

Nombre del Ente Público: SECRETARIA DE CULTURA

Reporte de avance del Programa Operativo Anual: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2022

Unidad responsable:	SECRETARIA DE CULTURA	Fecha de aprobación:	05/oct/2022
Programa:	PROGRAMA DE ACCIONES CULTURALES MULTILINGUES Y COMUNITARIAS DE GUERRERO		
Objetivo general del programa:	PROGRAMA DESTINADO A CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INTERVENCIONES CULTURALES COMUNITARIAS		
Problemática que atiende:	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS CULTURALES, COMUNITARIOS Y ARTÍSTICOS		

Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones	
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Oct-Dic	Acumulada (Ene-Dic)	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía		
1	PROGRAMA DE ACCIONES CULTURALES MULTILINGUES Y COMUNITARIAS DE GUERRERO	PROGRAMA DESTINADO A CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INTERVENCIONES CULTURALES COMUNITARIAS	PROYECTOS	306	306	31	31	\$ 2,400,000.00				\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	100.00%	100%	100%		
<small>NOTA: Este formato representa un e</small>									\$ 2,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00				

coadyuven a la apropiación del acervo cultural y el reforzamiento del sentido de pertenencia de la población guerrerense.

ELABORÓ

LIC. CELIA RAMIREZ MARTINEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA SECRETARIA DE

AUTORIZÓ

MTRA. AÍDA MELINA MARTINEZ REBOLLEDO

SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE GUERRERO

Nombre del Ente Público: Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico
Reporte de avance del Programa Operativo Anual: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Unidad responsable:	Delegación Administrativa de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico	Fecha de aprobación:	30/dic/2022
Programa:	POA 2022 modificado		
Objetivo general del programa:	2.26 Promover el apoyo de las unidades de producción artesanal para que realicen sus actividades de producción y comercialización en condiciones competitivas, y en la estrategia.		
Problemática que atiende:	2.26.1 Implementar programas de apoyo al sector artesanal orientados a la organización, para la producción y comercialización de sus productos en los mercados nacionales e internacionales.		

Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Marz	Ene-Junio	Ene-Sept	Ene-Dici	Acumulada	%	%	%	
														Eficacia	Eficiencia	Economía	
1	Programas en Colaboración con FONART 2022	Capacitación Integral para la Elaboración de Muñecas de trapo con la indumentaria tradicional de la Comunidad de Tepozonalco, municipio de Chilapa de Alvarez, Guerrero	Apoyo	60	60	15	15	\$ 71,500.00	\$ -	\$ -	\$ 52,750.00	\$ 18,750.00	\$ 71,500.00	100.00%	100.00%	100.00%	RECURSO FEDERAL
2	Programas en Colaboración con FONART 2022	Capacitación Integral para el Desarrollo de Piezas Elaboradas con Palma, de la Comunidad de Tepozonalco, municipio de Chilapa de Alvarez, Guerrero	Apoyo	60	60	20	20	\$ 71,500.00	\$ -	\$ -	\$ 52,750.00	\$ 18,750.00	\$ 71,500.00	100.00%	100.00%	100.00%	RECURSO FEDERAL
				120	120	35	35	\$ 143,000.00	\$ -	\$ -	\$ 105,500.00	\$ 37,500.00	\$ 143,000.00				

Autorizó
C.P. Eliseo de la Cruz Alonso
Delegado Administrativo de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico

Nombre del Ente Público: Secretaría de Seguridad Pública

Reporte de avance del Programa Operativo Anual: Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2022.

Unidad responsable:		Secretaría de Seguridad Pública		Fecha de aprobación: 15/02/22														
Programa:		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)																
Objetivo general del programa:		El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública																
Problemática que atiende:																		
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Tipo de Recurso	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
										Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Ene-Dic	Acumulada (Ene-Dic)	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación inicial (aspirantes);	Federal	Pérsna	319	319	120	120	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
2	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación inicial (en activo); para	Federal	Persona	319	0	300	0	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Provisionado
3	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua (mediación policial); para	Federal	Persona	30	30	50	60	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	120.00%	100.00%	100.00%	
4	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua (proximidad social); para	Federal	Persona	30	30	50	50	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
5	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua (atención a víctimas y grupos vulnerables); para Policía	Federal	Persona	30	30	50	60	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	120.00%	100.00%	100.00%	
6	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua (detención y puesta a disposición); para Policía	Federal	Persona	30	30	50	56	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	112.00%	100.00%	100.00%	
7	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua (planeación táctica operativa); para Policía Estatal	Federal	Persona	30	30	50	43	200,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	86.00%	100.00%	86.00%	
8	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua (planeación y control policial); para	Federal	Persona	30	30	50	49	200,000.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00	98.00%	100.00%	98.00%	
9	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua (registro nacional de detenciones); para Policía	Federal	Persona	30	30	50	45	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	90.00%	100.00%	90.00%	
10	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua (reacción contra emboscadas); para Policía	Federal	Persona	30	30	50	47	200,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	188,000.00	94.00%	100.00%	94.00%	

11	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua (analista de información); para Policía	Federal	Persona	30	30	50	49	200,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	98.00%	100.00%	98.00%	
12	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua (diplomado en derechos humanos y uso legítimo de la fuerza); para	Federal	Persona	30	30	20	10	240,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	50.00%	100.00%	50.00%	
13	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua (diplomado en sistema penal); para Policía	Federal	Persona	30	30	20	20	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
14	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua (competencias básicas de la función policial); para	Federal	Persona	30	30	300	419	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	139.67%	100.00%	100.00%	
15	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación inicial (aspirantes); para Policía	Federal	Persona	30	30	30	24	30,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	80.00%	100.00%	80.00%	
16	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación inicial (en activo); para	Federal	Persona	319	0	180	0	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Esta provisionado
17	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua (detención y puesta a disposición); para Policía	Federal	Persona	30	30	50	87	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	174.00%	100.00%	100.00%	
18	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua (mediación policial); para Policía	Federal	Persona	30	30	50	75	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	150.00%	100.00%	100.00%	
19	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua (proximidad social); para Policía	Federal	Persona	30	30	50	53	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	106.00%	100.00%	100.00%	
20	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua (registro nacional de detenciones); para Policía	Federal	Persona	30	30	50	71	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	142.00%	100.00%	100.00%	
21	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua (reacción contra emboscadas); para Policía	Federal	Persona	30	30	50	82	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	164.00%	100.00%	100.00%	

22	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua (planeación y control policial); para	Federal	Persona	30	30	50	60	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	120.00%	100.00%	100.00%	
23	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua (diplomado en derechos humanos y uso legítimo de la fuerza); para Policía	Federal	Persona	30	30	20	15	240,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	75.00%	100.00%	75.00%	
24	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua (competencias básicas de la función policial); para Policía	Federal	Persona	30	30	650	493	325,000.00	0.00	0.00	0.00	246,500.00	246,500.00	75.85%	100.00%	75.85%	
25	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación inicial (aspirantes);	Federal	Persona	319	319	30	30	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
26	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación inicial (en activo); para	Federal	Persona	319	0	75	0	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Esta provisionado
27	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua (cadena de custodia); para Custodio	Federal	Persona	30	30	50	50	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
28	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua (diplomado en sistema penal); para Custodio	Federal	Persona	30	30	7	7	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
29	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua (diplomado en derechos humanos y uso legítimo de la fuerza); para Custodio	Federal	Persona	30	30	10	0	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00%	100.00%	100.00%	
30	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua (competencias básicas de la función policial); para Custodio	Federal	Persona	30		75	0	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Esta provisionado
31	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua (operadores telefónicos y supervisores del sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas); para Policía	Federal	Persona	319	0	3	0	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	No fue validado por el SESNSP

32	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Cursos de capacitación de formación continua (Policia	Federal	Persona	15	15	15	15	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
33	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Evaluación de competencias básicas de la función policial para personal de custodia	Federal	Evaluación	319	0	75	0	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Se encuentra provisionada
34	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Evaluación de competencias básicas de la función policial para personal de la Policía	Federal	Evaluación	30	30	300	0	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00%	100.00%	100.00%	
35	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Evaluación de competencias básicas de la función policial para Policía	Federal	Evaluación	30	30	650	493	520,000.00	0.00	0.00	0.00	394,400.00	394,400.00	75.85%	100.00%	75.85%	
36	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Becas para aspirantes a Custodio Penitenciario	Federal	Becas	30	30	30	30	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
37	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Becas para aspirantes a Policía Estatal	Federal	Becas	30	30	120	120	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
38	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Adquisición de equipo informático, para el buen funcionamiento de la Universidad Policial del Estado de Guerrero (cómputo y	Federal	Pieza	30	30	80	80	1,325,000.00	0.00	1,324,952.00	0.00	0.00	1,324,952.00	100.00%	100.00%	100.00%	
39	Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública	Adquisición de uniformes para la Policía Estatal	Federal	Pieza	319	0	51,211	0	37,096,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	En proceso de pago
40	Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública	Adquisición de prendas de protección para la Policía Estatal	Federal	Pieza	30	30	240	240	3,000,000.00	0.00	0.00	2,999,999.42	0.00	2,999,999.42	100.00%	100.00%	100.00%	
41	Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública	Adquisición de servicio de arrendamiento	Federal	Servicio	30	30	1	1	23,778,300.00	0.00	0.00	23,778,299.35	0.00	23,778,299.35	100.00%	100.00%	100.00%	
42	Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública	Mejoramiento del Cuartel Sectorial CERESO Acajutla	Federal	Obra	319	319	1	1	1,700,000.00	0.00	0.00	509,923.10	1,189,820.09	1,699,743.19	100.00%	100.00%	99.98%	
43	Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética	Adquisición de servicios de conducción de señales analógicas y	Federal	Servicio	319	319	1	1	395,700.00	0.00	65,939.44	131,878.88	98,909.16	296,727.48	100.00%	100.00%	74.99%	se encuentra provisionado los pagos de enero febrero y marzo
44	Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética	Adquisición de equipo de extracción de información de dispositivos de comunicación	Federal	Pieza	30	30	2	2	789,500.00	0.00	0.00	0.00	788,100.50	788,100.50	100.00%	100.00%	99.82%	
45	Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética	Adquisición de software especializado en análisis forense digital	Federal	Licencia	30	30	2	2	366,500.00	0.00	0.00	0.00	366,499.99	366,499.99	100.00%	100.00%	100.00%	
46	Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética	Adquisición de software de sistema de registros y seguimiento de	Federal	Licencia	30	30	1	1	298,000.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	298,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
47	Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética	Adquisición de Software Target Tracker	Federal	Licencia	30	30	1	1	457,000.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00	457,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	

48	Modelo Homologado de Unidades de Policia Cibernetica	Adquisición de licencias	Federal	Licencia	30	30	30	30	84,960.00	0.00	0.00	0.00	84,959.85	84,959.85	100.00%	100.00%	100.00%	
49	Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional	Adquisición de Uniformes para Custodios	Federal	Pieza/Juego	30	30	4,472	4,472	2,314,260.00	0.00	0.00	2,314,230.48	0.00	2,314,230.48	100.00%	100.00%	100.00%	
50	Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional	Adquisición de Calzado para Custodios	Federal	Par	30	30	1,118	1,118	1,677,000.00	0.00	0.00	1,676,995.53	0.00	1,676,995.53	100.00%	100.00%	100.00%	
51	Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional	Mejoramiento del CERESO Femenil	Federal	Obra	319	319	1	1	5,801,333.00	0.00	0.00	2,995,954.56	2,805,378.44	5,801,333.00	100.00%	100.00%	100.00%	
52	Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional	Mejoramiento del CERESO Igualda Femenil	Federal	Obra	319	319	1	1	1,000,000.00	0.00	0.00	299,345.46	698,472.83	997,818.29	100.00%	100.00%	99.78%	
53	Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional	Mejoramiento del CERERESO	Federal	Obra	319	0	1	0	6,369,802.00	0.00	0.00	1,910,288.99	0.00	1,910,288.99	30.00%	0.00%	29.99%	En proceso de pago
54	Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes	Adquisición de vestuario y uniforme para Guia Técnico	Federal	Pieza/Juego	30	30	444	444	270,958.00	0.00	0.00	270,949.24	0.00	270,949.24	100.00%	100.00%	100.00%	
55	Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes	Adquisición de calzado para Guia Técnico	Federal	Par	30	30	74	74	111,000.00	0.00	0.00	110,999.70	0.00	110,999.70	100.00%	100.00%	100.00%	
56	Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes	Adquisición de maquinaria y equipo industrial	Federal	Pieza	30	30	1	1	17,550.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00	100.00%	100.00%	100.00%	
57	Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes	Mejoramiento del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes	Federal	Obra	319	319	1	0	700,000.00	0.00	0.00	209,685.62	489,266.74	698,952.36	30.00%	100.00%	99.85%	
58	Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP	Adquisición de Servicios de conducción de señales analógicas y	Federal	Servicio	319	272	1	0	5,013,143.00	0.00	1,158,187.07	1,199,184.39	1,575,021.72	3,932,393.18	47.00%	85.27%	78.44%	se encuentra provisionado los pagos de enero febrero y marzo
59	Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP	Mantenimiento y conservación de bienes	Federal	Servicio	30	30	1	0	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00%	100.00%	100.00%	
60	Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP	Adquisición de poliza de mantenimiento	Federal	Servicio	30	30	1	0	896,329.00	0.00	0.00	0.00	896,329.00	896,329.00	0.00%	100.00%	100.00%	
61	Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP	Adquisición de escritorio y sillas de oficina	Federal	Pieza	30	30	27	0	148,707.00	0.00	0.00	0.00	148,448.68	148,448.68	0.00%	100.00%	99.83%	
62	Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP	Adquisición de computadoras de escritorio, escaner, ups	Federal	Pieza	30	30	24	0	458,494.00	0.00	0.00	0.00	458,473.76	458,473.76	0.00%	100.00%	100.00%	
63	Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP	Adquisición de una cabina portátil	Federal	Pieza	30	30	1	0	115,814.00	0.00	0.00	0.00	115,048.80	115,048.80	0.00%	100.00%	99.34%	
64	Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP	Adquisición de Switch	Federal	Pieza	30	30	1	0	26,000.00	0.00	0.00	0.00	25,999.08	25,999.08	0.00%	100.00%	100.00%	
65	Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP	Adquisición de licencias y antivirus	Federal	Licencia	30	30	71	0	82,372.00	0.00	0.00	0.00	82,360.00	82,360.00	0.00%	100.00%	99.99%	

66	Sistema Nacional de Información, base de datos del SNGP	Mejoramiento del Centro de Control, Comando, comunicación y cómputo	Federal	Obra	30	30	1	0	188,019.00	0.00	0.00	0.00	188,019.00	188,019.00	0.00%	100.00%	100.00%	
67	Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos Chipancingo e	Federal	Servicio	319	319	2	2	1,296,840.00	0.00	0.00	0.00	1,296,840.00	1,296,840.00	100.00%	100.00%	100.00%	
68	Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos Acapulco	Federal	Servicio	319	319	1	1	408,050.00	0.00	0.00	408,049.66	0.00	408,049.66	100.00%	100.00%	100.00%	
69	Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas	Mantenimiento y conservación de equipos de comunicación Acapulco	Federal	Servicio	319	319	1	1	442,054.00	0.00	0.00	442,053.79	0.00	442,053.79	100.00%	100.00%	100.00%	
70	Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas	Mantenimiento y conservación de equipos de comunicación Chipancingo e	Federal	Servicio	319	319	2	0	1,452,000.00	0.00	0.00	0.00	1,452,000.00	1,452,000.00	0.00%	0.00%	0.00%	
71	Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas	Mantenimiento de aplicativos de atención de emergencias y de denuncia	Federal	Servicio	319	319	3	0	3,925,353.00	0.00	0.00	0.00	3,925,353.00	3,925,353.00	0.00%	100.00%	100.00%	
72	Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas	Adquisición de sillas	Federal	Pieza	30	30	15	15	86,400.00	0.00	0.00	86,391.00	0.00	86,391.00	100.00%	100.00%	99.99%	
73	Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas	Adquisición de diademas	Federal	Pieza	30	30	22	0	390,224.00	0.00	0.00	0.00	388,723.84	388,723.84	0.00%	100.00%	99.62%	
74	Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas	Adquisición de un Sistema de Seguridad Lógica Firewall (Incluye hardware, software, instalación, configuración y	Federal	Pieza	30	30	1	1	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	369,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	

75	Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas	Adquisición de licencias y antivirus suministrado desde el proveedor	Federal	Licencia	319	319	80	80	88,198.00	0.00	0.00	0.00	88,160.00	88,160.00	100.00%	100.00%	99.96%	
76	Red Nacional de Radiocomunicación	Mantenimiento preventivo	Federal	Servicio	319	0	2	2	2,558,317.58	0.00	0.00	0.00	2,558,127.90	2,558,127.90	100.00%	0.00%	99.99%	
77	Red Nacional de Radiocomunicación	Proyecto integral	Federal	Lote	120	120	1	1	27,920,082.42	0.00	0.00	13,960,040.74	13,960,040.74	27,920,081.48	100.00%	100.00%	100.00%	
78	Red Nacional de Radiocomunicación	Adquisición de Ruteador y switch	Federal	Pieza	30	30	14	14	560,000.00	0.00	0.00	0.00	559,988.61	559,988.61	100.00%	100.00%	100.00%	
79	Red Nacional de Radiocomunicación	Adquisición de equipo de enlaces de microondas e inalámbricos 7 GHz	Federal	Pieza	30	30	4	4	8,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
80	Red Nacional de Radiocomunicación	Adquisición de regulador de energía	Federal	Pieza	30	30	10	10	430,000.00	0.00	0.00	0.00	429,954.00	429,954.00	100.00%	100.00%	99.99%	
81	Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización	Adquisición de Material eléctrico y electrónico	Federal	Lote	30	30	1	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	299,835.30	299,835.30	100.00%	100.00%	99.95%	
82	Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización	Adquisición de Conmutador de datos (con o sin PoE)	Federal	Pieza	30	30	6	6	120,000.00	0.00	0.00	0.00	119,955.60	119,955.60	100.00%	100.00%	99.96%	
83	Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización	Adquisición de Cámara IP	Federal	Pieza	30	30	50	50	2,437,100.00	0.00	0.00	731,129.90	1,705,969.77	2,437,099.67	100.00%	100.00%	100.00%	
84	Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización	Adquisición de Licencias	Federal	Licencia	30	30	1	1	942,900.00	0.00	0.00	0.00	941,630.58	941,630.58	100.00%	100.00%	99.87%	
				Sub total	8953	6324	61857	9393.07	155,011,220.00	0.00	3,375,078.51	60,398,949.81	47,360,586.98	111,134,615.30	15.19%	70.64%	71.89%	
1	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Honorarios para el personal de docentes externos que imparten materias en la Universidad Policial del	Estatal	Persona	319	319	20	20	650,000.00	0.00	0.00	260,124.05	389,875.90	649,999.95	100.00%	100.00%	100.00%	
2	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Adquisición de materiales y útiles de oficina para la operación de la Universidad Policial del Estado de	Estatal	Lote	319	319	3	3	350,000.00	0.00	0.00	0.00	349,996.94	349,996.94	100.00%	100.00%	100.00%	
3	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Adquisición de materiales y útiles de impresión y reproducción, para la operación de la Universidad Policial del Estado de	Estatal	Lote	319	319	2	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	149,996.12	149,996.12	100.00%	100.00%	100.00%	
4	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Adquisición de material de limpieza, para la operación de la Universidad Policial del	Estatal	Lote	319	319	5	5	430,500.00	0.00	0.00	0.00	430,467.30	430,467.30	100.00%	100.00%	99.99%	

5	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Adquisición de productos alimenticios, para personal que recibe cursos en la Universidad Policial del Estado de	Estatal	Pieza	319	319	43,363	43,363	6,504,480.00	0.00	0.00	0.00	6,504,480.00	6,504,480.00	100.00%	100.00%	100.00%		
6	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Adquisición de productos farmacéuticos, para la operación de la Universidad Policial del Estado de	Estatal	Lote	319	319	2	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	149,993.80	149,993.80	100.00%	100.00%	100.00%		
7	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Adquisición de combustible, para la operatividad de los vehículos policiales asignados a la Universidad Policial del	Estatal	Litros	319	319	13,043	13,043	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	100.00%	100.00%	100.00%		
8	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Adquisición de uniformes, para el personal aspirante a Policía	Estatal	Par/Pieza	30	30	1,800	1,800	1,489,500.00	0.00	0.00	1,489,488.72	0.00	1,489,488.72	100.00%	100.00%	100.00%		
9	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua para Policía Estatal (certificación en impartición de capacitación)	Estatal	Persona	30	30	10	0	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	Esta provisionado	
10	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua para Policía Estatal (certificación en diseño de estrategias didácticas aplicando tecnologías de la información en la	Estatal	Persona	319	0	10	0	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Esta provisionado	

11	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua para Policía Estatal (nuevas masculinidades con el	Estatal	Persona	30	30	20	20	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
12	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua para Policía Estatal (generación de acciones para la prevención del delito en el	Estatal	Persona	30	30	30	21	120,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	70.00%	100.00%	70.00%	
13	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua para Policía Estatal (introducción a los derechos humanos y a la perspectiva	Estatal	Persona	30	30	30	24	120,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	80.00%	100.00%	80.00%	
14	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua para Policía Estatal (instrumentales para Policías frente a la violencia contra mujeres y niñas por razón de	Estatal	Persona	30	30	30	30	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	
15	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua para Policía Estatal (prestación de medidas y ayuda inmediata a personas de situación de	Estatal	Persona	30	30	20	17	80,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	85.00%	100.00%	85.00%	
16	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua para Policía Estatal (prácticas de autocuidado y manejo de	Estatal	Persona	30	30	70	50	280,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	71.43%	100.00%	71.43%	
17	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua en el sistema integral de justicia penal para	Estatal	Persona	319	0	30	0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Esta provisionado
18	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación continua en el sistema integral de justicia penal para	Estatal	Persona	319	0	30	0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Esta provisionado
19	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación inicial desaparición forzada de	Estatal	Persona	15	15	10	10	107,422.50	0.00	0.00	107,422.50	0.00	107,422.50	100.00%	100.00%	100.00%	

20	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación inicial justicia penal para adolescentes	Estatal	Persona	15	15	10	10	107,422.50	0.00	0.00	107,422.50	0.00	107,422.50	100.00%	100.00%	100.00%
21	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación inicial psicotraumatólogos	Estatal	Persona	15	15	10	10	107,422.50	0.00	0.00	107,422.50	0.00	107,422.50	100.00%	100.00%	100.00%
22	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Curso de capacitación de formación inicial investigación criminal en el	Estatal	Persona	15	15	10	10	107,422.50	0.00	0.00	107,422.50	0.00	107,422.50	100.00%	100.00%	100.00%
23	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Evaluación del desempeño para personal de Custodia Penitenciaria	Estatal	Evaluación	30	30	75	75	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
24	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Evaluación del desempeño para personal de la Policía Estatal	Estatal	Evaluación	30	30	300	300	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
25	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Evaluación del desempeño para personal de la Policía Municipal	Estatal	Evaluación	15	15	180	439	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	243.89%	100.00%	100.00%
26	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Adquisición de equipo informático, para el buen funcionamiento de la Universidad Policial del Estado de Guerrero (servidor de	Estatal	Pieza	30	30	1	1	188,000.00	0.00	0.00	0.00	187,998.88	187,998.88	100.00%	100.00%	100.00%
27	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Adquisición de unidad dental, para el servicio de odontología de la Universidad Policial del Estado de	Estatal	Equipo	30	30	1	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,999.72	100.00%	100.00%	100.00%
28	Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública	Adquisición de calzado para la Policía	Estatal	Pieza	30	30	1,797	1,797	2,650,443.00	0.00	0.00	2,650,439.55	0.00	2,650,439.55	100.00%	100.00%	100.00%
29	Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública	Adquisición de prendas de protección para la Policía	Estatal	Pieza	30	30	240	240	3,000,000.00	0.00	2,999,999.42	0.00	0.00	2,999,999.42	100.00%	100.00%	100.00%
30	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	Adquisición de materiales y suministros	Estatal	Lote	30	30	1	1	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,499.61	19,499.61	100.00%	100.00%	100.00%
31	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	Adquisición de productos alimenticios	Estatal	Piezas	30	30	30	30	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,999.48	49,999.48	100.00%	100.00%	100.00%
32	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	Adquisición de combustible	Estatal	Litro	30	30	8,696	8,696	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	100.00%	100.00%

33	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	Adquisición de uniformes para el área de prevención	Estatal	Pieza/Par	30	30	98	98	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,992.00	99,992.00	100.00%	100.00%	99.99%
34	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	Adquisición de artículos deportivos	Estatal	Pieza	30	30	530	530	80,000.00	0.00	0.00	0.00	79,999.40	79,999.40	100.00%	100.00%	100.00%
35	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	Difusión por radio y televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamental	Estatal	Servicio	319	319	50	50	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
36	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y	Estatal	Pieza/Persona	319	319	630/600	630/600	1,844,466.27	0.00	0.00	0.00	1,844,466.27	1,844,466.27	0.00%	100.00%	100.00%
37	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	Adquisición de bienes muebles	Estatal	Pieza	30	30	35	35	37,174.00	0.00	0.00	0.00	37,173.05	37,173.05	100.00%	100.00%	100.00%
38	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	Adquisición de equipo de cómputo	Estatal	Pieza	30	30	4	4	48,496.00	0.00	0.00	0.00	48,492.64	48,492.64	100.00%	100.00%	99.99%
39	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	Adquisición de equipo y aparatos audiovisuales	Estatal	pieza	30	30	7	7	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,999.52	5,999.52	100.00%	100.00%	99.99%
40	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	Adquisición de cámara fotográfica y de video	Estatal	pieza	30	30	3	3	20,363.73	0.00	0.00	0.00	20,362.64	20,362.64	100.00%	100.00%	99.99%
41	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	Adquisición de juguetes recreativos	Estatal	pieza	30	30	1	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,985.56	49,985.56	100.00%	100.00%	99.97%
42	Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional	Adquisición de Uniformes para Custodios	Estatal	Pieza	30	30	2,236	2,236	1,721,720.00	0.00	0.00	1,721,698.98	0.00	1,721,698.98	100.00%	100.00%	100.00%
43	Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional	Mejoramiento del CERESO Femenil Chilpancingo	Estatal	Obra	319	319	1	1	4,198,667.00	0.00	0.00	4,159,589.89	0.00	4,159,589.89	100.00%	100.00%	99.07%
44	Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes	Adquisición de bienes informáticos	Estatal	Pieza	30	30	5	5	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,499.40	7,499.40	100.00%	100.00%	99.99%
45	Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP	Adquisición de materiales y útiles de oficina para la operación del	Estatal	Lote	30	30	1	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00%	100.00%	100.00%
46	Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP	Adquisición de Gasolina y Diesel	Estatal	Litros	272	272	4,545	4,545	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	100,000.00	100.00%	100.00%	100.00%
47	Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP	Adquisición de herramientas menores	Estatal	Lote	30	30	1	0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	19,999.56	19,999.56	0.00%	100.00%	100.00%

48	Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP	Adquisición de refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de	Estatad	Lote	30	30	1	0	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,448.32	22,448.32	0.00%	100.00%	99.77%		
49	Red Nacional de Radiocomunicación	Adquisición de material eléctrico y electrónico	Estatad	Lote	319	0	1	0	350,000.00	0.00	0.00	0.00	349,823.75	349,823.75	0.00%	0.00%	99.95%		
50	Red Nacional de Radiocomunicación	Adquisición de suministro de gasolina y diesel	Estatad	Litro	319	0	21,277	4,161	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	500,000.00	19.56%	0.00%	100.00%		
51	Red Nacional de Radiocomunicación	Adquisición de viáticos nacionales	Estatad	Traslado	60	60	75	75	150,000.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00	149,999.99	100.00%	100.00%	100.00%		
					Sub total	6,062	4,467	98,750	81,771	28,000,000.00	-	2,999,999.42	11,127,031.18	12,531,550.14	26,908,580.46	82.81%	73.69%	96.10%	
					Total	15,015	10,791	160,607	91,164	183,011,220.00	0.00	6,375,077.93	71,525,980.99	59,892,137.12	138,043,195.76	56.76%	71.87%	75.43%	

Nombre del Ente Público: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Reporte de avance del Programa Operativo Anual: Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022.

Hoja: 1 De: 1

Unidad responsable:	Dirección Forestal	Fecha de aprobación:	01/mar/2022													
Programa:	Brigadas Rurales de Manejo de Fuego															
Objetivo general del programa:	Contar con cinco brigadas rurales para establecer líneas estratégicas de trabajo para las zonas prioritarias en la prevención, control y combate de incendios forestales en el estado de Guerrero.															
Problemática que atiende:	Conservar y proteger los ecosistemas terrestres, y acuáticos, así como la biodiversidad para garantizar la provisión y calidad de sus servicios ambientales.															
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida				Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Acumulada (Ene-Dic)	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Brigadas Rurales de Manejo de Fuego	Contar con cinco brigadas rurales para establecer líneas estratégicas de trabajo para las zonas prioritarias en la prevención, control y combate de incendios forestales en el estado de Guerrero	Personal Contratado (Brigadistas)	153	153	100	100	\$ 2,374,000.00	\$ -	1,405,930	1,893,430	2,374,000	100.00%	100.00%	100.00%	
									0	1,405,930	1,893,430	2,374,000	100.00%	100.00%	100.00%	

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

Elaborado por:
 L.E.M. PEDRO GARNICA CORTES
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL
 Y PROYECTOS ESPECIALES

Revisado por:
 L.C. DANIEL CASTRO TOLENTINO
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

Nombre del Ente Público: **Secretaría de la Mujer**

Reporte de avance del Programa Operativo Anual: del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022.

Unidad responsable:	E15 - Secretaría de la Mujer	Fecha de aprobación:	24 junio de 2022
Programa:	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF 2022)		
Objetivo general del programa:	Empoderar a las mujeres en situación de violencia que solicitan servicios de orientación y atención especializada en las unidades apoyadas por el PAIMEF, mediante el fortalecimiento institucional de acciones y estrategias que garanticen, incentiven y promuevan la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, facilitando la autonomía e independencia de las mujeres para el pleno ejercicio de su ciudadanía y la consecuente construcción de una sociedad libre de violencia.		
Problemática que atiende:	Desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.		

Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida				Acumulado	Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	NA	Fortalecer las capacidades técnicas del funcionariado público en el ámbito local. Promover la modificación del marco normativo y/o programático en materia de igualdad 2022. Potenciar la participación de las mujeres mediante un proyecto dirigido al autocuidado en el ámbito comunitario. Fortalecimiento de capacidades para la justicia y el Bienestar de las Mujeres de la Montaña y Costa Chica de Guerrero. Fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento de proyectos productivos. Fortalecer capacidades de las y los integrantes del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, mediante un proceso formativo que les proporcione herramientas metodológicas y técnicas para realizar sus funciones en el marco del sistema.	Actividad	190	ND	20	7	\$ 10,102,230.00	\$ -	\$ -	\$ 2,886,672.42	\$ 7,197,433.46	\$ 10,084,105.88	98.00%		28.57%	

Elaborado por:
L.C. FERNANDO LEYVA ALAMO
Enc. de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento

Revisado por:
L.C. MA. ANTONIETA CASTRO MONDRAGON
Delegada Administrativa

Aprobado por:
LIC. VIOLETA PINO GIRÓN
Secretaria de la Mujer

Nombre del Ente Público: **Secretaría de la Mujer**

Reporte de avance del Programa Operativo Anual: del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022.

Unidad responsable:	E15 - Secretaría de la Mujer	Fecha de aprobación:	24 junio de 2022
Programa:	Operación del Refugio para Madres, Hijos e Hijas en Situación de Violencia Extrema.		
Objetivo general del programa:	Brindar atención interdisciplinaria con perspectiva de género y de derechos humanos a las mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia extrema, dirigida a atender los efectos de la violencia vivida, para la recuperación de su autonomía y definir su plan de vida libre de violencia.		
Problemática que atiende:	Violencia extrema contra Mujeres sus Hijas e Hijos.		

Núm.	Subprogr	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida				Acumulado	Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	NA	Brindar refugio y atención especializada de trabajo social, psicología, jurídico, atención pedagógica y médica, a mujeres sus hijas e hijos víctimas de violencia extrema.	Actividad	213	ND	13	2	\$ 3,970,839.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,960,721.56	\$ 3,960,721.56	100.00%		0.00%	

Elaborado por:
L.C. FERNANDO LEYVA ALAMO
Enc. de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento

Revisado por:
L.C. MA. ANTONIETA CASTRO MONDRAGON
Delegada Administrativa

Aprobado por:
LIC. VIOLETA PINO GIRÓN
Secretaria de la Mujer

Unidad responsable:	E15 - Secretaría de la Mujer	Fecha de aprobación:	24 de marzo de 2022
Programa:	Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el Ejercicio Fiscal 2022.		
Objetivo general del programa:	Promover el proceso de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública estatal y municipal, para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante el aseguramiento de los derechos humanos de las mujeres, así como, considerar sus necesidades prácticas y atender sus necesidades estratégicas, que promuevan una vida libre de violencia y la igualdad de condiciones entre los géneros, para lo cual, es fundamental el fortalecimiento de capacidades institucionales de servidores y servidoras públicas para contar con herramientas que propicien el proceso de incorporación de la perspectiva de género en su quehacer institucional, así como, crear las condiciones normativas mínimas para el actuar institucional, impulsar acciones que fortalezcan la igualdad entre mujeres y hombres, promover la incorporación transversal de la perspectiva de género de manera precisa en programas emblemáticos de la administración pública estatal y el fortalecimiento de instrumentos y órganos que acompañen el seguimiento e implementación de la política de igualdad.		
Problemática que atiende:	Desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.		

Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados en la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida				Acumulado	Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	NA	Fortalecer las capacidades técnicas del funcionario público en el ámbito local. Promover la modificación del marco normativo y/o programático en materia de igualdad 2022. Potenciar la participación de las mujeres mediante un proyecto dirigido al autocuidado en el ámbito comunitario. Fortalecimiento de capacidades para la justicia y el Bienestar de las Mujeres de la Montaña y Costa Chica de Guerrero. Fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento de proyectos productivos. Fortalecer capacidades de las y los integrantes del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, mediante un proceso formativo que les proporcione herramientas metodológicas y técnicas para realizar sus funciones en el marco del sistema.	Actividad	251	ND	150	25	\$ 12,187,950.00	\$ -	\$ 795,202.12	\$ 2,672,070.36	\$ 8,690,218.94	\$ 12,157,491.42	100.00%		99.75%	

Elaborado por:
L.C. FERNANDO LEYVA ALAMO
 Enc. de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento

Revisado por:
L.C. MA. ANTONIETA CASTRO MONDRAGON
 Delegada Administrativa

Aprobado por:
LIC. VIOLETA PINO GIRÓN
 Secretaria de la Mujer

Nombre del Ente Público: Secretaría de la Mujer
Reporte de avance del Programa Operativo Anual: del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022.

Unidad responsable:	E15 - Secretaría de la Mujer	Fecha de aprobación:	01 de abril de 2022
Programa:	Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres.		
Objetivo general del programa:	Incidir en la erradicación del embarazo infantil y la disminución del embarazo adolescente en el estado de Guerrero, a través de la promoción de los derechos humanos y especialmente de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, así como impulsar la construcción de entornos seguros y en paz para las mujeres, niñas y adolescentes desde el ámbito comunitario.		
Problemática que atiende:	Embarazo infantil y adolescente.		

Núm.	Subprogr. Rama	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida				Acumulado	Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	NA	Impulsar el fortalecimiento de capacidades a los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) y a las Instituciones Públicas sobre el acceso a servicios de anticoncepción, anticoncepción de emergencia, aborto seguro para adolescentes y atención a la violencia sexual. Promover la agenda de niñez y adolescencia frente al embarazo adolescente desde la voz de las infancias y las adolescencias de 10 a 19 años. Impulsar las Escuelas de Fortalecimiento para el Liderazgo Adolescente (EFLA). Implementar procesos de sensibilización sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos a comunidades escolares y no escolares con la participación de actores locales e institucionales. Creación de Redes-MUCPAZ en municipios estratégicos para la reconstrucción del tejido social con enfoque de paz, a través de reuniones de trabajo, instalación de Redes, capacitación, elaboración de un Plan de acción comunitaria y un foro público. Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del Plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadora y un foro público.	Actividad	274	ND	30	6	\$ 3,559,223.24	\$ -	\$ 41,347.92	\$ 930,876.93	\$ 2,586,473.67	\$ 3,558,698.52	100.00%		27.00%	

Elaborado por:
L.C. FERNANDO LEYVA ALAMO
 Enc. de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento

Revisado por:
L.C. MA. ANTONIETA CASTRO MONDRAGON
 Delegada Administrativa
 57/92

Aprobado por:
LIC. VIOLETA
 Secretaria

ido por:
PINO GIRÒN
de la Mujer

Nombre del Ente Público: Secretaría de la Juventud y la Niñez
Reporte de avance del Programa Operativo Anual: Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022.

Hoja:

Unidad responsable:	Dirección General de Vinculación Académica		Fecha de aprobación:	31/dic/2021													
Programa:	Equipamiento a Casas de Estudiante																
Objetivo general del programa:	Crear las condiciones necesarias para facilitar la estancia de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero que habitan y pernoctan las casa de estudiantes establecidas en las principales ciudades que cuentan con las escuelas medio superior y superior donde se da la mayor migración de los estudiantes que por razones económicas y deseos de superación se ven en la necesidad de alojarse en las casas de estudiantes.																
Problemática que atiende:	Deserción escolar																
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/m edida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Marz	Ene-Junio	Ene-Sept	Ene-Dici	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	1	Fomentar la creación y conservación de fuentes de empleo, así como la organización de grupos de jóvenes para la gestión y constitución de empresas que les permitan incorporarse a las actividades productivas de la	Donacion	275	275	100	100	480,000.00	-	240,000.00	240,000.00	-	480,000.00	100.00%	100.00%	0.00%	Inversión Estatal Directa

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

Nombre del Ente Público: Secretaría de la Juventud y la Niñez
Reporte de avance del Programa Operativo Anual: Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022.

Hoja: 2 De: 3

Unidad responsable:	Dirección General de Organización Evaluación y Seguimiento	Fecha de aprobación:	31/dic/2021														
Programa:	Fomento al Empleo y Emprendimiento Juvenil																
Objetivo general del programa:	Impulsar la apertura de oportunidades económicas, inclusión, equidad, reconocimiento a su diversidad y conformación de entornos adecuados para la progresividad en el acceso a sus derechos a 2000 jóvenes que se encuentran entre los 18 y 29 años de edad, originarios o radicados en el Estado de Guerrero.																
Problemática que atiende:	Desempleo																
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/m edida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Marz	Ene-Junio	Ene-Sept	Ene-Dici	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
2	2	Fomentar la creación y conservación de fuentes de empleo, así como la organización de grupos de jóvenes para la gestión y constitución de empresas que les permitan incorporarse a las actividades productivas de la Entidad	Acciones	275	275	46	46	480,000.00	-	-	480,000.00	-	480,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	Inversión Estatal Directa

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

Nombre del Ente Público: Secretaría de la Juventud y la Niñez
Reporte de avance del Programa Operativo Anual: Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022.

Unidad responsable:	Dirección General de Fomento a la Organización y Participación Juvenil	Fecha de aprobación:	31/dic/2021														
Programa:	Eventos Regionales para el Desarrollo de la Juventud y la Niñez																
Objetivo general del programa:	Impulsar a las juventudes querreñenses por medio de la implementación de políticas públicas que los vincule con herramientas académicas, científicas, de emprendimiento, culturales y artísticas, incidiendo en su integración social, reproductiva y de derechos humanos, generando espacios de paz y bienestar.																
Problemática que atiende	: Recuperación del tejido social a través de la cultura																
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/m edida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Marz	Ene-Junio	Ene-Sept	Ene-Dici	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
3	3	Es un programa creado para las y los jóvenes del estado de Guerrero, que tiene como propósito el desarrollo integral y participación juvenil, fomentando la cultura, el arte, el deporte, el medio ambiente y los valores sociales	Eventos	275	275	100	100	1,040,000.00	-	-	520,000.00	520,000.00	1,040,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	Inversión Estatal Directa

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

Nombre del Ente Público: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL

Reporte de avance del Programa Operativo Anual: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Hoja: 1 De: 1

Unidad responsable:		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO		Fecha de aprobación:												
Programa:		VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES														
Objetivo general del Programa:		VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN, SI COMO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS QUE SE EJECUTEN CON EL EQUIPO DE TRABAJO														
Problemática que atiende:		ATENDER QUE SE EJECUTE EL RECURSO DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ														
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida				Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Acumulada (Ene-Dic)	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	FAIS - ENTIDAD (FISE)	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 179430	SERVICIOS	117	117	1	1	263,622.61	-	-	71,373.47	71,373.47	100.00%	100.00%	27.07%	
2	FAIS - ENTIDAD (FISE)	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 179355	SERVICIOS	153	153	1	1	560,000.00	-	-	336,000.00	336,000.00	100.00%	100.00%	60.00%	
3	FAIS - ENTIDAD (FISE)	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 202963	SERVICIOS	183	183	1	1	1,062,586.00	-	-	899,029.00	899,029.00	100.00%	100.00%	84.61%	
4	FAIS - ENTIDAD (FISE)	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 179361	SERVICIOS	152	152	1	1	1,251,354.36	-	-	234,382.64	234,382.64	100.00%	100.00%	18.73%	
								0								

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

MTRA. BLANCA REGINA VALLE CALO
Elaborado por: Nombre, cargo, firma y sello

MTRQ. JAIME ALBERTO SORIA VILLA
Revisado por: Nombre, cargo, firma y sello

MTRQ. RENÉ VARGAS PINEDA
Aprobado por: Nombre, cargo, firma y sello

Unidad responsable:		SEMAI		Fecha de aprobación:													
Programa:		PROGRAMA DE APOYO A DEUDOS DE GUERRERENSES FALLECIDOS EN EL EXTRANJERO															
Objetivo general del programa:		APOYAR A LOS DEUDOS DE GUERRERENSES QUE FALLECEN EN EL EXTRANJERO, CON EL TRASLADO DE LOS CUERPOS DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MEXICO A SU LUGAR DE ORIGEN EN EL ESTADO DE GUERRERO.															
Problemática que atiende:		FACILITA TRÁMITES Y GENERA UN AHORRO EN LAS FAMILIAS DE MIGRANTES DE ESCASOS RECURSOS															
Nº.	Subprograma	Descripción de la obra, acción y/o actividad	UM	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de recursos programados	Monto de recursos ejercidos					Indicadores			Observaciones
									Ene-mar	Abr-jun	Jul-sep	Oct-Dic	Acumulado	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1		PROGRAMA DE APOYO A DEUDOS DE GUERRERENSES FALLECIDOS EN EL EXTRANJERO	TRASLADO	181	181	125	85	2,717,194	217,194	0	1,000,000	500,000	1,717,194	68.00%	100.00%	63.20%	El presupuesto de \$ 217,194.00, correspondieron a recursos del ejercicio fiscal 2021; sin embargo, quedaron comprometidos para ser ejercidos en el presente ejercicio fiscal 2022. El programa tuvo un presupuesto autorizado por \$ 1,000,000.00. Asimismo, se realizó una transferencia presupuestal compensada por \$ 1,500,000.00, de los cuales sólo se liberaron \$ 500,000.00, durante el 4to. trimestre.
Total												1,717,193.92	68.00%	100.00%	63.20%		

Elaborado por:
LIC. JAIME CALDERON NAVA DELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA SEMAI

Aprobado por:
LIC. SILVIA RIVERA CARBAJAL ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SEMAI

Unidad responsable:	Subsecretaría de Migrantes Nacionales.		Fecha de aprobación:	28/09/22 y 24/10/22													
Programa:	PROGRAMA DE ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN SOCIAL PARA JORNALEROS AGRÍCOLAS MIGRANTES DE GUERRERO																
Objetivo general del programa:	Otorgar respaldo institucional a los jornaleros agrícolas migrantes de Guerrero, en sus procesos de concientización social, para facilitar el análisis y reflexión sobre sus condiciones sociales, para lograr una mejor participación comunitaria, municipal, regional y estatal, para acceder a mejores niveles de vida y de trabajo.																
Problemática que atiende:	La falta de espacios y tiempos específicos para el análisis de su problemática comunitaria, social, laboral, así como para la deliberación de sus opciones de organización social y de alternativas de acción para transformar pacífica y ordenadamente sus condiciones de vida y de trabajo.																
Nº.	Subprograma	Descripción de la obra, acción y/o actividad	UM	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de recursos programados	Monto de recursos ejercidos					Indicadores			Observaciones
									Ene-mar	Abr-jun	Jul-sep	Oct-Dic	Acumulado	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Promover talleres de capacitación sobre derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas.	Talleres de capacitación sobre derechos humanos y laborales de jornaleros y jornaleras agrícolas.	Taller	365	100	14	14	100,000				56,740	56,740	100.00%	27.40%	56.74%	
2	Difusión de la Guía para Población Jornalera.	Diseño, edición, impresión y distribución de la Guía para Población Jornalera.	Guía	365	100	5,000	10,000	150,000				143,260	143,260	200.00%	27.40%	95.51%	

Elaborado por:

LIC. ELEAZAR MARÍN QUEBRADO SUBSECRETARIA DE MIGRANTES NACIONALES

Aprobado por:

LIC. SILVIA RIVERA CARBAJAL
SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES

Entidad Fiscalizable: Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales

Reporte de avance del Programa Operativo Anual: Correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Unidad responsable:		SEMAI		Fecha de aprobación:													
Programa:		PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES															
Objetivo general del programa:		IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES DE MIGRANTES, A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA (COMO SON:															
Problemática que atiende:		FALTA DE DESARROLLO URBANO EN LAS COMUNIDADES DE MIGRANTES															
Nº.	Subprograma	Descripción de la obra, acción y/o actividad	UM	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de recursos programados	Monto de recursos ejercidos					Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1		PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES	OBRAS	255	255	92	92	20,942,065	0	0	0	13,942,065	13942065	100.00%	100.00%	66.57%	
								Total					13,942,065				

Elaborado por:

LIC. JAIME CALDERON NAVA DELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA SEMAI

Aprobado por:

LIC. SILVIA RIVERA CARBAJAL
SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES

()

Entidad Fiscalizable: Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales
 Reporte de avance del Programa Operativo Anual: Correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

[]

Unidad responsable:	SEMAI		Fecha de aprobación:														
Programa:	PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES																
Objetivo general del programa:	IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES DE MIGRANTES, A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA (COMO SON:																
Problemática que atiende:	FALTA DE DESARROLLO URBANO EN LAS COMUNIDADES DE MIGRANTES																
Nº.	Subprograma	Descripción de la obra, acción y/o actividad	UM	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de recursos programado	Monto de recursos ejercidos					Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1		PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES	OBRAS	255	255	92	92	20,942,065	0	0	0	13,942,065	13942065	100.00%	100.00%	66.57%	
Total													13,942,065				

Elaborado por:

LIC. JAIME CALDERON NAVA DELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA SEMAI

Aprobado por:

LIC. SILVIA RIVERA CARBAJAL
 SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES

Nombre del Ente Público: Secretaría General de Gobierno

Reporte de avance del Programa Operativo Anual

Reporte de avance del Programa Operativo Anual: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022.

Unidad responsable:		Dirección Estatal por Prevenir la Violencia Contra la Mujer		Fecha de aprobación:													
Programa:		AVGM/GRO/AC2/SGG/106															
Objetivo general del programa:		Acciones de Coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres en estados y municipios															
Problemática que atiende:		Alerta de Volencia de Genero contra las Mujeres															
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Marz	Ene-Junio	Ene-Sept	Ene-Dici	Acumulada	Eficacia	Eficiencia	Economía	
1	AVGM/GRO/AC2/SGG/106. "CONLEVA GARANTIZAR LA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS, MÉDICOS Y PSICOLÓGICOS ESPECIALIZADOS Y GRATUITOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DIRECTAS O INDIRECTAS".	Pago de honorarios para 12 profesionistas.	pago	183	183	24	24	\$1,843,459.87	\$ -	911,796.84	0.00	911,796.84	\$1,843,459.15	0.00%	100%	0.00%	Reintegro de \$0.72

Nombre del Ente Público: Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental
Reporte de avance del Programa Operativo Anual: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022.

Unidad responsable:		Fecha de aprobación:						
Programa:								
Objetivo general del programa:								
Problemática que atiende:								
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Mo inv prog

N/A

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre.

ELABORADO POR:

DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

L.C. CLAUDIA MÓNICA TELLO GODÍNEZ

Monto de inversión tramada	Monto de inversión ejercida				Indicadores			Observaciones
	Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Acumulada (Ene-Dic)	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
				0				
				0				
				0				
				0				

A

e, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

CHILPANCINGO, GRO., A 11 DE ENERO DE 2023

AUTORIZADO POR:

SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A. EDUARDO GERARDO LORÍA CASANOVA

Nombre del Ente Público: Secretaría de Educación Guerrero/Programa Ver Bien Para Aprender Mejor
 Reporte de avance del Programa Operativo Anual: Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Unidad responsable:		SECRETARIA DE EDUCACIÓN		Fecha de aprobación:		08 DE FEBRERO DE 2022												
Programa:		PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR																
Programa:		BRINDAR ATENCIÓN OPTOMÉTRICA Y DOTAR DE ANTEOJOS DE ALTA CALIDAD A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON PROBLEMAS VISUALES																
Problemática que atiende:		ALUMNOS DE BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO CON PROBLEMAS VISUALES COMO: MIPIA, HIPERMETROPÍA Y ASTIGMATISMO																
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones	
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Ene-Dici	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía		
1																		
2																		
3																		

NO APLICA

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

ELABORO

AUTORIZO

APROBADO POR

C. JORGE ALBERTO ACEVEDO RUMEBE
 COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA
 VER BIEN PARA APRENDER MEJOR

C. MA DEL ROSARIO NAVA SILVERIO

AREA FINANCIERA
 PROFR. RICARDO CASTILLO PEÑA
 SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN BASICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE GUERRERO
REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 PERIODO: 4to Trimestre del Ejercicio 2022

Unidad responsable: COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

Programa: BÚSQUEDA DE PERSONAS

Objetivo general del programa: La Comisión Estatal tiene por objeto impulsar, ejecutar, coordinar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Guerrero.

Problemática que atiende: Tiene por objeto prevenir la desaparición forzada de personas, inhibir la práctica de desaparición forzada de personas, así como no permitir, ni tolerar ésta aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales, sancionar a los autores, cómplices y

Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Marz	Abr-Junio	Jul-Sept	Oct-Dic	Acumulada	%	%	%	
														Eficacia	Eficiencia	Economía	
1	SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA PARA REALIZAR ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	BIENES	90	90	1	1	1,480,905.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,480,905.88	\$ 1,480,905.88	100.00%	100%	100.00%	
		CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN TODO EL ESTADO DE LA CEBP.	SERVICIO	90	90	1	1	986,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 986,000.00	\$ 986,000.00	100.00%	100%	100.00%	
		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN.	SERVICIO	90	90	1	1	682,080.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 682,080.00	\$ 682,080.00	100.00%	100%	100.00%	
		ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EN ACCIONES DE IDENTIFICACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS.	INTANGIBLES	90	90	1	1	7,690,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,690,800.00	\$ 7,690,800.00	100.00%	100%	100.00%	
		ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN, MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y	BIENES	90	90	1	1	1,095,363.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,095,363.64	\$ 1,095,363.64	100.00%	100%	100.00%	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS	BIENES	90	90	1	1	1,113,368.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,113,368.00	\$ 1,113,368.00	100.00%	100%	100.00%	
		ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE.	BIENES	90	90	1	1	5,160,100.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,160,100.02	\$ 5,160,100.02	100.00%	100%	100.00%	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DE ALTA RESOLUCIÓN	BIENES	90	90	1	1	56,000.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,000.03	\$ 56,000.03	100.00%	100%	100.00%	
		ADQUISICIÓN DE ESTROBO TORRETA	BIENES	90	90	1	1	9,200.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,200.01	\$ 9,200.01	100.00%	100%	100.00%	
		ADQUISICIÓN DE GPS MAPEO ENRUTABLE PARA CARRETERAS Y SENDEROS	BIENES	90	90	1	1	81,820.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81,820.00	\$ 81,820.00	100.00%	100%	100.00%	
		ADQUISICIÓN PAQUETE DE RADIOS	BIENES	90	90	1	1	13,682.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,682.43	\$ 13,682.43	100.00%	100%	100.00%	
TOTALES								18,369,320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,369,320.00	\$ 18,369,320.00				

Nombre del Ente Público: Secretaría General de Gobierno

Reporte de avance del Programa Operativo Anual

Reporte de avance del Programa Operativo Anual: Del 01 de Enero, al 31 de Diciembre, de 2022.

Unidad responsable:	Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil	Fecha de aprobación:		
Programa:	Modernización Integral del Registro Civil (Programa de Registro e Identificación de Población 2022)			
Objetivo general del programa:	Otorgar certeza jurídica a la ciudadanía guerrerense			
Problemática que atiende:	Combate al subregistro			

Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Marz	Ene-Junio	Ene-Sept	Ene-Dic	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Campañas itinerantes	llevar a cabo campañas itinerantes gratuitas para el registro de nacimiento de niños y adolescentes	registro	365	365	56,000	56,000	\$1,543,293.00	0.00	0.00	0.00	838,588.30	\$838,588.30	100.00%	100%	0.00%	

Unidad responsable:	Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.	Fecha de aprobación:	15/feb/2022
Programa:	Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública		
Objetivo general del programa:	Dotar de la infraestructura, equipamiento y personal certificado necesario para que se lleven a cabo las evaluaciones de control de confianza para dar cumplimiento al requisito de evaluación para el ingreso y permanencia de los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública.		
Problemática que atiende:	Falta de elementos policiales certificados en control de confianza.		

Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores	
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Ene-Dic	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia
1	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.	Realizar la aplicación de la Evaluación en Control de Confianza para permanencia	Evaluación	365	245	2,200	2,032	12,952,500.00	-	1,949,624.18	5,167,907.76	5,590,070.35	12,707,602.29	92%	67%
2		Realizar la aplicación de la Evaluación en Control de Confianza para personal de nuevo ingreso	Evaluación	365	245	1,100	1,227							112%	67%
3		Realizar la aplicación de la Evaluación en Control de Confianza para portación de arma de fuego	Evaluación	365	245	5,750	6,783							118%	67%
4		Realizar la aplicación de la Evaluación toxicológica sorpresa	Evaluación	365	245	800	800							100%	67%
5		Gastos de operación	Varios	365	245	695	695	13,243,600.00	-	6,442,176.57	3,213,553.72	3,559,173.60	13,214,903.89	100%	67%
7		Equipamiento	Pieza	365	245	176	176	1,696,580.87	-	-	255,509.72	1,440,683.82	1,696,193.54	100%	67%
8		Infraestructura	Obra	365	245	1	1	2,100,000.00	-	-	399,650.62	1,697,165.57	2,096,816.19	100%	67%
									29,992,680.87	-	8,391,800.75	9,036,621.82	12,287,093.34	29,715,515.91	

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

%	
Economía	Observaciones
98%	
100%	
100%	
100%	

Unidad responsable:		Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.						Fecha de aprobación:		15/feb/2022							
Programa:		Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana															
Objetivo general del programa:		Lograr una coordinación eficiente con las instituciones que inciden en el tema de la Prevención Social de la Violencia en nuestra entidad, teniendo como objetivo principal generar en los Servidores Público la sensibilidad de proximidad social															
Problemática que atiende:		Erradicar y prevenir la violencia y la delincuencia con participación ciudadana															
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Ene-Dic	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.	Realizar 7 ferias regionales en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y niñas, trata de personas, prevención de adicciones y valores	Servicio	365	245	7	7	1,387,355.93	-	300,000.00	-	1,080,530.00	1,380,530.00	100%	67%	100%	
2		Realizar 7 carreras de atletismo mixto en las 7 regiones del Estado, "Prevención de Adicciones"	Servicio	365	245	7	7							100%	67%		
3		Se llevará a cabo 8 Obras de teatro "Prevención de adicciones y prevención de la violencia contra las mujeres y niñas" en 8 municipios con declaratoria de alerta de	Servicio	365	245	8	8							100%	67%		
4		Se fortalecerá a 11 redes de mujeres constructoras de paz (MUCPAZ- GUERRERO) en 11 municipios del Estado, por medio de un taller	Servicio	365	245	11	11							100%	67%		
5		Se realizará una conferencia Nacional, en materia de prevención de la violencia y participación ciudadana, dirigido a los 81 centros municipales de prevención, comités de mujeres constructoras de paz (MUCPAZ- GUERRERO)	Servicio	365	245	1	1							100%	67%		
6		Realizar 1 campaña mediática en materia de prevención del delito.	Servicio	365	245	1	1	338,000.00	-	-	337,988.04	337,988.04	100%	67%	100%		
7		Gastos de operación	Varios	365	245	1,213	1,213	1,459,184.39	-	456,622.87	210,791.19	791,333.85	1,458,747.91	100%	67%		100%
8		Equipamiento	Pieza	365	245	43	43	727,584.61	-	-	381,708.79	327,702.67	709,411.46	100%	67%		98%
								3,912,124.93	-	756,622.87	592,499.98	2,537,554.56	3,886,677.41				

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

Unidad responsable:	Dirección General del Registro Público Vehicular		Fecha de aprobación:	15/feb/2022													
Programa:	Fortalecimiento Tecnológico del Registro Vehicular (REPUVE)																
Objetivo general del programa:	Instrumentar sistemas eficientes de información que permitan la coordinación entre el Registro Público Vehicular y la entidad federativa, para garantizar el suministro, integración, validación e intercambio de información, así como el cumplimiento de metas y alcances respectivos.																
Problemática que atiende:	Vehículos que no cuentan con la constancia de inscripción																
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Ene-Dic	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Registro Público Vehicular	Colocación de constancias de inscripción (chips) al parque vehicular de la entidad.	Chips	365	245	8,000	2,148	4,669,000.00	-	18,601.00	1,742,281.60	2,902,429.94	4,663,312.54	27%	67%	100%	
2		Gastos de operación	Varios	365	245	64	35	2,689,227.82	-	1,425,054.40	1,230,446.74	33,726.68	2,689,227.82	55%	67%	100%	
3		Equipamiento	Pieza	365	245	170	140	3,429,360.20	-	-	2,525,181.36	902,014.28	3,427,195.64	82%	67%	100%	
								10,787,588.02	-	1,443,655.40	5,497,909.70	3,838,170.90	10,779,736.00				

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

Unidad responsable:	Dirección General de Políticas y Programas de Seguridad Pública							Fecha de aprobación:	15/feb/2022								
Programa:	Seguimiento y Evaluación																
Objetivo general del programa:	Realizar la evaluación de los programas con prioridad nacional respecto de las metas y recursos convenidos en el Anexo Técnico del Fondo FASP																
Problemática que atiende:	Impacto de los programas con prioridad nacional																
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/m edida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida				Acumulada	Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Ene-Dic		% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Seguimiento y Evaluación	Realizar el Informa Anual de Evaluación de los Programas y Subprogramas con Prioridad Nacional.	Servicio	365	60	1	1	787,500.00	-	-	-	786,000.00	786,000.00	100%	16%	100%	Estas acciones se llevarán a cabo en el ultimo trimestre del año 2022
2		Aplicar la Encuesta Institucional para medir la satisfacción de los elementos de las instituciones de	Servicio	365	60	1	1	514,500.00	-	-	-	474,000.00	474,000.00	100%	16%	92%	
3		Gastos de operación	Varios	365	245	873	873	3,558,702.30	-	464,251.91	652,781.89	2,441,068.16	3,558,101.96	100%	67%	100%	
4		Equipamiento	Pieza	365	245	19	19	331,487.89	-	-	6,699.00	324,777.54	331,476.54	100%	67%	100%	
								5,192,190.19	-	464,251.91	659,480.89	4,025,845.70	5,149,578.50				

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

Unidad responsable:	Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado						Fecha de aprobación:	15/feb/2022									
Programa:	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública																
Objetivo general del programa:	Capacitar a los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública en formación inicial, formación continua y permanente.																
Problemática que atiende:	Falta de elementos policiales capacitados																
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/m edida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Ene-Dic	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Capacitar a los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública en formación inicial, formación continua y permanente.	Servicio	365	245	4,170	4,170	33,358,670.00	-	-	6,786,254.77	23,571,867.61	30,358,122.38	100%	67%	91%	
								33,358,670.00	-	-	6,786,254.77	23,571,867.61	30,358,122.38				

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

Unidad responsable:	Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado		Fecha de aprobación:	15/feb/2022													
Programa:	Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública																
Objetivo general del programa:	Que los elementos policiales cuenten con el equipamiento necesario para el adecuado desarrollo de sus actividades.																
Problemática que atiende:	Falta de equipamiento a elementos policiales.																
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/ medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Ene-Dic	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública	Equipamiento a elementos policiales	Pieza	365	245	56,303	5,394	80,152,727.44	-	-	35,140,852.98	7,654,067.81	42,794,920.79	10%	67%	53%	
								80,152,727.44	-	-	35,140,852.98	7,654,067.81	42,794,920.79				

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

Unidad responsable:	Secretaría de Seguridad Pública y Tribunal Superior de Justicia		Fecha de aprobación:	15/feb/2022													
Programa:	Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública																
Objetivo general del programa:	Brindar espacios dignos a las corporaciones policiales.																
Problemática que atiende:	Falta de infraestructura en las instituciones de seguridad pública																
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/ medida	Total de días programados para la	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Ene-Dic	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública	Obra en instituciones de seguridad pública	Obra	365	245	7	7	9,700,000.00	-	-	6,410,403.38	3,289,339.81	9,699,743.19	100%	67%	100%	
								9,700,000.00	-	-	6,410,403.38	3,289,339.81	9,699,743.19				

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

Unidad responsable:	Fiscalía General del Estado							Fecha de aprobación:	15/feb/2022							
Programa:	Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto															
Objetivo general del programa:	Implementar modelos y estrategias especializadas para la atención del delito de secuestro.															
Problemática que atiende:	Alto índice de personas desaparecidas o secuestradas.															
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores		
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Ene-Dic	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía
1	Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto	Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto	Pieza	365	245	7	7	10,303,438.96	-	-	919,590.00	8,848,480.00	9,768,070.00	100%	67%	95%
								10,303,438.96	-	-	919,590.00	8,848,480.00	9,768,070.00			

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

Observaciones

Unidad responsable:	Fiscalía General del Estado		Fecha de aprobación:	15/feb/2022													
Programa:	Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas																
Objetivo general del programa:	Fortalecer la operatividad de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desparecidas																
Problemática que atiende:	Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desparecidas																
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/ medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Ene-Dic	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas	Fortalecer la operatividad de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desparecidas	Pieza	365	245	26	26	836,360.00	-	-	-	768,893.79	768,893.79	100%	67%	92%	
								836,360.00	-	-	-	768,893.79	768,893.79				

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

Unidad responsable:	Fiscalía General del Estado							Fecha de aprobación:	15/feb/2022								
Programa:	Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE'S)																
Objetivo general del programa:	Fortalecimiento de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica																
Problemática que atiende:	Análisis y desimanación de información para la investigación, prevención y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita																
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/m edida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Ene-Dic	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE'S)	Fortalecimiento de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica	Pieza	365	245	12	12	5,354,216.00	-	-	168,402.77	3,792,073.84	3,960,476.61	100%	67%	74%	
								5,354,216.00	-	-	168,402.77	3,792,073.84	3,960,476.61				

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

Unidad responsable:	Fiscalía General del Estado							Fecha de aprobación:	15/feb/2022								
Programa:	Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos																
Objetivo general del programa:	Fortalecimiento y operación de los Laboratorios de los Servicios Periciales y Médico Forenses de las Instancias de Procuración de Justicia																
Problemática que atiende:	Análisis o estudio de los indicios relacionados con un hecho probablemente delictivo a efecto de aportar mayores elementos científico - técnicos a las Carpetas de Investigación																
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/ medida	Total de días programados para la ..	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Ene-Dic	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos	Estudio de los indicios relacionados con un hecho probablemente delictivo	Pieza	365	245	4,326	4,326	7,114,525.59	-	-	392,021.18	6,722,500.59	7,114,521.77	100%	67%	100%	
								7,114,525.59	-	-	392,021.18	6,722,500.59	7,114,521.77				

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

Unidad responsable:	Secretaría de Seguridad Pública	Fecha de aprobación:	15/feb/2022
Programa:	Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética		
Objetivo general del programa:	Prevenir, combatir y disminuir los delitos cibernéticos relacionados con la tecnología		
Problemática que atiende:	Delitos cibernéticos relacionados con la tecnología		

Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/m edida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Ene-Dic	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética	Delitos cibernéticos relacionados con la tecnología	Pieza	365	245	37	37	2,391,660.00	-	-	654,818.32	1,636,469.50	2,291,287.82	100%	67%	96%	
								2,391,660.00	-	-	654,818.32	1,636,469.50	2,291,287.82				

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

Unidad responsable:		Fiscalía General del Estado							Fecha de aprobación:		15/feb/2022						
Programa:		Acceso a la Justicia para las Mujeres															
Objetivo general del programa:		Fortalecer al Centro de Justicia para las Mujeres con la adquisición de insumos e infraestructura para una oportuna atención.															
Problemática que atiende:		Mujeres víctimas de violencia.															
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Ene-Dic	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Acceso a la Justicia para las Mujeres	Fortalecer al Centro de Justicia para las Mujeres con la adquisición de insumos e infraestructura para una oportuna atención.	Pieza	365	245	493	493	1,413,557.00	-	-	-	461,311.12	461,311.12	100%	67%	33%	
								1,413,557.00	-	-	-	461,311.12	461,311.12				

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

Unidad responsable:	Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	Fecha de aprobación:	15/feb/2022
Programa:	Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de Víctimas		
Objetivo general del programa:	Garantizar la representación adecuada y adecuada de las personas en situación de víctimas con parte de la consolidación del Sistema de Justicia Penal.		
Problemática que atiende:	Falta de asesoría jurídica a personas víctimas de violencia.		

Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la --	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Ene-Dic	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de Víctimas	Fortalecimiento de asesoría jurídica a personas víctimas de violencia.	Pieza	365	245	93	93	2,000,000.00	-	-	640,660.24	1,320,168.38	1,960,828.62	100%	67%	98%	
								2,000,000.00	-	-	640,660.24	1,320,168.38	1,960,828.62				

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

Unidad responsable:	Secretaría de Seguridad Pública	Fecha de aprobación:	15/feb/2022
Programa:	Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional		
Objetivo general del programa:	Fortalecer a las instituciones locales del Sistema Penitenciario (ejecución de sanciones y medidas de seguridad) con la infraestructura, el equipamiento necesario para fortalecer la seguridad institucional		
Problemática que atiende:	Medidas de seguridad de los centros penitenciarios		

Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/ medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Ene-Dic	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional	Fortalecimiento al Sistema Penitenciario con la infraestructura, el equipamiento necesario para fortalecer la seguridad institucional	Pieza	365	245	7,829	7,826	23,082,782.00	-	-	10,918,514.00	7,663,441.16	18,581,955.16	100%	67%	81%	
								23,082,782.00	-	-	10,918,514.00	7,663,441.16	18,581,955.16				

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

Unidad responsable:	Secretaría de Seguridad Pública	Fecha de aprobación:	15/feb/2022
Programa:	Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes		
Objetivo general del programa:	Fortalecer a las instituciones locales del Sistema Penitenciario (ejecución de sanciones y medidas de seguridad) con la Infraestructura, el equipamiento necesario para fortalecer la seguridad institucional para adolescentes.		
Problemática que atiende:	Medidas de seguridad de los centros penitenciarios para adolescentes.		

Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/m edida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Ene-Dic	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes	Fortalecimiento al Sistema Penitenciario con la infraestructura, el equipamiento necesario para fortalecer la seguridad institucional	Pieza	365	245	525	525	1,107,008.00	-	-	609,184.56	496,766.14	1,105,950.70	100%	67%	100%	
								1,107,008.00	-	-	609,184.56	496,766.14	1,105,950.70				

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

Unidad responsable:	Secretaría de Seguridad Pública	Fecha de aprobación:	15/feb/2022
Programa:	Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP		
Objetivo general del programa:	Fortalecer el proceso de acopio, análisis e intercambio de información en las bases de datos y registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública		
Problemática que atiende:	Falta de registros nacionales a la Plataforma México		

Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Ene-Dic	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP	Fortalecer el proceso de acopio, análisis e intercambio de información en las bases de datos y registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Pieza	365	245	5,494	5,494	9,915,378.00	-	-	2,527,947.11	5,177,277.04	7,705,224.15	100%	67%	78%	
								9,915,378.00	-	-	2,527,947.11	5,177,277.04	7,705,224.15				

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

Unidad responsable:		Secretaría de Seguridad Pública						Fecha de aprobación:		15/feb/2022							
Programa:		Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas															
Objetivo general del programa:		Promover instancias y procedimientos homologados para recibir las solicitudes de auxilio y denuncias de la población por diversos medios y se coordine la respuesta institucional de manera eficiente y efectiva.															
Problemática que atiende:		Denuncias ciudadanas															
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/ medida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Ene-Dic	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas	Promover instancias y procedimientos homologados para recibir las solicitudes de auxilio y denuncias de la población por diversos medios y se coordine la respuesta institucional de manera eficiente y efectiva.	Pieza	365	245	121	121	8,458,119.00	-	-	1,305,494.45	7,151,076.84	8,456,571.29	100%	67%	100%	
								8,458,119.00	-	-	1,305,494.45	7,151,076.84	8,456,571.29				

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

Unidad responsable:	Secretaría de Seguridad Pública	Fecha de aprobación:	15/feb/2022
Programa:	Red Nacional de Radiocomunicación		
Objetivo general del programa:	Mantener la disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones y de Transporte en condiciones operativas que permitan brindar un servicio de calidad a los usuarios de esta.		
Problemática que atiende:	Conectividad entre las corporaciones policiales a través de la Red de Telecomunicaciones		

Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/m edida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Ene-Dic	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Red Nacional de Radiocomunicación	Garantizar mediante la actualización de equipo tecnológico la operatividad de la Red Nacional de Radiocomunicación que permita la adecuada funcionalidad de esta tan importante área.	Pieza	365	245	22,002	22,002	40,468,400.00	-	-	18,060,040.74	22,407,935.00	40,467,975.73	100%	67%	100%	
								40,468,400.00	-	-	18,060,040.74	22,407,935.00	40,467,975.73				

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

Unidad responsable:	Secretaría de Seguridad Pública		Fecha de aprobación:	15/feb/2022													
Programa:	Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización																
Objetivo general del programa:	Garantizar mediante la actualización de equipo tecnológico la operatividad del Subprograma de Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización, que nos permita mantener la operación del sistema de videovigilancia urbana																
Problemática que atiende:	Apoyo a la operación y despliegue policial																
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/m edida	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida					Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Ene-Dic	Acumulada	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización	Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización, a través de la actualización de equipo tecnológico la operatividad del Subprograma	Pieza	365	245	58	58	3,800,000.00	-	-	731,129.90	3,067,391.25	3,798,521.15	100%	67%	100%	
								3,800,000.00	-	-	731,129.90	3,067,391.25	3,798,521.15				

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

Unidad responsable:		Dirección de Inspección y Vigilancia		Fecha de aprobación:		31 de diciembre del 2021										
Programa:		Inspección y Vigilancia de las Obligaciones de las Obligaciones Ambientales														
Objetivo general del programa:		Realizar visitas de inspección con el propósito de detectar posibles afectaciones ambientales e iniciar procedimientos administrativos														
Problemática que atiende:		Necesidad de procuración de justicia ambiental en el estado de Guerrero														
Núm.	Subprograma	Descripción de la obra y/o acción y actividades	Unidad/mes día	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida				Indicadores			Observaciones
									Ene-Mar	Ene-Jun	Ene-Sept	Acumulada (Ene-Dic)	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
1	Inspección y Vigilancia de las Obligaciones Ambientales	Realización de visitas de inspección a sitios clandestinos de residuos sólidos de manejo especial, disposición final de residuos sólidos urbanos, verificaciones, construcciones, emisiones contaminantes con el propósito de recabar información para determinar	Inspección	226	226	225	238	1,800,000	0	159,309	638,595	1,800,000	105.78%	100.00%	100.00%	
												0				
												0				

NOTA: Este formato representa un esquema ilustrativo mas no limitativo para el Ente Público, es decir se podrá presentar en formato libre, si la Dependencia cuenta con otro esquema de presentación y será presentado trimestralmente con datos acumulados

Elaboró: _____ Lic. Jesús León arbajal
 Encargado de la Unidad de Planeación y Género

Revisó: _____
 C.P. Dafne Talía Salgado Hernández.
 Delegada Administrativa

Autorizó: _____
 Mtro. Carlos Arturo Toledo Manzur: Encrgado de la Procuraduría de Protección